

屯門區議會
2012-2013 年地區設施管理委員會轄下
屯門綠化事宜工作小組
第三次會議記錄

日期：2012 年 7 月 6 日(星期五)

時間：下午 3 時正

地點：屯門區議會會議室

出席者：

蘇炤成先生(召集人)	屯門區議員
梁健文先生, BBS, MH	屯門區議會副主席
李洪森先生, MH	屯門區議員
蘇愛群女士	屯門區議員
林頌鎧先生	屯門區議員
林德亮先生, MH, JP	屯門區議員
曾憲康先生	屯門區議員
蘇嘉雯女士	屯門區議員
李嘉燕女士(秘書)	屯門民政事務處活動統籌員(區議會)二

列席者：

羅慶新先生	土木工程拓展署高級工程師/土地工程部
謝冠權先生	土木工程拓展署工程師/土地工程部
黃志威先生	路政署工程師 3/屯門路
林瑞光先生	屯門地政處高級地政主任/東
李淑嫻女士	康樂及文化事務署屯門區副康樂事務經理二
黃舜賢先生	康樂及文化事務署屯門區助理康樂事務經理(分區支援)
麥亨先生	康樂及文化事務署經理(公園及遊樂場)屯門區一
袁達成先生	康樂及文化事務署高級康樂助理員(樹木)新界北
潘明先生	屯門民政事務處高級工程督察
黃錦昌先生	屯門民政事務處助理工程督察
楊潔行女士	屯門民政事務處行政主任(區議會)三
向偉健先生	艾奕康有限公司駐地盤高級境觀建築師
陳雋浩先生	艾奕康有限公司駐地盤助理境觀建築師
曾慶善女士	艾奕康有限公司駐地盤助理境觀建築師
邱若瑟先生	艾奕康有限公司駐地盤工程師
吳琰玲女士	艾奕康有限公司公共關係主任
伍宏碩先生	中國港灣工程有限責任公司地盤經理

缺席者：

陳雲生先生，MH	屯門區議員
陶錫源先生，MH	屯門區議員
程志紅女士	屯門區議員
何君堯先生	屯門區議員

負責人

通過上次會議記錄

小組成員一致通過上次會議記錄。

討論事項

(一) 屯門市中心段植樹安排及進度

2. 路政署黃志威先生報告，截至 2012 年 6 月，於屯門市中心段已完成種植 364 棵樹木。

3. 艾奕康有限公司（下稱「艾奕康」）向偉健先生及陳雋浩先生以投影片介紹最新的植樹進度及方案（詳見附件一）。原有植樹方案在聽取各方意見及實地視察後，曾作出相應微調，故此，艾奕康建議待全部種植工作完成後，才將全部竣工記錄圖交予地政總署。屯門地政處林瑞光先生同意有關建議。

4. 土木工程拓展署（下稱「拓展署」）羅慶新先生同意與路政署相互交換綠化計劃詳細內容，配合屯門區綠化工程。

[會後備註：於 2012 年 5 月 10 日工作小組的第二次會議上，拓展署已將屯門綠化總綱概念圖分發給路政署及艾奕康參考。]

(二) 鳴琴路近寶田邨位置的木棉樹問題

5. 康樂及文化事務署袁達成先生表示，署方會密切留意木棉樹的生長狀況，而作出相關跟進。有成員表示縱使木棉樹落下綿絮的時間短暫，仍會對泳客造成一定的不便，促請署方考慮在適當的時候，將其移植至合適的地方，並在原有位置種植品種合宜的樹木。

其他事項

(一) 屯門區擺放花盆美化工程 2012 建議

6. 屯門民政事務處（下稱「民政處」）將在聖誕及新年節日期間，於區內擺放花盆，美化環境。秘書處早前共收到 11 位議員就花盆擺放的位置提出意見。

7. 民政處潘明先生表示，花盆擺放的位置須獲運輸署及相關部門批准。除維持於原有位置擺放 416 個花盆外，就議員早前提交的建

議，初步評估於鳴琴路至震寰路、石排頭路（鳴琴路至震寰路段）及震寰路（石排頭路至近建國街段）的中央圍欄可額外擺放 200 個花盆，並會向地區設施管理委員會（下稱地委員）申請\$700,000 撥款。他續表示，部分建議位置未能安排擺放花盆，他會於會議後向各建議人交代。此外，民政處會於明年年初進一步研究其他建議位置擺放花盆的可行性，若獲有關部門批准，有望在明年年尾安排擺放。

8. 額外擺放 200 個花盆之三個選址較為集中，有成員查詢將其分佈於區內不同位置擺放是否可行，並且有否按人流、車流等因素而選取位置。民政處潘先生表示，三個選址均鄰近屋苑及公共設施，平均一個選址可擺放約 70 個花盆，美化環境。

(二) 綠色力量植樹計劃

9. 綠色力量擬在屯門進行植樹計劃，在合適的地點種植樹木，或以大型花槽栽種植物，幫助美化社區和淨化區內環境。此計劃得到易辦事有限公司贊助，公司將承擔所有開支。成員均支持計劃，並同意交由地委員通過。

(三) 第 27 區防波堤美化工程

10. 召集人建議拓展署與負責美化第 27 區防波堤的顧問公司共同研究防波堤之建造設計，以及協調其綠化工作，使將來進行綠化工程時更為順利。

下次會議日期

11. 議事完畢，主席於下午 3 時 50 分宣布會議結束，下次會議日期待定。

屯門區議會秘書處

日期：2012 年 7 月 18 日

檔號：HAD TM DC/13/35/DFMC/8

2012-2013年度 屯門區議會 地區設施管理委員會
屯門綠化事宜工作小組

第三次會議

屯門市中心段 植樹工作匯報



合約編號：HY/2009/03

合約名稱：屯門公路市中心段交通改善工程設計及建造



2012年 7 月 6 日

匯報議程

1. 背景
2. 植樹進度簡報 (已完成種植項目)
3. 補償樹木植樹(修訂)方案



1. 背景

- 補償樹木總數

539 棵補償樹木總數是根據地政署於2009年批准的樹木移除申請
Ref: (11) DLOTM 131/3/184 Pt.4 所列出的補償樹木數量

- 補償樹木的保養部門

根據地政署上述批准的樹木移除申請、相關的技術指引及部門協商，所有補償樹木於承建商的12個月的保養期(Establishment Period)後將交由康文署進行保養工作

- 補償樹木的品種、位置及種植方式

根據地政署上述批准的樹木移除申請中的補償樹木方案向區議會、當區區議員、康文署及相關部門提出諮詢

因應區議員、康文署及相關部門的意見及實際現場環境 (如地下管線道)作出微調，再得到上述各方批准後，方開始種植工作

故此，品種、位置及種植方式與原補償樹木方案或有區別。
全部種植工作完成後，所有竣工記錄圖將交予地政總署

3

2. 植樹進度簡報 (已完成種植項目)

直至2012年6月已植樹數量：

補償樹木樹穴種植數目	266 棵
補償樹木花盆種植數目	98 棵
已植樹合共	364 棵

已種植的364 棵樹木中

其中170棵正由承建商進行保養工作

其中194棵已移交相關部門保養

補償樹木總數

539棵補償樹木總數是根據地政署已批准的樹木移除申請
Ref: (11) DLOTM 131/3/184 Pt.4 所列出的補償樹木數量

4

2. 植樹進度簡報 (已完成種植項目)

10 已種植的樹盆

11 已種植的樹木



位置圖 – 新墟至市中心部分


新墟至市中心部分 (綠化小組 11-12年度 第二次會議 核准方案)

樹木位置	建議位置	最新核准樹種方案	最新核准種植方式
4-R1	新園仔兒童遊樂場	蒲葵	樹穴
5	仁愛堂街	蒲葵	樹穴
12-R1	萬成大廈對開花槽	厚葉榕	樹穴
13A	屯門時代廣場	蒲葵	花盆
13B	屯門法院	秋楓	樹穴
14-R1	近嘉華大廈	蒲葵	樹穴
15-R1	德政圍	日本葵	樹穴
18B / 18C	青山公路近屯門市廣場	厚葉榕	花盆
(21-R1) / 24	屯利街	厚葉榕	花盆

2. 植樹進度簡報 (已完成種植項目)

10 已種植的樹盆

11 已種植的樹木



位置圖 – 置樂花園部分


置樂花園部分 (綠化小組 11-12年度 第二次會議 核准方案)

樹木位置	建議位置	最新核准樹種方案	最新核准種植方式
26-R1	金安大廈	厚葉榕	花盆
29-R1	原位及原置樂橋處	串錢柳 (2) / 白蘭 (3)	樹穴
30	青河坊	串錢柳 (6) / 白蘭 (1)	樹穴
31-R1	青匯街	黃槐	花盆
31 -R2	青匯街	樹頭菜 (1)	樹穴
31A	仁愛街市	藍花楸	樹穴
31B	青善公園	小葉馬纓丹	花槽
32-R1	仁愛街市	紫玉蘭 (2)	樹穴
33	圓玄小學	串錢柳 (2)	樹穴
31-R3	仁愛街市	白玉蘭 (1)	樹穴
33B	圓玄小學	串錢柳	樹穴

2. 植樹進度簡報 (已完成種植項目)

11 已種植的樹盆

1A 已種植的樹木



位置圖－兆麟及三聖部分


兆麟及三聖部分 (綠化小組 11-12年度 第二次會議 核准方案)

樹木位置	建議位置	最新核准樹種方案	最新核准種植方式
34	青善花園內	蒲葵	樹穴
34A/34B	青善遊樂場/青善街	大花紫薇/黃槐	樹穴
37-R1/2/3	兆麟街皇珠路旁	蒲葵 (15) / 串錢柳 (13)	樹穴
37-R4	兆麟街	厚葉榕 (6)	花盆
39	三聖恆福花園	垂榕	花盆
40A	三聖 麒麟崗公園	白蘭	樹穴
40B	劉伍英學校 (40B-R1)	厚葉榕	花盆
41/45A/45B	三聖邨	厚葉榕	花盆
41B	三聖邨	垂榕 / 厚葉榕	花盆

2. 植樹進度簡報 (已完成種植項目)

11 已種植的樹盆

1A 已種植的樹木



位置圖－黃金海岸部分

黃金海岸部分 (綠化小組 11-12年度 第二次會議 核准方案)

樹木位置	建議位置	最新核准樹種方案	最新核准種植方式
46/46A/46B	黃金海濱長廊	串錢柳/蒲葵	樹穴
47A/47C/47D/47E	黃金海岸停車場	秋楓	樹穴

2. 植樹進度簡報 (已完成種植項目)



三聖街 45A

樹木品種：厚葉榕 種植方式：花盆

2. 植樹進度簡報 (已完成種植項目)



青河坊近置樂花園 29 / 30

樹木品種：串錢柳 / 白蘭 種植方式：樹穴

2. 植樹進度簡報 (已完成種植項目)



德政圍 15-R1

樹木品種：日本葵 種植方式：花槽

2. 植樹進度簡報 (已完成種植項目)



屯門鄉事會路 13A

樹木品種：蒲葵 種植方式：花盆



3. 補償樹木植樹(修訂)方案

3. 補償樹木植樹(修訂)方案



植樹總綱圖(Master tree planting plan)

3. 補償樹木植樹(修訂)方案

位置 10-R1: 仁愛堂街停車場

品種: 串錢柳 *Callistemon viminalis* 3棵



進度: 掘路紙審核中

3. 補償樹木植樹(修訂)方案

位置 27 及 28 青海圍

品種: 宮粉洋蹄甲 *Bauhinia variegata* 17棵



進度: 水務署地下管線工程中, 地下管線搬移中

3. 補償樹木植樹(修訂)方案

位置10-R2 青山公路青山灣段近凱德花園

品種: 藍花楸 *Jacaranda acutifolia* 4-6棵



進度：即將種植

3. 補償樹木植樹(修訂)方案

位置 18 屯仁街

品種: 白蘭 *Michelia x alba* 5棵



進度：掘路紙審核中

3. 補償樹木植樹(修訂)方案

位置 18A-R2 青山公路青山灣段近中電變電站

品種: 雙翼豆 *Pterocarpus* 4棵



3. 補償樹木植樹(修訂)方案

位置 18A-R3 青山公路青山灣段近恆順園

品種: 楓香 *Liquidambar formosana* 4棵



3. 補償樹木植樹(修訂)方案

位置 38-R2 兆麟街停車場

品種:白千層 *Melaleuca quinquenervia* 4棵



進度：掘路紙審核中

3. 補償樹木植樹(修訂)方案

位置 38-R3 豐安街翠寧花園單車徑旁

品種:細葉欖仁 *Terminalia mantaly* 10棵



進度：掘路紙審核中

3. 補償樹木植樹(修訂)方案

位置 39B-R2 青山公路青山灣段近海榮路

品種: 白蘭 *Michelia x alba* 9 棵



進度：即將種植

3. 補償樹木植樹(修訂)方案

位置 38-R1 友愛邨愛義樓對開休憩處

品種: 蒲葵 *Livistonia chinensis* 15 棵



進度：即將種植

3. 補償樹木植樹(修訂)方案

位置 40-R1 麒麟崗公園

品種: 日本葵 *Phoenix roebelenii* 5棵



進度：區議員及相關部門協調中

3. 補償樹木植樹(修訂)方案

位置 40B-R1 麒麟崗公園

品種: 蒲葵 *Livistonia chinensis* 3棵



進度：區議員及相關部門協調中

3. 補償樹木植樹(修訂)方案

位置 42 兆康站

品種:白千層 *Melaleuca quinquenervia* 12 棵



29

匯報完畢
多謝



30