

屯門區議會  
2014-2015 年地區設施管理委員會轄下  
屯門綠化事宜工作小組  
第四次會議記錄

日期：2015 年 5 月 12 日（星期二）

時間：下午 3 時正

地點：屯門區議會會議室

出席者：

蘇炤成先生（召集人）	屯門區議員
梁健文先生，BBS, MH	屯門區議會副主席
林頌鎧先生	屯門區議員
朱順雅女士	屯門區議員
蘇嘉雯女士	屯門區議員
梁詩淇女士（秘書）	屯門民政事務處活動統籌員（區議會）二

列席者：

陳樹英女士	屯門區議員
朱耀華先生	屯門區議員
鮑樂善女士	康樂及文化事務署屯門區副康樂事務經理二
譚燕婷女士	康樂及文化事務署康樂事務經理(樹木)新界北
黃志威先生	路政署工程師 3/屯門路
許志鴻先生	路政署工程項目統籌 2/緩減噪音
張建強先生	萬利仕（亞洲）顧問有限公司董事
郭嘉宏先生	萬利仕（亞洲）顧問有限公司項目工程師
黃廣信先生	萬利仕（亞洲）顧問有限公司園境顧問
司徒康先生	艾奕康顧問有限公司首席工程師
陳蔚慈女士	艾奕康顧問有限公司工程師
王佑明先生	滙林雅境景觀規劃設計有限公司項目園境師
單家驊先生	綠色力量高級環境事務經理
游靜賢女士	綠色力量助理高級教育主任
胡慧敏女士	屯門民政事務處行政主任（區議會）三

缺席者：

陶錫源先生，MH	屯門區議員
李洪森先生，MH	屯門區議員

## (一) 通過上次會議記錄

屯門綠化事宜工作小組(下稱「工作小組」)一致通過第三次會議的會議記錄。

## (二) 續議事項

### (1) 屯門公路(市中心段)加建隔音屏障工程植樹事宜

2. 萬利仕(亞洲)顧問有限公司(下稱「萬利仕」)郭嘉宏先生以投影片(附件一)匯報有關屯門公路市中心段加建隔音屏障工程補償植樹計劃的最新安排。因應工作小組的意見，萬利仕進一步更新樹木補償方案，並於興貴街、青山公路青山灣段近萬寶大廈及仁愛街市種植共 12 棵樹木。此外，因應成員的意見，萬利仕將以雞蛋花代替白千層於青山公路青山灣段近萬寶大廈進行栽種。

3. 有成員表示近日屯門公路兆康段(近兆康西鐵站)一帶剛栽種了十數棵樹木，她欲查詢這些樹木是否包括在此補償植樹計劃內。召集人請路政署代表於會後答覆上述查詢。

路政署

4. 有成員補充，屯門公路兆康段(近兆康西鐵站)一帶剛栽種的樹木或與數年前「屯門公路市中心段交通改善工程設計及建造」的補償植樹計劃有關。另有成員查詢屯門公路(市中心段)加建隔音屏障工程補償植樹的開展時間，並希望索取是次匯報的投影片。

5. 路政署許志鴻先生回應表示，預計隔音屏障工程最快將於本年第三季展開，並預計會於工程的中後期才會開始補種樹木。在工程範圍內沿屯門公路的補種樹木暫定會於 2018 年進行，而其他位置的補種樹木暫定會在 2016 年進行，署方會在工程展開後適時通知當區議員確實的時間表。對此，有成員表示希望署方能以書面回覆實際開展補種樹木的時間。

路政署

6. 康樂及文化事務署(下稱「康文署」)鮑樂善女士回應成員的查詢，表示署方同意負責此工程的樹木的保養工作。

康文署

7. 經討論後，工作小組不反對路政署補償植樹計劃的最新安排。召集人總結表示，如成員對補種計劃有任何意見，歡迎直接與萬利仕及有關部門聯絡。他請路政署書面回覆成員有關實際開展補種樹木的時間及有關屯門公路兆康段植樹的事宜，並請秘書處將投影片發送予有關成員。他請路政署和萬利仕繼續跟進相關事宜，並適時向工作小組匯報進度。

路政署、  
萬利仕、  
秘書處

(會後補註：秘書處已於本年 5 月 12 日及 5 月 28 日分別把路政署的投影片副本及有關開展補種樹木的時間的書面回覆轉發予工作小組成員，有關文件見附件一及附件二。)

## **(2) 綠色力量市區綠化計劃**

8. 綠色力量單家驊先生以投影片(附件三)簡介綠色力量市區綠化計劃。他表示，上述計劃已得到 12 個主要政府部門的正面回應。目前，綠色力量尚待地政總署、香港警務處、香港消防處及食物及環境衛生署(下稱「食環署」)的書面回應。當中，食環署表示，由於石排頭路中央欄杆位置位於馬路中央(即地點 22)，食環署未能負責清理垃圾。故此，食環署同意負責清理除地點 22 外，餘下地點於 24 個月保養期後花槽及樹穴內的垃圾。為此，綠色力量表示可就地點 22 的特殊情況提供清潔服務。

9. 召集人認為，雖然地點 22 位於馬路中央，但仍需定期清理地點 22 的垃圾。另有成員認同召集人的意見及認為上述問題能輕易解決，例如可於分區委員會或其他工作小組提出清理地點 22 內垃圾的要求。他認為綠色力量不宜因地點 22 的清潔問題而耽誤整個計劃的進度。

10. 綠色力量單先生回應表示，綠色力量會再與食環署相討有關清理地點 22 的垃圾的安排。 綠色力量

11. 綠色力量單先生續表示，由於報價程序已完成，他預計工程可如期於 2015 年 7 月展開。收到各部門的書面回覆後綠色力量會進行餘下的準備工作。此外，綠色力量將綜合各部門的書面回應，並將其副本分發予屯門民政事務處及相關部門參閱。

12. 召集人請綠色力量繼續跟進，並適時向工作小組匯報進度。 綠色力量

## **(3) 青山公路青山灣段擴闊工程樹木補償方案**

13. 艾奕康顧問有限公司(下稱「艾奕康」)司徒康先生以投影片(附件四)簡介有關青山公路青山灣段擴闊工程樹木補償方案的最新安排。按小組的意見，艾奕康計劃於中央分隔帶種植較少分支的狐尾椰子。同時，艾奕康將按計劃的主題「陽光叢林」於不同路段種植雞蛋花、欖仁樹、大花紫薇及羅漢松等，並利用不同高度的樹木、灌木及地被植物締造層次分明的效果。

14. 有成員提出意見及提問如下：

- (a) 建議署方繼續就種植計劃諮詢屋苑的意見；
- (b) 查詢署方是否會繼續諮詢當區居民；
- (c) 詢問艾奕康於不同路段種植不同品種的用意，並憂慮效果略為雜

亂；

- (d) 詢問中央分隔帶的底部會否種植灌木以加強可觀性；以及
- (e) 建議署方製作樹木補償方案的詳細模擬效果圖供居民參考。

15. 路政署黃志威先生回應表示，投影片所演示的設計圖主要是建議栽種的樹木品種。除種植樹木外，署方亦會種植灌木，以締造不同層次。他表示，艾奕康現正製作模擬效果圖，並把有關資訊印製成居民資訊作公開派發。

16. 召集人建議署方盡快製作模擬效果圖供當區議員及沿線居民參考，並適時向工作小組匯報進度。 路政署

### (三) 討論事項

#### (1) 有關屯門河畔綠化事宜

17. 召集人表示，在本年 4 月 14 日的地區設施管理委員會(下稱「地委會」)會議中，有委員建議有關部門可考慮於屯門河兩岸種植具觀賞價值的樹木品種(如櫻花)。秘書處已按地委會主席的指示邀請土木工程拓展署(下稱「拓展署」)代表出席是次工作小組會議，以簡介署方的計劃，惟署方因公事繁忙未能出席，故此向工作小組提供書面回覆(書面回覆見附件五)。他指出拓展署會以楊青路迴旋處作為試點種植櫻花，以了解此品種於香港生長的可行性。

18. 有成員表示，早前亦有地委會委員查詢是否可於蔡意橋旁的公園種植台灣山櫻。

19. 康文署鮑樂善女士回應表示，目前楊小坑公園種植有少量台灣山櫻。惟因氣候問題，該原產於北方地區的台灣山櫻生長情況不佳，未能做到百花綻放的效果，故此署方相信不宜於屯門河畔種植櫻花。她補充表示，目前區內亦有不少地點種植了具觀賞性較高的開花植物如鳳凰木、宮粉羊蹄甲及大花紫薇等。

### (四) 其他事項

20. 既無其他事項，召集人宣佈會議在下午 3 時 54 分結束。

### (五) 下次會議日期

21. 下次會議日期待定。

屯門區議會秘書處

日期：2015年6月24日

檔號：HAD TM DC/13/35/DFMC/8 pt.3



路政署

Highways Department

附件一

合約編號: HY/2013/19  
屯門公路加建隔音屏障工程 - (市中心段)

屯門區議會  
地區設施管理委員會轄下  
屯門綠化事宜工作小組會議  
2015-05-12 (星期二)



**MANNINGS**  
(Asia) Consultants Limited

萬利仕(亞洲)顧問有限公司

# 跟進2015年3月18日第三次會議 關於屯門公路（市中心段） 加建隔音屏障工程補種樹木事宜

# 背景及跟進工作

- 我們曾於2013年10月28日、2014年11月12日及2015年3月18日向工作小組匯報屯門公路(市中心段)加建隔音屏障工程的補種樹木事宜。
- 於2015年3月18日會議中，小組成員就補種樹木方案提出了寶貴意見。
- 我們經實地視察、咨詢有關區議員，並獲有關樹木管理部門同意，落實了更新補種樹木方案。


# 種植內容細則

- 在青山公路青山灣段近萬寶大廈的花槽種植**1**棵白千層。
- 在青山公路青山灣段近仁愛街市的花槽種植**2**棵美人樹。
- 在興貴街近寶田村的中央分隔帶種植**9**棵紅千層。

# 補種樹木方案



# 補種樹木方案



# 種植內容細則



青山公路青山灣段近萬寶大廈的花槽

# 種植內容細則



青山公路青山灣段近仁愛街市的花槽

# 種植內容細則



興貴街近寶田村的中央分隔帶



謝謝

ART  
+ Space



**HIGHWAYS DEPARTMENT**  
**MAJOR WORKS PROJECT MANAGEMENT OFFICE**

3 & 6/F, HO MAN TIN GOVERNMENT OFFICES  
88 CHUNG HAU STREET, HOMANTIN, KOWLOON, HONG KONG  
Web site: <http://www.hyd.gov.hk>

路政署  
主要工程管理處  
香港九龍何文田忠孝街八十八號  
何文田政府合署三及六樓  
網址: <http://www.hyd.gov.hk>

本署檔案 Our Ref. (EVFX) in HyD MWO 11/1/810TH/1/2  
來函檔號 Your Ref.  
電話 Tel. 2762 4140  
圖文傳真 Fax 2714 5289

屯門屯喜路1號屯門政府合署2樓  
屯門民政事務處  
區議會秘書處  
梁詩淇女士

梁小姐：

**屯門公路（市中心段）加建隔音屏障工程**  
**關於補種樹木事宜**

就2015年5月12日於屯門區議會地區設施管理委員會轄下屯門綠化事宜工作小組第四次會議，有議員詢問是項工程補種樹木的時間表，現回覆如下：

根據資料，在我們工程範圍內沿屯門公路的補種樹木暫定會在2018年進行，而其他位置的補種樹木暫定會在2016年進行。確實的時間表會在是項工程展開後適時通知有關議員。

如有任何查詢，歡迎致電 2762 4140 聯絡本人 或 致電3168 2028聯絡萬利仕（亞洲）顧問有限公司吳柏鴻先生。

路政署主要工程管理處 總工程師 3

(沈儀芝女士  
代行)

副本送：萬利仕（亞洲）顧問有限公司（經辦人：吳柏鴻先生） 傳真：3168 2022

二零一五年五月廿一日



附件三

# 綠色力量 市區綠化計劃

## 屯門區





# 市區綠化計劃 屯門區

## 計劃進程

- 2015年4月2日，綠色力量已發信至主要政府部門，就計劃的技術細節，再行徵詢部門意見

- 徵詢的政府部門名單：

地政總署

屯門民政事務處

水務署

路政署

土木工程拓展署

渠務署

運輸署

康樂及文化事務署

香港警務處

規劃署

食物環境衛生署

香港消防處





# 市區綠化計劃 屯門區

## 政府部門回應

- 地政總署 已承諾儘快回覆
- 路政署 正等待回覆
- 運輸署 正等待回覆
- 規劃署 對計劃並無意見





# 市區綠化計劃 屯門區

## 政府部門回應

- 屯門民政事務處
- 土木工程拓展署
- 康樂及文化事務署

對計劃並無意見

對計劃並無意見

對計劃並無意見





# 市區綠化計劃 屯門區

## 政府部門回應

- 食物環境衛生署
  - 正等待書面回覆
  - 對計劃並無意見
  - 除地點二十二(石排頭路中央分隔欄)，署方將於綠色力量提供的保養期過後，協助清理花槽內的垃圾





# 市區綠化計劃 屯門區

## 政府部門回應

- 水務署
- 渠務署

對計劃並無意見

對計劃並無意見





# 市區綠化計劃 屯門區

## 政府部門回應

- 香港警務處
  - 正等待書面回覆
  - 對計劃並無意見
- 香港消防處
  - 正等待書面回覆
  - 對計劃並無意見






# 市區綠化計劃 屯門區

## 預計工作時間表


工作流程	時間
綠化設計再行交予政府部門傳閱	2015年3月至4月
按部門要求微調綠化設計(如有)	2015年4月
落實工程報價、與承辦商簽署合約	2015年4月
開展工程	2015年5月
訂製纖維花槽、地底設施勘探、開闢樹穴	2015年5月至6月
安裝纖維花槽、種植植物	2015年7月




# 地點二 湖翠路 (海翠坊段)




# 地點三 湖翠路 (慧豐園段)




# 地點五 恆富街




# 地點六 海榮路 (三聖墟輕鐵站段)




# 地點七 河傍街 (屯門西鐵站)




# 地點八 鳴琴路 (鳴琴輕鐵站段)



# 地點九 鳴琴路 (建發工業中心段)




# 地點十 業旺路 (南豐工業城段)



# 地點十二

## 屯富路 及 青山公路嶺南段交界





# 地點十九 興貴街 (近寶田邨巴士總站)



# 地點二十一 青善街 (青善街籃球場段)



# 地點二十二 石排頭路中央分隔欄 (翠林花園段)





**AECOM**




附件四

# 屯門區議會 屯門綠化事宜工作小組簡報 (2015年5月12日) - 青山公路－青山灣段擴闊工程


# 簡報目錄

- 樹木補償方案 (修訂)
- 補償樹木樣本照片
- 整體園藝設計概念
- 灌木及地被植物樣本照片


# 樹木補償地點 (2015年5月修訂方案) (第一張, 共四張)




# 樹木補償地點 (2015年5月修訂方案) (第二張, 共四張)



# 樹木補償地點 (2015年5月修訂方案) (第三張, 共四張)



# 樹木補償地點 (2015年5月修訂方案) (第四張, 共四張)



# 補償樹木樣本照片 (第一張, 共三張)



楓香  
(秋、冬轉紅葉)



大花紫薇

(註: 樹木照片來源: 康樂及文化事務署網頁)

# 補償樹木樣本照片 (第二張, 共三張)



雞蛋花



欖仁樹  
(秋、冬轉紅葉)

(註: 樹木照片來源: 康樂及文化事務署網頁)

# 補償樹木樣本照片 (第三張, 共三張)



羅漢松



狐尾椰子

(註: 樹木照片來源: 康樂及文化事務署/ 其他網頁)

# 整體園藝設計概念

## 概念主題－「陽光叢林」：

- 代表沿線的海灘及綠草如茵的特色
- 主題色調：紅色、綠色、黃色

## 園藝設計方案：

- 根據沿線的特色將路段分為 3 個主題區域（三聖、大自然、黃金海岸）
- 以主題色調凸顯該區特色
- 利用不同高度的樹木、灌木及地被植物締造層次分明的效果
- 種植開花植物為該區帶出季節變化的色彩
- 部分綠化地帶採用香氣植物製造怡人的環境

# 灌木及地被植物樣本照片 (第一張, 共三張)

## 三聖主題區域：



山茶



紅花繼木



重瓣茉莉



紅桑



朱蕉



龍船花



紫杜鵑



天冬



矮雪茄



沿階草



矮蚌花

(註: 照片來源：康樂及文化事務署/其他網頁網頁)

# 灌木及地被植物樣本照片 (第二張, 共三張)

## 大自然主題區域：



白蟬



九里香



桂花



花葉薜荔



白杜鵑



矮鴨腳木 (鵝掌藤)



斑葉女貞



圓葉十芋



細裂銀葉菊



蔥蘭



虎尾蘭

(註: 照片來源：康樂及文化事務署/其他網頁網頁)

# 灌木及地被植物樣本照片 (第三張, 共三張)

## 黃金海岸主題區域：



山指甲



灰莉



含笑



桂花



硬枝黃蟬



花葉薑



灑金榕



黃金串錢柳球



巢蕨



白玉粉黛葉



花葉蒲草



花葉六月雪

(註: 照片來源：康樂及文化事務署/其他網頁網頁)

謝謝

□



土木工程處  
Civil Engineering Office  
土地工程部 Land Works Division

Web site 網址 : <http://www.cedd.gov.hk>  
E-mail 電子郵件:  
Telephone 電話 : (852) 2762 5645  
Facsimile 傳真 : (852) 2714 0079  
Our reference 本署檔號: (19DFD-01) in LW 3241 Pt.  
Your reference 來函檔號: HAD TM DC/13/35/DFMC/8 pt.3

香港九龍公主道 101 號  
土木工程拓展署大樓  
Civil Engineering and  
Development Building,  
101 Princess Margaret Road,  
Kowloon, Hong Kong

新界屯門屯喜路一號屯門政府合署二樓  
屯門區議會地區設施管理委員會屯門綠化事宜工作小組  
蘇焯成議員(召集人)

Fax: 24511598

蘇議員：

2014-2015 年地區設施管理委員會轄下  
屯門綠化事宜工作小組  
第四次會議

就貴工作小組於 2015 年 5 月 12 日的會議，本人未克出席。  
而有關屯門河畔綠化事宜，本署有以下回應：

本署在設計綠化總綱圖及選擇植物時，一直堅守「在合適的地  
方種植合適的植物」。現時，我們建議在屯門河畔近城巴巴士廠的單  
車徑旁以及新和里附近種植莫氏欖仁、小葉欖仁和假蘋婆等植物。

至於有關在綠化總綱圖試種櫻花的事宜，本署因應有關樹種的  
特性，選擇在楊青路迴旋處為屯門區的試點，以了解櫻花在本港氣候  
及環境種植和生長的可行性。

土木工程拓展署  
土地工程部總工程師

(謝冠權  代行)

B

二零一五年五月八日

內部：  
LW 3241.18