

2025 年 1 月 21 日
屯門區議會
地區設施及工程委員會
第七次會議
補充資料

更換藍地行人天橋燈槽：
橋身之間接駁罅隙加設圍網的工程進度

就議員對於橋身之間接駁罅隙加設圍網的工程進度的查詢，本署現謹覆如下：

本署已於藍地行人天橋(結構編號:Nf189)橋身之間接駁罅隙的 14 個位置加設了圍網以防止野鴿停留。目前，行人天橋上仍有 2 個位置正安排安裝圍網。其中一個位於青山公路中央分隔帶，另一個位於輕鐵路軌附近。

本署正與相關部門及港鐵公司協調，預計青山公路中央分隔帶的圍網安裝工作將於 2025 年 4 月進行。至於輕鐵路軌附近的圍網安裝，因施工位置靠近輕鐵路軌及高壓電纜，相關施工方案需提交至港鐵公司審批以獲得施工許可，並由港鐵公司負責控制輕鐵電纜的電源以配合施工。該方案將在獲得港鐵公司同意後展開施工，暫定於 2025 年第三季度進行。

路政署
2025 年 2 月