

備悉事項

「屯門第 16 區運動場、休憩用地及公眾停車場」工程項目進度匯報

有關「屯門第 16 區運動場、休憩用地及公眾停車場」工程項目的進度，各相關部門的綜合匯報如下。

相關政府部門一直積極協助現有短期租約租戶覓地重置，以期盡早騰出用地展開工程計劃。九龍巴士（一九三三）有限公司（下稱「九巴」）及城巴有限公司（下稱「城巴」）已分別就浩和街南端及北端的兩幅政府土地向屯門地政處提交短期租約申請，用作重置位於屯門第 16 區的巴士車廠。處方正積極與九巴跟進有關申請的細節，預計最快可在 2025 年第一季批出申請。至於城巴方面，因應於浩和街的巴士車廠重置選址下方有相當大面積的地下渠務設施，有一定的技術限制，城巴已就此於早前聘請合資格測量師研究於該範圍設置加油站及洗車機等設施的可行性，並因應相關政府部門的要求及意見，提交評估報告及其他詳細資料予相關政府部門考慮。相關政府部門正審視有關文件，並會繼續與城巴積極跟進評估報告及短期租約申請。在確立於浩和街的政府土地上設置加油站及洗車機等設施的可行性及獲批新的短期租約後，城巴會隨即展開重置巴士車廠的預備工作。

在巴士公司車廠遷出及完成清理工地後，政府會繼續推展「屯門第 16 區運動場、休憩用地及公眾停車場」工程計劃，包括就工程項目進行招標並向立法會財務委員會申請撥款，並在批准撥款後展開工程，預計建築工程約四年完成。

康樂及文化事務署、運輸署、屯門地政處及渠務署

2025 年 1 月