

備悉事項

「屯門第 16 區運動場、休憩用地及公眾停車場」工程項目進度匯報

有關「屯門第 16 區運動場、休憩用地及公眾停車場」工程項目的進度，康樂及文化事務署、運輸署、屯門地政處（下稱「地政處」）及渠務署綜合匯報如下。

康樂及文化事務署、運輸署、地政處及渠務署一直積極協助現有短期租約租戶覓地重置，以期盡早騰出用地，配合該工程項目。九龍巴士（一九三三）有限公司（下稱「九巴」）及城巴有限公司（下稱「城巴」）已分別就浩和街南端及北端的政府土地向地政處提交短期租約申請，用作重置現時位於屯門第 16 區的巴士車廠（屯門車廠）。

浩和街南端土地已交予九巴展開土地平整及相關工程。九巴預計可於明年第一季將屯門車廠土地交還予政府。至於城巴申請使用的浩和街北端選址，地政處已於 2025 年 10 月將該用地交予城巴。相關政府部門會繼續積極協助城巴克服重置車廠設施的技術限制，同時敦促城巴盡早完善巴士車廠的重置方案，致力減少對工程計劃時間表的影響。

在確定巴士公司車廠遷出及完成清理工地的時間表後，康樂及文化事務署及運輸署會繼續推展「屯門第 16 區運動場、休憩用地及公眾停車場」工程計劃，包括就工程項目進行招標並向立法會財務委員會申請撥款，並在批准撥款後展開工程，預計建築工程約四年完成。

康樂及文化事務署、運輸署、屯門地政處及渠務署

2025 年 11 月