

路政署
就「跟進大埔區巴士站擴展工程」跟進事項的回應

1. 現時全安路的士站改建成巴士站坑的進展

本署正為全安路的士站改建成巴士站之工程準備臨時交通管制計劃的申請，預計於 2023 年 10 月交予運輸署及警務署作審批。工程預計亦會於 2024 年第 1 季展開，並於 2024 年第 2 季內完成。

2. 太和巴士總站花槽位置改建成為巴士灣的進展

由於太和巴士總站花槽位置改建為巴士灣涉及樹木移植及補種，本署現正擬定樹木保育及移除建議予相關部門審批。

路政署
2023 年 9 月