

林村河兩岸設施改善方案的跟進

目的

本文件旨在跟進大埔區議員早前就林村河兩岸行人路及沿岸設施改善方案所收集的市民意見，並報告相關政府部門的最新跟進進展。

背景

2. 就大埔區地區關注的議題「林村河兩岸行人路及沿岸設施的改善建議」，區議員於 2024 年初透過不同形式接觸市民，收集了約 6 300 名市民的意見。區議員並於 4 月向秘書處提交了書面綜合報告。及後 5 月與立法會議員交流，以及 7 月與立法會議員及相關政府部門一同實地視察林村河兩岸。大埔區議會持續與各相關部門跟進落實建議改善措施；有關跟進行動及詳情可參閱大埔區議會文件第 4/2024、9/2024、15/2024、22/2024、24/2024、4/2025、7/2025 及 13/2025 號。

跟進行動

3. 有關項目的最新跟進進展如下：

(i) 重鋪行人路和單車徑

行人路

4. 有關重鋪林村河兩岸行人路的建議，路政署現正於一田行人天橋對開一段約 40 米長行人路面進行新物料測試，位置見 *附件一*，測試將於 2025 年 9 月底完成。署方計劃於 2025 年 10 月初以測試物料(二)，圖片見 *附件一*，重鋪南運橋至廣福橋一段行人路面，位置見 *附件二*。為減低對市民的影響，工程會在晚上進行，視乎天氣狀況，預計工程在 2025 年 10 月底前完成。

5. 另外，就區議員建議移除靠近花槽的麻石，位置見 *附件三*，路政署已檢視計劃重鋪路段內需要移除麻石的位置，位置見 *附件四*，移除麻石工程將於 2025 年 8 月開展，預計於 2025 年 10 月完成。第四段提及測試路段旁的麻石移除後會鋪上已同意的測試物料，以確保路面外觀及避免不同物料間狹縫影響市民使用。

單車徑

6. 有關單車徑路面的油漆工程，由於水務署現正於大埔太和路介乎南運路至寶鄉橋(林村河北岸)段的單車徑進行水管改善工程，水務署於 7 月初表示工程將延後至 2025 年 7 月中完成，位置見 *附件五*。路政署已於 2025 年 6 月初分階段開展相關單車徑的油漆工程。第一階段(近廣福行人橋之一段)已於 6 月初開始，並將於 7 月中完成。第二階段工程會緊接水務工程完成後隨即展開。區議員提出的單車徑路面不平的問題，位置見 *附件六*，路政署亦將在油漆工程開展時一併處理。

7. 至於沿單車徑的交通標誌和道路標記，為提升騎單車者的安全，路政署分別於 2025 年 2 月及 4 月完成復修位於兩處的「黃色護柱」及「前面有行人(TS460)」標誌牌，以及加裝兩個「前面有行人(TS460)」標誌牌，位置見 *附件七*。

(ii) 擴闊行人路

8. 就擴闊行人路的建議，區議員建議拆除見 *附件八* 位置近斜道的兩個花槽以擴闊斜道。由於斜道旁有樹木，移除花槽後未能充分擴闊斜道，未能充分讓市民利用，因此歡迎區議員就其他地點提供建議。

(iii) 增加無障礙設施

9. 有關增加輪椅專用通道以連接東昌街康體大樓及林村河行人路的建議，有關位置現時以簡易臨時撥地形式批予渠務署作「雨水排放系統改善工程¹」擬建防洪牆之用。為使兩項工程互相配合及儘量減低對市民的影響，民政處建議以地區小型工程撥

¹ 渠務署曾於 2018 年 1 月 10 日及 2022 年 7 月 19 日，就「大埔區雨水排放系統改善工程」分別諮詢大埔區議會環境、房屋及工程委員會，以及規劃、房屋及工程委員會。詳見大埔區議會文件 EHW3/2018 號，以及 PHW23/2022 號。

款予渠務署，由渠務署作為工程代理人進行建造工程，工程完成後的日常維修交由民政處工程組負責，有關工程(位置及圖片見附件九)計劃於 2025 年第四季開展。

(iv) 增加寵物友善設施

10. 食物環境衛生署(“食環署”)已於林村河兩岸加設六個狗糞收集箱，連同現有的共提供四個手揭式及四個腳踏式狗糞收集箱(至 6 月 30 日)並已貼上印有署方熱線電話及分區電話的標籤，方便市民提出意見。位置及圖片見附件十。

11. 就區議員建議增設寵物共享公園的意見，康文署計劃於 2025 年第三季將廣福橋花園及南運路休憩處開放為寵物共享公園，位置及圖片見附件十一。有區議員建議在南運路休憩處內加建寵物公園，增設圍欄供寵物在無需牽繩的情況下活動。康文署已於 5 月 29 日與區議員到現場視察，惟目前未有合適位置興建寵物公園，因此南運路休憩處將開放為寵物共享公園。

(v) 優化沿岸休憩設施

12. 就優化沿岸休憩設施的建議，民政處於 6 月 23 日與相關區議員及工程組到場視察。有關交通工具特色上蓋的建議，將透過地區小型工程計劃推展並交由民政總署工程組跟進設計及進行前期可行性研究，位置圖見附件十二。議員亦建議於林村河近大埔超級城河岸，把現有座椅優化為階梯式座位，以便日後於林村河進行活動時，兩岸有足夠設施予有需要的居民坐下來觀賞。歡迎議員提供其他建議。

(vi) 沿岸燈飾及裝置美化兩岸

13. 沿岸燈飾方面，民政處建議於今年國慶日前更換及改善現有位於大埔藝術中心外的樹燈，以增強節日氣氛，現有燈飾會於節慶期間，包括香港特別行政區成立紀念日、國慶、中秋節、聖誕及新年等期間，以及配合地區活動的日期及時間亮燈，圖片見附件十三。

14. 除星期五、六、日、公眾假期前夕及公眾假期日下午六時至十時外，民政處會於主要節慶日子(包括香港特別行政區成

立紀念日、國慶及主要節日期間點亮林村河上的廣福橋、太和橋、錦和橋及錦石橋的燈飾裝置以配合節日氣氛。位置及圖片見**附件十四**。

(vii) 增加流動廁所

15. 現時食環署在林村河附近共設有九所公共洗手間，附近的公共設施亦設有洗手間供市民使用，位置見**附件十五**。為配合市民需要，區議員建議在林村河兩岸設置流動廁所，並提議選址於廣福橋花園。秘書處就以上建議諮詢康文署，署方表示由於廣福橋花園四周為斜坡綠化地帶，種植了不少樹木及植被，缺乏足夠的平整空間設置流動廁所，加上地理限制令吸糞車難以進行吸糞工作，因此不適宜在廣福橋花園設置流動廁所。

16. 另外，食環署就以上建議已於5月份完成技術可行性研究，並考慮多項因素，包括吸糞程序的準則、吸糞車的臨時停泊安排、流動廁所的運送、對附近環境的影響及地理空間限制等。署方建議在北盛街近燈柱 N6180 的草地上考慮設置流動廁所，位置見**附件十六**。歡迎區議員就選址提供意見。

(viii) 設置歷史文物徑

17. 秘書處已整合區議員的意見，建議在林村河兩岸設置兩條歷史文物徑，透過展版向市民展示大埔歷史，從而吸引外區居民參觀，推動地區經濟。路線1以按時序介紹大埔的發展史為主題，路線2以介紹具有歷史價值的特色建築為主題，詳見**附件十七**。

意見備悉

18. 請區議員備悉上述的跟進工作及進展，並歡迎區議員就相關事項提出意見。

大埔區議會秘書處

2025年6月

路政署於林村河岸行人路用測試物料重鋪四十米的位置圖




路政署計劃在完成物料測試後重鋪南運橋至廣福橋一段行人路面的位置圖



建議移除靠近花槽的麻石的位置



重鋪路段內需移除麻石的位置



路政署於單車徑重新油漆工程



重新油漆的單車徑路段

正進行水管改善工程的單車徑路段

單車徑路面不平的位置



2025年1月21日 17:24:44
22.45084295N 114.16851523E
香港大埔大埔太和路; 大埔中心外


區議員建議拆卸兩個花槽以擴闊斜道的位置圖



擬建輪椅專用通道的位置及參考圖片



擬建輪椅專用通道圖則設計



動物糞便收集箱位置及圖片



地圖資料來源：地政總署 動物糞便收集箱資料來源：食環署

將開放為寵物共享公園的康文署場地




廣福橋花園
面積：3,500 平方米



南運路休憩處
面積：11,000 平方米



林村河沿岸休憩設施建議位置



SITE LOCATION: 1:1000




建議移除部分花槽或座椅，改為階梯式座位



擬建交通工具特色上蓋位置

大埔藝術中心外現有的樹燈裝飾



大埔藝術中心對出樹燈於 2025 心願夜市中亮燈



林村河 3 條有蓋行人橋的燈飾相片

廣福橋



太和橋



錦和橋



林村河兩岸(下游)的公共洗手間位置



設有洗手間的公用場地及商業樓宇(不屬於食環署管理)



林村河兩岸(中游)的公共洗手間位置



設有洗手間的公用場地及商業樓宇(不屬於食環署管理)



設置流動廁所的建議位置




區議員建議設置歷史文物徑的路線及簡介展版的位置



區議員建議簡介展版的內容及位置圖

路線 1：按時序介紹大埔發展史

		
<p>1. 大埔名稱的由來 (近燈柱 CE3121)</p>	<p>2. 大埔的早期歷史 (1842 年前) (近燈柱 CE3121)</p>	<p>3. 大埔的早期發展 (1842 年至新市鎮發展前) (近燈柱 EC0499)</p>
		
<p>4. 大埔原居民的歷史 (近燈柱 EC0502)</p>	<p>5. 船灣淡水湖的建設 與原居民的犧牲 (近燈柱 EC0506 B)</p>	<p>6. 大埔新市鎮的發展 (近燈柱 EC0507 B)</p>
		
<p>7. 大埔區議會的成立及 地方行政架構 (近燈柱 GC2143)</p>	<p>8. 回歸以來大埔的發展 (近燈柱 CE2274)</p>	<p>9. 大埔工業邨與 大埔科學園</p>

路線 2：介紹具歷史價值的特色建築



A. 大埔碗窯與大埔的早期工商業
(近燈柱 N6662)



B. 大埔富善街文武廟、
大埔舊墟與大埔墟市經濟
(近廣福橋底)



C. 大埔舊墟天后宮
(近寶鄉橋底)



D. 大埔大王爺廟與漁民族群
(近王少清家庭醫學中心門口)



E. 敬羅家塾與大埔交通發展
(近大埔中心 21 座)



F. 舊北區理民府
(近大埔中心 20 座)



G. 鐵路博物館、吐露港公路啟用
與大埔交通發展
(烏蠅頭車廂休憩處)



H. 回歸紀念塔與大埔居民的
愛國精神
(近廣南休憩處樓梯口)