

二零一三年十一月五日  
地區設施管理委員會會議報告

I 地區小型工程建議新增工程項目

荃灣民政事務處（下稱“民政處”）代表介紹文件。委員詢問，建議項目的內容與早前在實地視察時委員提出的建議內容是否一致以及查詢施工時間，並建議在原本沒有欄杆的位置加設欄杆，以及在計算施工時間時考慮受天氣影響等因素，並預留足夠時間。此外，有委員擔心建議項目會影響曹公潭自然生態公園工程計劃的進度。

2. 民政處代表在回應時指出，建議項目主要是回應委員早前的建議，即先修葺日久失修的行人徑路面及欄杆等設施，以期盡快供市民使用，而預計的施工時間約為六個月。民政處代表重申，建議項目與自然生態公園（荃灣曹公潭谷）工程計劃屬兩個不同項目。

3. 委員一致通過二零一三至一四年度荃灣區地區小型工程一項新增項目共 800,000 元的撥款申請。

II 地區小型工程進度報告

4. 民政處簡介荃灣區各項地區小型工程進度，並表示第 30 項工程——荃灣公共圖書館更新功能指示牌工程的進展階段應為“施工中”。委員詢問第 1 項工程——荃灣富華中心高架行人通道避雨上蓋建造工程的進度，就該項目的設計提供意見，要求民政處繼續積極跟進，並期望可藉荃灣區重點項目——西樓角花園改善工程解決現時面對的技術問題。委員亦期望有關方面可把梨木樹社區會堂的各项改善工程集中在同一時間進行。此外，委員表示第 3 項工程——永順街避雨上蓋建造工程的進展緩慢；至於第 24 項工程——馬灣柏林路路邊花床環境美化工程所種植的植物因遭人踐踏或車輛輾過而遭受破壞，因此詢問有否解決方案。

5. 民政處代表在回應時指出，該處一直積極跟進第 1 項工程。顧問公司、民政事務總署工程組及民政處工程組曾分別就工程進行可行性研究及提出不同方案，但各個方案均有技術性問題而難以實行，而現時唯一可行的方案是把避雨上蓋懸掛在富華中心外牆，但需於外牆上建設大型支架，由於不獲相關業戶支持，因此亦難以實行。該處會繼續研究此項工程，而現時在沒有聘用顧問公司的情況下，工程開支不會因而增加。第 3 項工程已實際展開，而完工日期為二零一四年下旬。康樂及文化事務署（下稱“康文署”）代表在回應時指出，會研究在馬灣柏林路路邊花床豎立告示牌或圍欄等設施，以防止植物遭受破壞。

III 要求在荃灣公園二期增設自動體外心臟去纖顫機（AED 機）

6. 委員建議在荃灣公園二期增設 AED 機，並詢問區內已設有 AED 機的位置、相關場地有否提供數目足夠並經訓練的人員及設有緊急通知設備以通知駐場職員協助，以及

請康文署檢討荃灣區內有否需要增設 AED 機的地點。

7. 康文署代表在回應時指出，現時已在荃灣海濱公園辦事處及荃灣公園辦事處外設置 AED 機，但鑑於荃灣公園二期中央廣場與上述位置相距較遠，而該處又經常舉辦大型活動，因此決定於十一月下旬在該處加設一部 AED 機。在康樂設施方面，該署會在動態活動場地如足球場、籃球場或跑步徑及人流較多的地方如主要公園設置 AED 機，而荃灣圖書館及劇院均設有 AED 機。AED 機須由經訓練的人士操作，而該署會確保每個場地均有經訓練的職員駐場，並會安排職員定期進行模擬練習。此外，駐場職員在聽到 AED 機被開啟時發出的響聲便會提供協助。

#### IV 要求率先落實曹公潭自然生態公園行山小徑工程，並交待施工時間，盡快開放予公眾使用

8. 委員詢問自然生態公園（荃灣曹公潭谷）工程計劃的最新進展及施工時間表，並對於計劃沒有任何進展表示失望，以及期望康文署在下一次會議上提供第一期工程的施工日期。

9. 康文署代表在回應時指出，在渠務署於二零一四年年中完成荃灣雨水排放隧道工程在暴雨期間截流成效的檢討後，該署才能確定可否把照潭徑明渠納入計劃範圍內，而該署會於下一次會議上諮詢委員就第一期及第二期工程的發展範圍及設施的意見。

#### V 康樂及文化事務署於二零一三年八月及九月在荃灣區內舉行的康樂體育活動及設施管理的匯報

10. 康文署代表匯報資料。

#### VI 康樂及文化事務署在荃灣區舉辦文化活動的工作匯報

11. 康文署代表匯報資料。

#### VII 康樂及文化事務署荃灣區公共圖書館舉行的推廣活動暨使用概況匯報

12. 康文署代表匯報資料。

#### VIII 委員會轄下工作小組的進展報告

##### (A) 社區會堂管理工作小組

13. 沒有報告事項。

##### (B) 康體設施發展及管理小組

14. 原定於九月二十二日到城門谷運動場視察香港足球總會甲組足球賽的配套設施及安排的活動，因受颱風影響而取消。其後，康文署已安排於十一月三日的後補賽時再進行視察活動，共有六名委員出席。

(C) 工程及發展工作小組

15. 各項工程進度已詳列於設管第 27/13-14 號文件，民政處及康文署會繼續積極跟進區內各項工程。

IX 其他事項

16. 主席及委員提出意見及查詢如下：

- (1) 要求在規劃荃灣海濱長廊改善工程時在近港鐵荃灣西站加設洗手間設施；
- (2) 海濱長廊內有部分用以覆蓋樹根的上蓋不見了，使蓋沙外露；
- (3) 詢問康文署有關荃灣海濱公園近青荃路避雨亭改善工程的進展；
- (4) 詢問雅麗珊社區中心籃球場興建升降機事宜；
- (5) 荃灣公園兒童單車場使用率偏低，建議康文署將該場地改劃作小型人造草足球場；以及
- (6) 建議在曹公潭苗圃增建人造草足球場。

荃灣區議會秘書處

二零一三年十一月二十日