

二零一九年九月三日
地區設施管理委員會會議報告

I 跟進曹公潭自然生態公園工程進展

荃灣民政事務處（下稱“民政處”）代表表示，該處可運用維修款項為損毀嚴重的行山小徑路面進行修葺，亦會在康樂及文化事務署（下稱“康文署”）推進曹公潭自然生態公園工程的過程中提供適切的協助。

II 地區小型工程建議新增工程項目

2. 民政處及康文署代表介紹文件。委員詢問荃灣大欖郊野公園往深井舊村行人徑附近涼亭重建工程的設計方案及採用金屬支架是否安全，並建議民政處考慮為其他涼亭採用同款設計。此外，委員贊成增設飲水機，並詢問飲水機的規格、濾芯可否阻隔重金屬，以及可否提供溫水。委員亦建議康文署為國瑞路公園的飲水機加設上蓋，以及在體育館的後樓梯安裝閉路電視。另外，委員詢問城門谷公園兒童遊樂場改善鞦韆工程是否安全，康文署保養防鯊網的方法，以及馬灣東灣泳灘防鯊網改善工程的展開時間。

3. 民政處代表回應，原有的木涼亭柱腳易受蟲蛀，因此把四條木柱改為金屬支柱，配以仿木飾面，外觀上與原有涼亭極為相似。如涼亭重建後受市民及委員歡迎，該處會為其他涼亭採用同款設計，以減低保養及維修所需時間及費用。

4. 康文署代表回應，現有的飲水機使用紫外光及濾芯過濾用水，可阻隔重金屬。該署會與機電工程署研究飲水機提供溫水是否可行，亦會考慮為國瑞路公園的飲水機加設上蓋。該署備悉委員提出為體育館的後樓梯安裝閉路電視的意見。另外，城門谷公園兒童遊樂場的鞦韆必須符合標準才可進行安裝。此外，該署會定時派員檢查防鯊網，並會於冬天關閉泳灘後開始更換馬灣東灣泳灘的防鯊網。

5. 委員通過二零一九至二零年度荃灣區地區小型工程 12 項新增項目共 4,811,900 元的撥款申請。

III 地區小型工程進度報告

6. 民政處代表匯報荃灣區各項地區小型工程進度。委員接獲光板田村居民報告光板田村休憩處有毒蛇出沒，詢問康文署有關防蛇措施。委員希望第 1 項工程——荃灣富華中心高架行人通道避雨上蓋建造工程可盡快完成，以及請民政處在安裝上蓋前預早告知委員，並張貼告示以顯示完工日期及工程期間的改道路線圖。此外，委員詢問第 33 項工程——城門谷公園射箭場擋箭網改善工程、第 34 項工程——城門谷游泳池廁所改善工程及第 39 項工程——城門谷游泳池防水掛牆電子鐘改善工程的展開時間。再者，委員詢問第 7 項工程——荃灣梨木樹邨至象山邨行人徑建造工程及第 36 項工程——荃灣城門道鄰近街燈 W1593 避雨上蓋重建工程的進展。

7. 康文署代表回應，該署一旦發現公園有毒蛇出沒，便會張貼公告勸喻市民遠離危險，並會報警處理。第 33 項工程及第 34 項工程均預計在十月展開，而第 39 項工程預計在明年一月施工。

8. 民政處代表回應，該處會在第 1 項工程施工前通知相關委員及管理公司。此外，第 7 項工程基本上已經完成，在獨立審查組驗收後便可開放。由於需訂購材料，第 36 項工程預計一個月後才可動工。

IV 荃灣大會堂外圍有蓋行人通道擴闊工程設計方案及施工安排

9. 康文署、建築署及設計公司代表向委員介紹荃灣大會堂外圍有蓋行人通道擴闊工程設計方案及施工安排。委員表示，該行人通道每逢假日便會擠得水洩不通，詢問可否提早展開工程。委員亦指出，工程期間的臨時通道較現有通道窄，建議康文署提供更多告示。此外，委員關注行人通道的建築完整性，並認為現有避雨上蓋具壓迫感，建議加高上蓋以增加通透感。另外，委員建議康文署把行人通道旁樓梯的支柱移至欄河外，令樓梯更闊，並詢問會否為加建位置建造更多支柱及可否以非直線方式擴建，令通通更闊。

10. 康文署代表回應，為配合荃灣大會堂大規模改善工程，該署安排於明年十一月一併進行上述擴闊工程。該署明白擴闊工程期間會引起不便，因此會預先張貼告示，並會通知附近商場及住宅管理處，亦會加派保安員疏導人潮。在工程完成後，便會盡早開放行人通道供市民使用。

11. 設計公司代表回應，有關的設計原意是盡量按行人通道的原貌進行擴建，而加高上蓋更有利排水。此外，該公司會研究樓梯支柱的安排。行人通道的支柱數量不變，但因應風力系數增加而須採用更粗支柱。另外，該公司會研究盡量加大擴建範圍。

V 要求於荃灣區內加設漂書箱以推廣閱讀風氣

12. 委員要求康文署於荃灣區內加設漂書箱以推廣閱讀風氣。委員指出，漂書的關鍵在於管理，包括限制書籍的類別。此外，委員知悉有團體在美孚高架行車路底設置漂書樹，建議康文署探討其運作模式。

13. 康文署代表回應，團體可透過非指定用途申請外借荃景圍體育館外平台進行漂書，而使用時間可再作商討，有關書籍不得涉及暴力或不雅內容。此外，該署會探討位於美孚高架行車路底的漂書樹的運作。

VI 康樂及文化事務署荃灣區康體活動及設施管理的匯報

14. 康文署代表匯報資料。

VII 康樂及文化事務署在荃灣區舉辦文化活動的工作匯報

15. 康文署代表匯報資料。

VIII 康樂及文化事務署荃灣區公共圖書館舉辦的推廣活動暨使用概況匯報

16. 康文署代表匯報資料。

IX 委員會轄下工作小組的進展報告

(A) 社區會堂管理工作小組

17. 小組表示，民政處已就更換梨木樹社區會堂的座椅展開採購程序，有關供應商亦已提供產品資料及樣板供委員考慮。此外，機電工程署已於七月底完成更換梨木樹社區會堂禮堂的兩架製冷機。自物業管理處及房屋署於七月中為天台漏水處鋪設帆布後，禮堂舞台天花的漏水情況已大為改善，令舞台可如常運作。民政處會促請物業管理處及房屋署盡快重鋪天台的防水層，以徹底解決天台的漏水問題。

(B) 康體設施發展及管理小組

18. 小組表示，康文署已就荃灣區休憩設施內加設飲水機工程提交撥款申請，而有關撥款申請已獲委員會通過。此外，康文署會在荃灣區七個休憩設施內推行加設新型捕蚊器試驗計劃，並會根據計劃的成效，考慮會否在荃灣區其他康體設施內推行有關計劃。另外，賽馬會德華公園水池過濾系統改善工程已於五月中旬完成，而三棟屋花園水池的循環泵及電力裝置亦已於六月中旬完成更換。

X 其他事項

19. 委員建議康文署在城門谷運動場設置溫度及濕度顯示屏，以及促請康文署改善天后廟公園避雨上蓋雨水四濺問題。

荃灣區議會秘書處

二零一九年九月十六日