



**HIGHWAYS DEPARTMENT**  
**Works Division**

7/F, Trade and Industry Tower,  
3 Concorde Road, Kowloon  
Web site: <http://www.hyd.gov.hk>

[ ]

傳真及郵遞  
2417 3589

路政署  
工程部  
九龍協調道3號  
工業貿易大樓7樓  
網址: <http://www.hyd.gov.hk>

本署檔號: (L63F) in HyD WDG/11-3/CE1/2019/ADM/2  
來函檔號: ( ) in HAD TWDC/13/9/6C Pt.24  
電話: 3903 6797  
圖文傳真: 3188 3418

新界青山公路荃灣段 174-208 號  
荃灣多層停車場大廈二樓  
荃灣民政事務處  
荃灣區議會秘書處  
荃灣區議會交通及運輸委員會主席  
陳崇業先生

陳主席:

連接環宇海灣/柏傲灣與爵悅庭的擬建行人天橋計劃進度

謝謝你於本年 8 月 12 日的來信，連同陸靈中議員提交的題述文件，邀請路政署（下稱「本署」）派員出席 8 月 22 日的交通及運輸委員會（下稱「委員會」）會議，本署現回覆如下：

題述的連接環宇海灣/柏傲灣與爵悅庭的擬建行人天橋計劃為「荃灣南行人通道改善項目」（下稱「項目」），項目包括沿關門口街及聯仁街的行人天橋 C 和沿馬頭壩道及永順街的行人天橋 E。項目的整體規劃由運輸署負責，而本署則負責工程項目的推展。委員會轄下，由陸靈中議員擔任召集人的行人配套及公共運輸服務發展小組一直與我們積極跟進此項目。

就項目的進度，如陸議員的文件所述，本署於 2021 年進行了廣泛的公眾諮詢活動，收集當區議員及項目沿線屋苑的意見。及後，本署於 2021 年 10 月與陸議員、時任林錫添議員及運輸署代表會面並作初步討論。因應當區居民及議員的意見，我們積極考慮先推展行人天橋 E。就部分居民對行人天橋 E 提出的反對意見包括質疑項目的成效，本署聯同陸議員於 2022 年 1 月特別安排在相關屋苑舉辦項目簡介會，聆聽居民意見及作解說。

/...2



ISO 9001:2015  
認證編號: CC 1041



ISO 14001:2015  
認證編號: CC 2434

就檢視項目的成效，本署的項目顧問原定於上述簡介會後隨即進行人流統計及交通評估等工作。但相關工作因應第五波疫情而需要暫停。本署就此曾與運輸署作出討論，並於本年 6 月在廣泛復工和復課的條件下開展相關統計，當中包括於平日及週末的上午及下午繁忙時間在項目沿線範圍和現有附近的行人天橋，設置街站數算人流及車流。此外，我們進行了問卷調查，訪問途人的出行起點和目的地等資料，以分析人流走向。另一方面，我們亦根據附近地區的潛在發展，推算項目範圍的人流增長。相關統計已完成，項目顧問現正分析收集到的交通及人流數據，以進行詳細評估。

本署於較早前曾與陸議員就題述項目的進度作溝通，解釋由於上述的交通及人流評估暫時未有結果，本署會先就項目的最新進度向委員會作書面回覆。待上述評估完成後，本署會連同相關部門向行人配套及公共運輸服務發展小組作詳細匯報。

除上述書面進度匯報外，本署的區域工程師/荃灣（李烜堯先生）將代表出席 8 月 22 日的交通及運輸委員會會議，就議員的提問作簡單回應，並聽取議員的意見。

如有任何查詢，請與本人或本署工程師謝笑娟女士聯絡（電話：3903 6803 / 電郵：ent2-3.wd@hyd.gov.hk）。

路政署工程處  
總工程師/工程

(黃華麒 黃華麒 代行)



內部傳閱：

新界西區域及維修部/新界西南區域組 (經辦人：張志娟女士) (傳真：2714 5228)

副本送：

運輸署/交通調查及支援部(荃灣組) (經辦人：周啓鏗先生) (傳真：2381 3799)

二零二二年八月十九日