

黃大仙區議會轄下

地區設施管理委員會文件第 45/2019 號(16.7.2019)

連接摩士三號及四號公園的擬建行人天橋

目的

本文件旨在向委員匯報「連接摩士三號及四號公園的擬建行人天橋」項目的進展。

背景

2. 政府在《二零一八至一九年度財政預算案》中宣佈預留八十億元，在十八區增加地區設施，以回應區議會的意見和地區訴求。就此，黃大仙民政事務處（民政處）於二零一八年五月建議在此計劃下興建一條有蓋行人天橋連接摩士三號及四號公園，並在天橋兩端分別興建升降機，以提供無障礙設施。民政處其後於黃大仙區議會轄下地區設施管理委員會（設管會）二零一八年五月二十九日第十五次會議上匯報有關建議，並獲設管會支持。

項目進展

3. 在徵得區議會支持後，民政處繼續與路政署、運輸署和康樂及文化事務署（康文署）等相關部門緊密聯繫，並獲路政署同意為本項目的工程代理人，而康文署亦會提供相應配合。民政處已於二零一八年底提交工程界定書予路政署，以擬備技術可行性說明書。路政署亦已於二零一九年中完成有關技術可行性說明書並獲發展局核准，現正繼續按程序推展此項目。

4. 按照項目的擬議平面圖（見附圖），本項目的工程範圍主要包括興建一條連接摩士三號及四號公園的有蓋行人天橋、在擬建行人天橋兩端分別興建一部升降機連接鳳舞街地面，以及在擬建行人天橋兩端分別提供樓梯連接鳳舞街地面（包括在擬建行人天橋北端增建一條樓梯及在擬建行人天橋南端重建一條現有樓梯）。

5. 本項目須按既定的工務工程程序推展，包括爭取內部資源進行研究和詳細設計，以及諮詢區議會、立法會相關事務委員會和工務小組委員會等，在獲得立法會財務委員會通過撥款申請後方可推展工程。按初步估算，若上述程序的進展順利，本項目預計最快可於2022年動工，並於2025年落成。

未來路向


6. 民政處及相關部門預計最快可於2020年下半年就此項目正式諮詢設管會。民政處會繼續與相關部門保持緊密聯繫，以期盡快推展本項目，令區內居民早日受惠。





文件提交

7. 本文件將提交設管會二零一九年七月十六日第二十二次會議，供委員備悉及提出意見。

黃大仙民政事務處
二零一九年七月


檔案編號：HAD WTSDC 13-15/5/11 Pt.37




- 圖例：**
-  施工區界限
 -  擬建行人天橋
 -  擬建升降機
 -  擬建樓梯

50 mm SCALE 1 : 1
40
30
20
10
0

圖則名稱	工程名稱
工程布置圖	連接摩士三號及四號公園的擬建行人天橋

版權所有不得翻印	比例	A3	圖則編號
辦事處	1 : 1000		HWDWS086-GL0004
工 程 部		 香港路政署	

工 程 部		 香港路政署	
--------------	--	--	--