

黃大仙區議會轄下
政府及公用機構工程計劃工作小組
二零一七年三月十四日第五次會議
進展報告

渠務署工程合約編號 DC/2011/04 及 DC/2013/03 – 重建、改善及修復啟德河

(政府及公用機構工程計劃工作小組文件第 5/2017 號)

署方計劃於今年四月就彩虹道南行線車輛左轉入爵祿街的可行性安排臨時交通測試，屆時會邀請相關議員到場視察。

2. 署方預計由東光道至太子道東的中游段排洪及美化工程會於今年年底完成。

土木工程拓展署九龍拓展處工程合約編號 KL/2012/02 及 KL/2015/03 – 啟德發展計劃 – 啟德機場北面停機坪的第 3A 及 3B 期基建工程進度報告(13)

(政府及公用機構工程計劃工作小組文件第 6/2017 號)

3. 署方表示會與相關部門商討有關連接太子道東(東行方向)與新蒲崗的臨時支路設計方案。若有關方案獲得支持及通過，預計支路可於今年年底落成。

路政署/港鐵公司工程編號 6061TR 及 6062TR - 沙中綫黃大仙段工程進度報告

(政府及公用機構工程計劃工作小組文件第 7/2017 號)

4. 組員備悉雲華街近惠華街將於今年四月至五月分階段實施臨時交通管制措施，以配合行人天橋之渠務工程，為期約五星期。於臨時交通管制措施的實施後期，雲華街於非繁忙時間將實施單線雙程行車，為期約十天。組員建議署方將有關路段改為單線單程，即只供車輛單方向往慈雲山道方向行駛。

黃大仙區議會秘書處
二零一七年四月

檔案編號：HAD WTSDC 13-35/5/10 Pt. 21