

黃大仙區議會交通及運輸事務委員會轄下

新蒲崗交通規劃工作小組

二零一七年七月十七日第二次會議

進展報告

啟德發展計劃－新蒲崗區內的道路工程進度

組員備悉四美街、六合街、七寶街及三祝街的道路擴闊工程已於二零一七年二月至三月完成並開放使用；而彩虹道與大有街交界的路口改善工程、AIA 及捷景工業大廈旁的道路重建工程及橫跨太子道東連接新蒲崗及啟德發展區的行車隧道 VT1 的建造工程預計於二零一七年八月至九月完成。另外，因應議員的意見，土木工程拓展署及運輸署已於四美街、景福街及七寶街等實施了相應的交通改善措施。組員請相關部門繼續留意新蒲崗的交通情況。

有關新蒲崗區內的交通改善措施

(黃大仙區議會交通及運輸事務委員會轄下新蒲崗交通規劃工作小組文件第 1/2017 號)

2. 運輸署報告，待觀察啟德發展計劃下區內新建道路啟用後的交通情況，再考慮五芳街與六合街之間通道的行車方向，並於通道出入口加設交通指示牌。署方會在實施此改善措施前進行地區諮詢。另外，署方建議於正華工業大廈對出三祝街加設早上七時至午夜十二時不准停車限制區，並正安排地區諮詢程序。

3. 路政署報告，署方正就景福街的交通改善工程進行前期工作，包括與相關部門協調及安排檢查地下管線，以進一步計劃工程內容。若進度理想，預計工程最快可於二零一七年第四季展開。

黃大仙區議會秘書處
二零一七年九月

檔案編號：HAD WTSDC 13-5/5/53 Pt.47