

黃大仙區議會轄下
政府及公用機構工程計劃工作小組
二零一八年三月十三日第九次會議
進展報告

渠務署工程合約編號 DC/2011/04 及 DC/2013/03 – 重建、改善及修復啟德河
(政府及公用機構工程計劃工作小組文件第 2/2018 號)

為配合彩虹道重建工程，渠務署預計於二零一八年年中將現時位於彩虹道近黃大仙下邨對出的臨時巴士站，遷回至原本鄰近黃大仙警署的位置。

土木工程拓展署九龍拓展處工程合約編號 KL/2012/02 及 KL/2015/03 – 啟德發展計劃 – 啟德機場北面停機坪的第 3A 及 3B 期基建工程進度報告(17)
(政府及公用機構工程計劃工作小組文件第 3/2018 號)

2. 土木工程拓展署將於二零一八年年中起，在週末和假日深夜時份臨時封閉太子道東的東行或西行路段，以進行 K9 行車天橋主體結構的拆卸及吊運工作。

路政署/港鐵公司工程編號 6061TR 及 6062TR - 沙中綫黃大仙段工程進度報告
(政府及公用機構工程計劃工作小組文件第 4/2018 號)

3. 組員得悉與鳳德道行人過路設施改善工程相關的臨時交通試路安排效果未如理想，港鐵公司解釋試路效果未如理想是由於容許測試的時間有限，並表示會繼續與相關政府部門研究合適方案，適時向議員匯報進度。

黃大仙區議會秘書處
二零一八年四月

檔案編號：HAD WTSDC 13-5/5/53 Pt. 49