

黃大仙區議會轄下

地區設施及工程委員會文件第 9/2025 號 (2025 年 5 月 20 日會議)

土木工程拓展署黃大仙區地區工作計劃

(截至 2025 年 4 月 30 日)



目錄	頁數
長遠防治山泥傾瀉計劃	2
竹園聯合村和牛池灣村公營房屋	3

土木工程拓展署



東拓展處

2025 年 5 月

長遠防治山泥傾瀉計劃

工程編號及級別	工程名稱	預計費用 (百萬元)	決策科首長及 負責部門/機構	動工日期 (月/年)	竣工日期 (月/年)	工程內容/備註	照片/圖則
5001BX/D	長遠防治山泥傾瀉計劃	約 1,300 (25/26 年度)	土木工程拓展署	2010 年 (2010 年)	持續進行 (持續進行)	<p>在長遠防治山泥傾瀉計劃下，土木工程拓展署（土拓署）已為黃大仙區 11 個人造斜坡及 3 個天然山坡完成了防治山泥傾瀉工程。</p> <p>現時黃大仙區有 2 個人造斜坡正進行防治山泥傾瀉工程。人造斜坡資料如下：</p> <p>合約編號：GE/2022/06（合約已展開，預計於 2025 年第 2 季完成。）</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 個位於平定道的人造斜坡，編號 11NE-A/C 924； <p>合約編號：GE/2023/04（合約已展開，預計於 2026 年第 4 季完成。）</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 個位於牛池灣食水配水庫的人造斜坡，編號 11NE-A/C 539； <p>土拓署並計劃在未來一年為黃大仙區另外 7 個人造斜坡展開防治山泥傾瀉工程。</p> <p>備註： 黃大仙區共有 7 個人造斜坡及 2 個天然山坡（竹園北邨上方 11NE-A/SA5 及扎山道上方 11NE-A/SA4）正在進行防治山泥傾瀉研究。</p>	

竹園聯合村和牛池灣村公營房屋

工程編號及級別	工程名稱	預計費用(百萬元)	決策科首長及負責部門/機構	動工日期(月/年)	竣工日期(月/年)	工程內容/備註	照片/圖則
竹園聯合村發展項目： 7100CX/D 牛池灣村發展項目： 7870CL/B	竹園聯合村和牛池灣村公營房屋發展 - 工地平整及基礎設施工程	竹園聯合村發展項目： 約 18.8 牛池灣村發展項目： 約 106.3	土木工程拓展署	竹園聯合村發展項目： 2023 年起分階段 牛池灣村發展項目： 2025 年起分階段	竹園聯合村發展項目： 第一期 - 2023 年 第二期 - 2025 年 牛池灣村發展項目： 第一期 - 2026 年 第二期 - 2028 年	<p>竹園聯合村和牛池灣村是《2019 年施政報告》提出重建三個市區寮屋區的其中兩個位於黃大仙的項目，預計將可以供應共約 4 400 個公營房屋單位。土拓署會負責工地平整和鋪設基建，然後交予香港房屋協會（房協）發展，以興建和管理有關公營房屋單位。</p> <p>就竹園聯合村發展項目，土拓署已完成第一期工地平整工程，並於 2023 年 12 月將工地交予房協開始興建公營房屋。而第二期工地平整工程已於 2025 年 4 月展開。</p> <p>牛池灣村發展項目的工地平整及基礎設施工程已於 2024 年 4 月 23 日獲立法會發展事務委員會支持，預計於 2025 年年中向立法會財務委員會申請批准撥款，以分階段展開擬議的工程。</p>	<p>竹園聯合村發展項目：</p>  <p>圖例 LEGEND --- 項目界限 PROJECT BOUNDARY 擬議工地清理工程 PROPOSED SITE CLEARANCE WORKS 擬議道路工程 PROPOSED ROAD WORKS</p> <p>牛池灣村發展項目：</p>  <p>圖例 LEGEND --- 項目界限 PROJECT BOUNDARY 擬議工地平整工程 PROPOSED SITE FORMATION WORKS 擬議道路工程 PROPOSED ROAD WORKS</p>