

運輸署進展報告

元朗區主要交通管理計劃摘要(2012 年 12 月至 2013 年 1 月)

	交通改善工程項目	項目詳情	現況/最新進展
1.	建議擴闊青山公路近元朗康樂路行人過路處	擴闊行人過路處，增加行人流量	運輸署已發施工紙給路政署。經過與相關部門及港鐵公司多次的商討、研究及調整工程細節、工程規模和施工方法，有關的掘路許可證最終於去年十一月發出。承建商已於去年十二月展開工程，路政署會督促承建商盡快完成有關工程。
2.	建議在僑興路加設行人路及避車處	增設避車處及擴闊道路	運輸署已發施工紙給路政署。由於部份建議的避車處較為複雜，運輸署現正研究其可行性。有關僑興路近黃泥墩村之兩個避車處興建工程，其中一個避車處已完成，另一個避車處則需待附近渠務署工程完成後才可展開。
3.	天水圍交通指示牌	加設及改善天水圍各地區的交通指示牌	運輸署已發施工紙給路政署。路政署已完成在天耀路、天湖路、部份的天城路和天瑞路(天華路以南)的大部份交通指示牌。至於剩餘的交通指示牌，路政署會陸續安排設計臨時交通安排以供運輸署和警務處交通部審批以便申請掘路許可證。
4.	天耀路近天耀輕鐵站行人路擠塞改善	巴士站輪候市民阻塞行人通道	運輸署已發施工紙給路政署。有關的掘路許可證已於十一月中發出。承建商其後亦應警務處交通部的要求，在上址進行試路，以確定相關臨時交通安排的可行性。有關工程已於去年十二月展開，路政署會督促承建商盡快完成有關工程。

	交通改善工程項目	項目詳情	現況/最新進展
5.	十八鄉路與公庵路及橋興路路口燈號控制行人過路設施	於十八鄉路與公庵路及橋興路路口，增設燈號控制行人過路設施	運輸署已發施工紙給路政署。路政署已將臨時交通安排交予運輸署和警務處交通部審批，以便申請掘路許可證。待掘路許可證發出後，承建商會立即報呈警務處交通部，期望盡快展開工程。
6.	天秀路近天晴邨出入口燈號控制行人過路設施	於天秀路近天晴邨出入口，增設燈號控制行人過路設施	有關工程已於十一月初展開，路政署會督促承建商盡快完成有關工程。與此同時，路政署會繼續與運輸署、港鐵公司及巴士公司商討移遷上址巴士站的細節，以配合上述工程的進度及相關的臨時交通安排。
7.	天悅輕鐵站月台改善工程	於天晴邨出入口前為天悅輕鐵站南行線月台加設行人斜道	有關工程已於去年十月展開，並已於十二月初大致完成。路政署會繼續與港鐵公司商討，以期港鐵公司可加快進行相關的接駁工作，並及早開放有關行人斜道予市民使用。
8.	天秀路近天逸邨電單車停車場擴建工程	增加電單車泊位	有關工程於去年十一月底展開，並已於本年一月中完成。
9.	福喜街至朗屏邨（近楊屋村）的無障礙設施	於連接福喜街至朗屏邨（近楊屋村）的樓梯旁加建行人斜道	有關工程現正進行中，路政署會督促承建商盡快完成工程，並盡早開放行人斜道供市民使用。

運輸署

新界西交通工程部

二〇一三年一月

2013 年 1 月 24 日
元朗交通及運輸委員會會議
運輸署(新界)運輸管理部報告
(2012 年 10 月至 2012 年 12 月)

I 專線小巴服務

其間，元朗區內專線小巴服務實施了以下的改善項目：

	<u>路線</u>	<u>改善詳情</u>
1.	33 號線 (元朗(泰豐街) – 下白泥)	<ul style="list-style-type: none">• 2013 年 1 月 1 日起，延長與西鐵線的轉乘優惠至 2013 年 6 月 30 日。
2.	34 號線 (元朗(泰豐街) – 流浮山)	<ul style="list-style-type: none">• 2013 年 1 月 1 日起，延長與西鐵線的轉乘優惠至 2013 年 6 月 30 日。
3.	34A 號線 (廈村 – 流浮山)	<ul style="list-style-type: none">• 2013 年 1 月 1 日起，延長與西鐵線的轉乘優惠至 2013 年 6 月 30 日。
4.	35 號線 (元朗(泰豐街) – 沙橋(尖鼻咀))	<ul style="list-style-type: none">• 2013 年 1 月 1 日起，延長與西鐵線的轉乘優惠至 2013 年 6 月 30 日。
5.	78 號線 (八鄉路(近大欖轉車站) – 落馬洲(新田)公共運輸交匯處)	<ul style="list-style-type: none">• 2012 年 10 月 1 日起，延長與西鐵線的轉乘優惠至 2013 年 7 月 31 日。• 延長優惠票價至 2013 年 7 月 31 日。
6.	611 號線 (山貝路 – 阜財街 (循環線))	<ul style="list-style-type: none">• 2012 年 10 月 4 日起，延長與西鐵線的轉乘優惠至 2013 年 10 月 3 日。• 2012 年 10 月 8 日起，輔助路線 611B 號線 (鈞樂里 – 元朗西鐵站) 投入服務。
7.	79S 號線 (天水圍(俊宏軒) – 落馬洲管制站(通宵服務))	<ul style="list-style-type: none">• 2012 年 12 月 9 日起，由天水圍市中心延長路線至天水圍北。• 額外調配 4 部小巴至該線提供班次服務。

II 專營巴士服務

其間，元朗區內專營巴士服務實施了以下的改善項目：

<u>路線</u>	<u>改善詳情</u>
1. 251A 號線 (八鄉路 – 上村)	• 九巴公司由 2012 年 12 月 3 日起，於東匯路加設一對巴士站，方便乘客。
2. 68A 號線 (朗屏邨 – 青衣站)	• 九巴公司由 2012 年 12 月 26 日起，加設來往洪水橋站及屯門路巴士轉車站特別班次服務。

- 完 -