

資料文件

元朗區議會
交通運輸委員會

「人人暢道通行」計劃下的「特別計劃」

目的

本文件旨在向元朗區議會屬下交通運輸委員會（下稱「委員會」）闡述橫跨屏義路近朗屏邨賀屏樓的行人天橋（行人通道編號：LP01）加建升降機的最新發展。

背景

2. 路政署於 2020 年 11 月 12 日的委員會會議上，就「特別計劃」諮詢委員會（詳情請參閱交委會文件 2020／第 64 號），並邀請委員會選出區內的現有行人通道作為「特別計劃」下優先的推展項目。而委員會在該會議上選出了 2 條區內的現有行人通道作為「特別計劃」的推展項目，當中包括上述一條行人通道。

最新進展

3. 本署已於 2022 年 1 月委聘顧問公司為上述建議進行勘查研究，並於同年 12 月 20 日與朗屏邨業主立案法團管理委員會下稱（「法團」）會面，就加建升降機的初步設計方案作出簡介並徵求法團就初步設計方案的意見。

4. 本署其後亦於 2023 年 7 月 12 日、8 月 8 日、9 月 7 日及 10 月 19 日致函法團就所提出的初步設計方案徵求法團在同年 11 月 30 日前作回覆。

5. 鑑於本署在上述第 4 段的文件中提出的限期後沒有收到法團的回覆，而該升降機項目必須在朗屏邨內的公用地方加建並取得到法團的同意，因此，本署已於 2023 年 12 月 1 日致函通知法團現不能繼續推行題述加建升降機的項目。

6. 請委員會備悉有關上述為行人天橋 LP01 加建升降機設施的最新發展。

路政署

2024 年 4 月