

元朗區臨時交通安排報告

交通運輸委員會 2025 年第二次會議

負責部門	S/N	項目名稱	受影響道路	臨時交通安排預計實施時間	備註
渠務署	1.	元朗及油塘污水主幹泵喉建造及修復工程	● 屏信街 ● 俊賢坊 ● 朗天路 ● 朗屏路 ● 天福路(近天城路路口及近天耀路路口) ● 宏達路及媽橫路(近宏樂街路口) ● 宏樂街南行(近宏達路，近富業街及近東頭圍新村)	分階段於 2022 年第一季至 2025 年第三季實行	本工程於各受影響道路的臨時交通安排的實施時間，已考慮工地附近的實際交通情況及鄰近已存在的其他工程的工期。相關的臨時交通安排亦於交通管理聯絡小組獲有關部門審視及同意，並會定期檢視。
			● 朗天路/蝦尾新村路路口	分階段於 2022 年第一季至 2025 年第四季實行	

	2.	元朗市明渠改善工程（市區中心段）	● 元朗宏樂街（近東頭圍兒童遊樂場至幸福藥業）	於 2024 年第三季至 2027 年第四季實行	
			● 元朗宏樂街（近宏樂街公眾停車場至幸福藥業）	於 2024 年第二季至 2028 年第一季實行	
			● 元朗山貝河東路（近涌口村公廁至香港駕駛學院）	於 2024 年第二季至 2027 年第四季實行	
			● 元朗流業街（近大昌行汽車服務中心）	於 2024 年第二季至 2027 年第四季實行	
	3.	元朗淨水設施 – 第一階段主體工程	● 宏樂街 ● 宏利街 ● 福喜街(近宏利街)	於 2025 年第二季實行	
	4.	地下雨水渠復修工程 – 第三階段	● 青山公路 – 屏山段（近水邊圍輕鐵站）	於 2025 年第二季至第三季實行	

			● 宏樂街 ● 建德街		
	5.	地下污水渠復修工程 – 餘下階段	● 媽橫路 ● 天瑞邨巴士站出口 ● 山下路 ● 朗屏邨巴士站入口 ● 十八鄉路/僑興路交界 ● 元龍街	分階段於 2025 年第一季至 2027 年第三季實行	
水務署	1.	敷設水管工程 (合約編號: 18/WSD/23)	流業街近嘉栢中心 III	25 年第 1 季	
		敷設水管工程 (合約編號: 18/WSD/23)	喜業街近駿佳廣場	25 年第 1 季	
		敷設水管工程 (合約編號: 18/WSD/23)	建德街	25 年第 1 季至 25 年第 2 季	
		敷設水管工程 (合約編號: 18/WSD/23)	朗藝徑、安駿里、安興街	25 年第 1 季至 25 年第 2 季	
		敷設水管工程 (合約編號: 18/WSD/23)	安寧路、安信街、寶樹里、民合徑	25 年第 1 季至 25 年第 2 季	

		敷設水管工程 (合約編號: 18/WSD/23)	西菁街近西菁街網球場	25 年第 2 季	
		敷設水管工程 (合約編號: 18/WSD/23)	水車館街近連勝大廈	25 年第 2 季	
		敷設水管工程 (合約編號: 18/WSD/23)	元發徑	25 年第 2 季	
		敷設水管工程 (合約編號: 18/WSD/23)	屏昌徑、屏信街	25 年第 2 季至 25 年第 3 季	
		敷設水管工程 (合約編號: 18/WSD/23)	紅棉圍	25 年第 3 季	
		敷設水管工程 (合約編號: 18/WSD/23)	媽廟路	25 年第 3 季	
	2.	水管更換工程 (合約編號: 12/WSD/20)	深灣道近沙江村	21 年第 3 季至 25 年第 1 季	
		水管更換工程 (合約編號: 12/WSD/20)	康業街及宏業東街	23 年第 3 季至 25 年第 1 季	
		水管更換工程 (合約編號: 12/WSD/20)	青山公路新田段	24 年第 2 季至 25 年第 1 季	
	3.	水管更換工程 (合約編號: 3/WSD/21)	宏利街、宏樂街及宏富街	23 年第 2 季至 25 年第 2 季	
		水管更換工程 (合約編號: 3/WSD/21)	福喜街及福欣街	24 年第 2 季至 25 年第 2 季	

		水管更換工程 (合約編號: 3/WSD/21)	洪水橋田心路	24 年第 2 季至 25 年第 1 季	
	4.	水管更換工程 (合約編號: 1/WSD/21(W))	元朗朗日路	25 年第 1 季	
		水管更換工程 (合約編號: 1/WSD/21(W))	元政路	25 年第 1 季	
		水管更換工程 (合約編號: 1/WSD/21(W))	元朗錦田公路近富 達花園	25 年第 1 季	
		水管更換工程 (合約編號: 1/WSD/21(W))	宏利街近九巴車廠	25 年第 1 季	
		水管更換工程 (合約編號: 1/WSD/21(W))	元朗舊墟路	25 年第 2 季	
		水管更換工程 (合約編號: 1/WSD/21(W))	朗和路	25 年第 2 季	
		水管更換工程 (合約編號: 1/WSD/21(W))	真善路	25 年第 2 季	
		水管更換工程 (合約編號: 1/WSD/21(W))	攸壆路	25 年第 2 季	
土木工程 拓展署	1.	合約編號: YL/2017/01 元朗錦田南發展計劃工地平整 和基礎設施工程-前期工程	錦田公路 錦河路	現時至 2025 年 4 月 現時至 2025 年 4 月	

			東匯路	現時至 2025 年上半年	
			錦上路	現時至 2025 年上半年	
			八鄉路	現時至 2025 年上半年	
	2.	合約編號: YL/2020/04 元朗錦田南公營房屋發展之工地平整及基礎設施工程第一期	錦河路	現時至 2025 年年中	
			東匯路	現時至 2025 年年中	
			錦莆路	現時至 2025 年年中	
	3.	合約編號: YL/2020/01 落馬洲河套地區發展：第一期主體工程 – 合約一 落馬洲河套地區工地平整和基礎設施工程及西面連接道路第一期	下灣村東路及落馬洲路	現時至 2025 年第二季	
	4.	合約編號: YL/2020/02 落馬洲河套地區發展：第一期主體工程 – 合約二 西面連接道路第二期，粉嶺 / 新田公路連接道路及直接道路第一期	落馬洲路、青山公路—洲頭段及粉嶺公路／新田公路	現時至 2025 年年底	
	5.	合約編號: YL/2021/01 落馬洲河套地區發展：第一期	落馬洲支線公共運輸交匯處	現時至 2025 年第三季	

		主體工程 – 合約三 – 直接道路第二期			
	6.	合約編號: CV/2017/07 元朗橫洲之工地平整及基礎設施工程-合約一	朗屏路及鳳池路	現時至 2025 年第三季	
	7.	合約編號: CV/2018/03 元朗橫洲之工地平整及基礎設施工程-合約二	朗屏路及福喜街	現時至 2025 年第三季	
	8.	合約編號: YL/2020/03 洪水橋／厦村新發展區第一階段工程-工地平整和基礎設施	石埗路、沙洲里路及鳳降村路	現時至 2025 年第三季	
	9.	合約編號: YL/2021/03 元朗南第一期發展工地平整和基礎設施工程-合約一	欖堤西路	2025 年第一季至 2025 年第二季	
	10.	合約編號: YL/2021/04 元朗南第一期發展工地平整和基礎設施工程-合約二	欖堤東路 (部分車路段封閉) 深涌路 (部分車路段封閉) 僑興路 (深涌路路	現時至 2027 年第二季 現時至 2027 年第三季 現時至 2028 年第四季	

			口改道工程予僑興路臨時改道) 大棠路 (深涌村路路口) 大樹下西路 (崇正路路口迴旋處) 公庵路 (錦芳園至龍田泵房北行線改道工程) . 僑興路 62 號屋與近田寮村的新臨時交通橋之間的路段將由雙程雙線改為單向南行線，僅允許南行車輛通行 僑興路 (元朗公路橋下的僑興路路段改道)	現時至 2028 年第四季 現時至 2028 年第四季 現時至 2028 年第四季 現時至 2027 年 現時至 2027 年	
--	--	--	--	--	--

			新建臨時行車橋於 僑興路(由元朗公路 橋下)南行左轉往僑 興路南行/經新建臨 時行車橋往公庵路 南/北行	現時至 2027 年	
			新建臨時行車橋於 錦芳園作為僑興路 南行右轉往公庵路 北行掉頭前往公庵 路 公庵路 (錦芳園至 龍田泵房北行線改 道工程)	現時至 2027 年	
			公庵路 (由欖喜路 至元朗公路橋底部 分路段封閉)	現時至 2027 年	
			欖喜路路口禁止右 轉至公庵路南行線	現時至 2027 年	

			所有車輛沿僑興路 右轉經行車橋 N897 至公庵路南行線只 允許八米或以下車 輛進入溱柏屋苑或 右轉往攬喜路西行 現時至 2027 年	
			十八鄉交匯處 (拆 除路邊構築物以進 行斜坡上的支路建 築工程) 現時至 2026 年	
			欖裕路 (欖口村路 迴旋處至欖喜路一 段) 現時至 2025 年第二季	
			大旗嶺路與大棠路 交界 現時至 2025 年第二季	
			黃泥墩村路與僑興 路交界 現時 至 2025 年第二季	

		公庵路 (近逸林首府南行段部分封閉) 僑興路與十八鄉路 (由十八鄉路左轉部分路段封閉) 封閉公庵路及僑興路的現有行車橋 (溱柏對出 H 橋將會拆卸)，同時啟用位於元朗公路以北 (建德車房對出)，連接公庵路與僑興路的永久行車橋 (部份 BC01)； 僅限車長 8 米或以下車輛(包括溱柏及原築的穿梭巴士)使用永久行車橋由僑興路轉右駛出公庵路北行往溱柏、	2024 年第三季至 2027 第二季 2024 年第三季至 2028 第二季 2024 年第三季至 2028 第二季 2024 年第三季至 2028 第二季	
--	--	---	---	--

			原築及十八鄉路方向； 欖喜路維持單線單程，僅允許左轉進入公庵路北行，而公庵路北行的車輛不可經永久行車橋駛往僑興路，需駛至十八鄉路或馬田壘掉頭轉往僑興路。 木橋頭村牌坊至振輝花園僑興路一段僑興路段臨時封閉, 只許進入指定範圍之居民進出,臨時橋TD05 及 TD06 開放予公眾作連接僑興路及公庵路往南及北行	2024 年第三季至 2028 第二季 現時至 2025 年第二季	
--	--	--	---	---	--

		木橋頭村 201 號至綠雲蘭苑一帶僑興路段臨時封閉,只許進入指定範圍之居民進出,臨時橋 TD09 及 TD10 開放予公眾作連接僑興路及公庵路往南及北行 如興園與公庵路交界臨時工地通道往第 2.2 房屋用地 (不予公眾開放)	現時至 2025 年第二季 現時至 2025 年第二季	
11.	合約編號: YL/2022/01 元朗南第一期發展工地平整和基礎設施工程-合約三	朗漢路 山下路 元朗公路 (唐人新村交匯處) 灰沙圍南路 (由合	現時至 2028 年第四季 現時至 2028 年第四季 現時至 2028 年第四季 現時至 2028 年第四季	

			興大廈至唐人新村 交匯處一段)		
			朗天路 (南行線)	現時至 2027 年第三季	
			欖裕路	現時至 2028 年第四季	
			唐泰路	現時至 2028 年第四季	
			唐人新村路	現時至 2027 年第四季	
路政署	1.	重鋪路面工程	➤ 青山公路元朗 段近元朗安樂 路	➤ 2023 年第 2 季至 2025 年第 2 季	夜間工程
	2.	重鋪路面工程	➤ 錦莆路燈柱 AD3302 至 AD3310	➤ 2024 年第 4 季 至 2025 年第 4 季	夜間工程
	3.	重鋪路面工程	➤ 馬田路與元朗 體育路交界	➤ 2023 年第 2 季至 2025 年第 2 季	夜間工程
	4.	重鋪路面工程	➤ 丹桂村路	➤ 2024 年第 4 季 至 2025 年第 4 季	夜間工程
	5.	重鋪路面工程	➤ 田廈路由燈柱 BD2665 至	➤ 2024 年第 3 季至 2024 年第 2 季	夜間工程

			GD0582		
6.	重鋪路面工程	➤ 大樹下西路 FA9098 to BD2451 & BD2471 to BD2485	➤ 2024 年第 3 季至 2025 年第 2 季	夜間工程	
7.	進行試路	➤ 唐人新村路與 沙井路交界	➤ 2025 年第 2 季至 2025 年第 3 季		
8.	改善現有行人過路設施	➤ 元朗體育路近 元朗區體育會 賽馬會大樓	➤ 已完成		
9.	重鋪行車路面及新建行人路工 程	➤ 僑興路與大棠 路交界	➤ 2025 年第 2 季至 2025 年第 3 季		
10.	設置行人過路平台	➤ 洪水橋洪堤路 馬會對出	➤ 已完成		
11.	設置行人過路位置及擴闊行車 通道	➤ 元朗康業街、 寶業街、德業 街交界	➤ 2025 年第 1 季至 2025 年第 2 季		
12.	設置行人過路位置及按裝相關 交通燈系統	➤ 大棠路近紅棗 田村	➤ 2025 年第 2 季至 2025 年第 3 季		
13.	設置行人過路安全島及改建附 近巴士站部份地方	➤ 十八鄉路近原 築	➤ 2025 年第 2 季至 2025 年第 3 季		

	14.	增設行人過路設施	➤ 元朗壽富街	➤ 2025 年第 1 季至 2025 年第 2 季	
	15.	將現有行人路改為路邊臨時停車處	➤ 洪水橋田心路近洪福商場	➤ 2025 年第 2 季至 2025 年第 3 季	
	16.	為橫跨青山公路 - 元朗段及鳳翔路的行人天橋(結構編號:Nf130)加建升降機及其相關工程 (1 號升降機)	➤ 鳳翔路近青山公路元朗段、交通廣場對出	➤ 2022 年 5 月至 2026 年第 1 季	
	17.	為橫跨青山公路 - 元朗段及鳳翔路的行人天橋(結構編號:Nf130)加建升降機及其相關工程 (2 號升降機)	➤ 青山公路元朗段近鳳翔路花園對出	➤ 2021 年 5 月至 2026 年第 1 季	
	18.	為橫跨青山公路 - 元朗段及鳳翔路的行人天橋(結構編號:Nf130)加建升降機及其相關工程 (3 號升降機)	➤ 青山公路元朗段近珍珠樓、明珠樓及遠東發展元朗大廈對出	➤ 2021 年 9 月至 2026 年第 1 季	
	19.	為橫跨天華路近天城路的行人天橋(結構編號:Nf340)加建升降機及其相關工程 (1 號升降機)	➤ 天華路近天悅邨服務設施大樓對出	➤ 2022 年 1 月至 2025 年第 2 季	
	20.	為橫跨天華路近天城路的行人	➤ 天華路與天城	➤ 已完成	

		天橋(結構編號:NF340)加建升降機及其相關工程 (3 號升降機)	路交界近香港青年協會李兆基小學		
	21.	為橫跨天瑞路與天秀路的行人天橋加建升降機(結構編號:NF341)及其相關工程 (1 號升降機)	➤ 天瑞路與天秀路交界近天澤邨服務設施大樓	➤ 2022 年 1 月至 2025 年第 2 季	
	22.	為橫跨天瑞路與天秀路的行人天橋加建升降機(結構編號:NF341)及其相關工程 (2 號升降機)	➤ 天瑞路與天秀路交界近天逸客務中心	➤ 2022 年 2 月至 2025 年第 2 季	
	23.	為橫跨天瑞路與天秀路的行人天橋加建升降機(結構編號:NF341)及其相關工程 (3 號升降機)	➤ 天瑞路與天秀路交界近香港女童軍總會天水圍何超瓊活動中心	➤ 2022 年 1 月至 2025 年第 2 季	
	24.	為橫跨天瑞路與天秀路的行人天橋加建升降機(結構編號:NF341)及其相關工程 (4 號升降機)	➤ 天瑞路與天秀路交界近天富苑	➤ 2022 年 3 月至 2025 年第 4 季	
	25.	為橫跨安樂路及朗業街近朗屏西鐵站的行人天橋(結構編號:NF341)及其相關工程 (5 號升降機)	➤ 宏業南街近宏業南街休憩花園	➤ 已完成	

		號:Nf70)加建升降機及其相關工程 (1 號升降機)	園對出		
	26.	為橫跨安樂路及朗業街近朗屏西鐵站的行人天橋(結構編號:Nf70)加建升降機及其相關工程 (3 號升降機)	➤ 安樂路與大橋路交界	➤ 2022 年 2 月至 2025 年第 2 季	
	27.	為橫跨新田公路連接竹園至新圍的行人天橋(結構編號:Nf259)加建升降機及其相關工程 (1 號升降機)	➤ 青山公路潭尾段近幸福花園	➤ 2022 年 8 月至 2025 年第 3 季	
	28.	為橫跨新田公路連接竹園至新圍的行人天橋(結構編號:Nf259)加建升降機及其相關工程 (2 號升降機)	➤ 新潭路近幸福花園	➤ 2022 年 8 月至 2025 年第 3 季	
	29.	為橫跨天城路近輕鐵天慈站的行人通道(結構編號:TY02)加建升降機及其相關工程(1 號升降機)	➤ 天慈商場旁行人路	➤ 2025 年第 3 季至 2027 年第 1 季	
	30.	為橫跨天城路近輕鐵天慈站的行人通道(結構編號:TY02)加建升降機及其相關工程(2 號升降機)	➤ 港鐵輕鐵天慈站旁行人路	➤ 2022 年 9 月至 2027 年第 1 季	

	31.	為橫跨青山公路元朗段近新港酒店的行人天橋(結構編號 NF143)加建升降機及其相關工程 (1 號升降機)	➤ 青山公路元朗段(西行)近新港酒店	➤ 2023 年 8 月至 2026 年第 4 季	
	32.	為橫跨青山公路元朗段近新港酒店的行人天橋(結構編號 NF143)加建升降機及其相關工程 (2 號升降機)	➤ 青山公路元朗段(東行)近新港酒店	➤ 2023 年 8 月至 2026 年第 4 季	
	33.	為橫跨青山公路元朗段近元朗廣場的行人天橋(結構編號 NF307)加建升降機及其相關工程 (1 號升降機)	➤ 青山公路元朗段近元朗廣場	➤ 2024 年 9 月至 2026 年第 4 季	
	34.	為橫跨朗日路近元朗站的行人天橋(結構編號 NF404)加建升降機及其相關工程 (1 號升降機)	➤ 朗日路近元朗站	➤ 2023 年 4 月至 2026 年第 2 季	
	35.	為橫跨天恩路及天龍路的行人隧道(結構編號 NS223)加建升降機及其相關工程 (1 號升降機)	➤ 天恩路近銀座廣場	➤ 2023 年 5 月至 2027 年第 2 季	
	36.	為橫跨天恩路及天龍路的行人隧道(結構編號 NS223)加建升	➤ 天龍路近麗湖居	➤ 2023 年 5 月至 2027 年第 2 季	

		降機及其相關工程 (2 號升降機)			
	37.	為橫跨濕地公園路近濕地公園站的行人天橋(結構編號 NF383)加建升降機及其相關工程 (1 號升降機)	➤ 濕地公園路近俊宏軒	➤ 2023 年 8 月至 2027 年第 1 季	
	38.	為橫跨濕地公園路近濕地公園站的行人天橋(結構編號 NF383)加建升降機及其相關工程 (2 號升降機)	➤ 濕地公園路近 Wetland Seasons Bay	➤ 2023 年 2 月至 2027 年第 1 季	
	39.	為橫跨濕地公園路及天葵路的行人天橋(結構編號 NF392)加建升降機及其相關工程 (1 號升降機)	➤ 天葵路近慧景軒	➤ 2022 年 12 月至 2025 年第 4 季	
	40.	為橫跨濕地公園路及天葵路的行人天橋(結構編號 NF392)加建升降機及其相關工程 (2 號升降機)	➤ 天葵路近天水圍社區健康中心	➤ 2023 年 3 月至 2025 年第 4 季	
	41.	為橫跨濕地公園路及天葵路的行人天橋(結構編號 NF392)加建升降機及其相關工程 (3 號升降機)	➤ 濕地公園路近 Wetland Seasons Park	➤ 2023 年 6 月至 2025 年第 4 季	

	42.	為橫跨天耀路近天水圍警署的行人天橋(結構編號 YL01)加建升降機及其相關工程 (1 號升降機)	➤ 天耀路近天水圍警署	➤ 2023 年 8 月至 2027 年第 1 季	
	43.	為橫跨東匯路近吳家村的行人天橋(結構編號 NF393)加建升降機及其相關工程 (1 號升降機)	➤ 東匯路(北行)近吳家村	➤ 2022 年 11 月至 2025 年第 3 季	
	44.	為橫跨東匯路近吳家村的行人天橋(結構編號 NF393)加建升降機及其相關工程 (2 號升降機)	➤ 東匯路(南行)近吳家村	➤ 2023 年 2 月至 2025 年第 3 季	
	45.	為橫跨天福路近天水圍港鐵站 D 出口的行人天橋 (結構編號：NF374) 加建升降機及其相關工程 (1 號升降機)	➤ 天福路近天水圍港鐵站 D 出口	➤ 2025 年第 1 季至 2027 年第 4 季	