

## 興建「天水圍公眾街市」工程 道路工程建議憲報公告及臨時交通改道措施

### 目的

本文件旨在徵詢議員就有關興建「天水圍公眾街市」工程的道路工程建議憲報公告及臨時交通改道措施的意見。

### 背景

2. 政府在《2017年施政報告》宣布會在天水圍興建新公眾街市。立法會財務委員會於2022年11月25日批准有關工程撥款。工程隨即於2022年12月底展開，預計在2027年竣工。

### 道路工程建議憲報公告

3. 本署已就街市工程橫跨天福路的方案進行詳細規劃。由於街市部分配套设施，包括扶手電梯、升降機、垃圾收集站及上落貨區等，需設置於天福路兩側，原有天福路旁的道路配置，包括巴士站、的士上落客區及單車停泊處等設施需調整。本工程已於2021年10月8日依據《道路（工程、使用及補償）條例》（第370章），就天福路(介乎天城路至天耀路)的建議道路工程，完成相關憲報公告程序。

4. 因應本工程於立法會工務小組委員會會議中，委員提出有關人流及扶手電梯位置的意見，以及綜合地區人士及各持份者，包括巴士營運公司等，於工程推展期間反映的建議及意見，本署經審慎研究後，決定對天福路的道路配置作出優化調整，以提升整體便利性。為確保程序符合法規要求，相關修訂將重新進行憲報公告，向公眾說明最新安排。建議內容載於**附件一**。

## 臨時交通改道措施

5. 天水圍公眾街市的地基工程已按計劃局部完成，預計於2025年12月開展橫跨天福路的一樓樓板建造工程。此階段需進行大型吊運作業，為確保吊運作業期間的施工及公眾安全，建議在2025年12月至2027年3月指定日子的凌晨時段，於天福路(介乎天城路至天耀路)之路段，包括東行及西行行車線，實施全面封路措施，屆時會進行臨時交通安排，建議內容載於**附件二**。本署已就封路安排徵詢運輸署、警方及環境保護署的意見，並將嚴格遵守噪音管制及交通管理要求。工程期間將設置臨時交通標誌及安排人員協助導流，以減低對周邊交通的影響。

## 意見諮詢

6. 請委員就以上憲報公告及工程期間的臨時改道措施發表意見。

建築署


2025年10月

# 道路工程建議憲報公告


為了優化天福路的道路配置，工程團隊計劃於2026年按照道路(工程、使用及補償)條例申請作出刊憲公告。

東行線方面，應議員建議，扶手電梯將會調動至近行人天橋位置，方便市民使用及疏導人流。因應上述調動，部份馬路位置亦會作出相應調整。

西行線方面，應運輸署建議，行人路將會擴闊，以增加將來上落車站的排隊空間。




# 臨時交通改道措施



## 天福路西行線

預計2025年12月實施

實施期間約40-50晚, 1:30am – 5:00am



## 天福路東行線

預計2025年12月實施

實施期間約40-50晚, 1:30am – 5:00am