

**2012 至 2015 年度油尖旺區議會  
地區設施管理委員會**

**康樂及文化事務署於 2014/15 年度  
在油尖旺區公共圖書館進行的小型工程項目匯報**

目的

油尖旺區議會地區設施管理委員會曾經通過由康樂及文化事務署主導的油尖旺區公共圖書館小型工程項目，本文件旨在向委員匯報有關工程項目的最新進度，請各委員備悉。

進度報告

2. 截至 2014 年 12 月 18 日，獲地區設施管理委員會正式通過的工程包括：

<u>項目</u>	<u>進度/備註</u>
i) 花園街公共圖書館更換壁畫和天花吊飾及安裝佈告板	籌備中
ii) 大角咀公共圖書館更換壁畫及安裝天花吊飾	籌備中
iii) 尖沙咀公共圖書館更換壁畫及天花吊飾	籌備中

上述工程正進入籌備階段，有關工程的進度詳情，請參閱附件一。

## 文件提交

3. 本文件將在 2015 年 1 月 8 日的地區設施管理委員會會議上提交。

康樂及文化事務署

2014 年 12 月

檔案編號： (47) in LCSD/CS/LIB/AS 1-55/30 VII

2014/15 年度地區設施管理委員會通過的小型工程項目進度報告

項目	建議人	工程代理	工程項目詳情	獲批款項、 推行日期及現金流	日後管理 維修責任	進度/備註
1. 花園街公共圖書館更換壁畫和天花吊飾及安裝佈告板 (項目編號 DMW 215)	康樂及文化事務署	工程承辦商	<ul style="list-style-type: none"> <li>更換壁畫和天花吊飾</li> <li>安裝佈告板</li> </ul>	<p><b>\$82,000</b></p> <p><u>施工日期</u>： 2015 年 1 月至 2 月</p> <p><u>現金流</u>： 2014/15 年度：\$82,000</p>	康樂及文化事務署	工程正籌備中，預算於 2015 年 2 月初完成，現就壁畫設計稿諮詢委員意見。
2. 大角咀公共圖書館更換壁畫及安裝天花吊飾 (項目編號 DMW 216)	康樂及文化事務署	工程承辦商	<ul style="list-style-type: none"> <li>更換壁畫</li> <li>安裝天花吊飾</li> </ul>	<p><b>\$48,000</b></p> <p><u>施工日期</u>： 2015 年 1 月至 2 月</p> <p><u>現金流</u>： 2014/15 年度：\$48,000</p>	康樂及文化事務署	工程正籌備中，預算於 2015 年 2 月初完成，現就壁畫設計稿諮詢委員意見。

項目	建議人	工程代理	工程項目詳情	獲批款項、 推行日期及現金流	日後管理 維修責任	進度/備註
3. 尖沙咀公共圖書館更換壁畫及天花吊飾 (項目編號 DMW 217)	康樂及文化事務署	工程承辦商	<ul style="list-style-type: none"> <li>更換壁畫及天花吊飾</li> </ul>	<p style="text-align: center;"><u>\$40,000</u></p> <p><u>施工日期</u>： 2015 年 1 月至 2 月</p> <p><u>現金流</u>： 2014/15 年度：\$40,000</p>	康樂及文化事務署	工程正籌備中，預算於 2015 年 2 月初完成，現就壁畫設計稿諮詢委員意見。