

油尖旺區社區重點項目  
油尖旺多元文化活動中心  
項目進展

目的

本文件向委員匯報油尖旺多元文化活動中心的工作進度，以及有關舉辦前期宣傳活動的最新情況。

工作進度

2. 城市規劃委員會(城規會)轄下的都市規劃小組委員會在11月14日的會議上批准民政處於9月25日遞交有關活動中心的規劃許可申請。民政處正與工程顧問、合作營運夥伴機構新家園協會及其他相關政府部門進行具體設計、造價估算、準備入則圖等工作，以期在明年中向立法會民政事務委員會尋求支持，並隨後向工務小組委員會及財務委員會申請工程撥款。

3. 該項目由區議會大會在2013年4月25日的會議上同意交由地區設施管理委員會(設管會)討論和跟進，在將項目內容提交立法會

民政事務委員會前，建議議員考慮將此項目的最新內容及有關圖則（仍在準備中，將於1月初提交）呈予在2015年2月26日舉行之區議會會議通過。

### **前期宣傳活動**

4. 早前已獲設管會同意的4場多元民族文化劇場將於1月末開始演出，於3月初完成，演出詳情見附件一，請各位鼎力支持。民政處較早前請委員就總署已批出總額為30萬港幣作前期宣傳活動之餘下撥款的使用方式提出建議，有關建議的評估可行之日期及所需的支出列於附件二。

### **提交文件**

5. 本文件將提交設管會2015年1月8日的會議討論。

油尖旺民政事務處  
2014年12月19日

前期宣傳活動  
多元民族文化劇場

表演日期及時間	活動名稱	主辦機構
25/1/2015 上午	防火嘉年華	防火委員會
25/1/2015 下午	青葱復康心·YTM2014	關愛社群工作小組
7/2/2015 下午	喜氣洋洋榕樹頭嘉年華	東分區委員會
1/3/2015 下午	民族文化表演	南分區委員會 民族事務工作小組

**前期宣傳活動  
議員建議之評估**

議員建議	民政處評估及建議	預計日期	預算
開辦中文班，向少數族裔人士教授中文，令他們融入社區	可招標邀請區內有服務少數族裔經驗的團體，開辦中文班以及協助宣傳。建議考慮舉辦4班成人班，目標每班約15-20人，約共16小時課堂，為期2個月，費用全免。	2015年 4月至6月	\$40,000
於地區報及主要少數族裔報章刊登廣告，宣傳社區重點計劃	可招標邀請廣告傳訊公司負責設計廣告、訪問內容以及聯絡本地及少數族裔報紙刊登廣告，介紹項目內容。	2015年6月	\$105,000
與四分區會合辦活動，宣揚社區重點計劃主題	可考慮四分區會合辦比賽如繪畫設計比賽等，推廣多元文化，表達區內融和一面。 頒獎典禮可於梁顯利/旺角社區會堂舉行。	2015年 4月至6月	\$0 (建議考慮在 2015-16年度)

議員建議	民政處評估及建議	預計日期	預算
			分區會工作中用分區會資源推展，不佔前期宣傳活動的預算) (如推行活動，預算約\$50,000(比賽)及\$33,000(頒獎典禮)，共\$83,000)
<b>合共</b>			<b>\$145,000</b>