

**2012 至 2015 年度油尖旺區議會
地區設施管理委員會**

**康樂及文化事務署於 2013/14 年度
在油尖旺區公共圖書館的小型工程項目匯報**

目的

油尖旺區議會地區設施管理委員會曾經通過由康樂及文化事務署主導的油尖旺區公共圖書館小型工程項目。本文件旨在向委員匯報有關工程項目的最新進度，以及請委員考慮有關工程的建議安排。

進度報告

2. 截至 2013 年 8 月 27 日，獲地區設施管理委員會正式通過的工程包括：

<u>項目</u>	<u>進度備註</u>
i) 花園街公共圖書館冷氣系統改善工程	籌備中
ii) 大角咀公共圖書館空氣質素改善工程	籌備中

上述工程已進入前期籌備階段，有關工程的進度詳情，請參閱附件一

文件提交

3. 文件將在 2013 年 9 月 12 日的地區設施管理委員會會議上提交。

康樂及文化事務署

2013 年 8 月

檔案編號： (17) in LCSD/CS/LIB/AS 1-55/30 VI

2013/14 年度地區設施管理委員會通過的小型工程項目進度報告

項目	建議人	工程代理	工程項目詳情	獲批款項、 推行日期及現金流	日後管理 維修責任	進度/備註
1. 花園街公共圖書館冷氣系統改善工程 (項目編號: YTM DMW 182)	康樂及文化事務署	機電署	<ul style="list-style-type: none"> 更換新的風槽及相關鮮風扇 改善及重組現有的風槽佈置 完成工程後會進行風槽風量平衡 	<p><u>\$96,000</u></p> <p><u>施工日期</u>： 2013年9月至12月</p> <p><u>現金流</u>： 2013/14年度：\$96,000</p>	康樂及文化事務署 機電署	機電署現正進行工程前期籌備工作，包括訂購所需物資。
2. 大角咀公共圖書館空氣質素改善工程 (項目編號: YTM DMW 183)	康樂及文化事務署	機電署	<ul style="list-style-type: none"> 安裝2部商用及工業用空氣淨化器及電源位 	<p><u>\$150,000</u></p> <p><u>施工日期</u>： 2013年9月至12月</p> <p><u>現金流</u>： 2013/14年度：\$150,000</p>	康樂及文化事務署 機電署	機電署現正進行工程前期籌備工作，包括訂購所需物資。