

油尖旺區議會
交通運輸委員會
沙田至中環綫及觀塘綫延綫工程進展
補充資料

引言

1. 承二零一五年三月十二日油尖旺區議會交通運輸委員會第21/2015號文件「沙田至中環綫及觀塘綫延綫工程進展」，現附上補充資料供各委員參閱。

臨時佔用政府土地

2. 按觀塘綫延綫的工程進度，預計現時位於加士居道/彌敦道休憩花園（第一期）的部分休憩用地、彌敦道及加士居道路段將會繼續暫時封閉作施工用地（見附件一）至二零一六年第一季。港鐵公司已向康樂文化事務署申請延長佔用加士居道/彌敦道休憩花園（第一期）的期限，由二零一五年五月二十三日延至二零一六年三月三十一日，以配合觀塘綫延綫的工程，包括為隧道工程的物料輸送提供支援，受影響範圍在延長佔用期間將維持不變。

3. 在建造工程期間，港鐵公司會繼續採取一系列措施，包括以圍板分隔行人路和工地、實施良好的工地管理，並確保工地設施的營運符合有關的環境保護條例和守則，盡量減少施工期間對社區和附近環境造成的影響。港鐵公司將在工程完成後將上述休憩花園及道路回復原貌。

總結

4. 請各委員備悉此補充資料及附件。

港鐵公司
二零一五年四月

