

油尖旺區議會

市區重建局「旺角洗衣街項目(K28)」之進度報告

背景

1 旺角洗衣街項目(K28)於2017年初完成，商場部分亦已於2017年中啟用。市區重建局（下稱「市建局」）亦於商場部分啟用後提出在商場保留一個固定舖位及運用商場的空間，發揮「體育名人館」相同的用途，以推廣本地體育運動，並將位於項目面向奶路臣街方向的「南座」低座建築的三樓天台空間，設計成為一個平台花園。

進度報告

2 於項目「南座」的平台花園已完成園藝設施工程並與管理公司安排盡快開放予公眾作為休憩地方。

3 已在商場保留約2,100平方呎並已招聘承辦商，將整個預留的舖位及運用商場的空間結合虛擬技術及多媒體，令參觀者在互動體驗中更認識本地體育運動及本地運動員，以推動本地體育運動。

4 已聘請香港遊樂場協會為顧問，提供有關香港體育名人及香港體育運動的資料，以表彰昔日卓越表現的本地運動員，以及體壇精英的成就，推動本地體育運動。

5 目標在2019年第二季完工開幕。

6 是次會議邀請了香港遊樂場協會總幹事一同簡介有關設計概念。

市區重建局
2019年1月