

**2016至2019年度油尖旺區議會
社區重點項目計劃工作小組
第一次會議記錄**

日期：2016年6月23日(星期四)

時間：下午2時30分

地點：九龍旺角聯運街30號
旺角政府合署4樓
油尖旺區議會會議室

出席者：

主席

葉傲冬議員

區議員

鍾澤暉議員

孔昭華議員

鍾港武議員, JP

黃建新議員

政府部門代表

蔡亮女士, JP

油尖旺民政事務專員

民政事務總署

吳蕙琮女士

油尖旺民政事務助理專員

民政事務總署

莫躍孺先生

油尖旺民政事務處
項目經理(工程)

民政事務總署

秘書

沈耀曦先生

油尖旺民政事務處
行政主任(區議會)4

民政事務總署

缺席者：

楊子熙議員, MH

區議員

開會詞

葉傲冬主席歡迎社區重點項目計劃工作小組(“工作小組”)成員及政府部門代表出席會議，並介紹各工作小組成員和政府部門代表。他表示工作小組的會議為公開會議，會議過程會被錄音，而相關的議程、會議文件、會議錄音及會議記錄會上載油尖旺區議會(“區議會”)網頁。

2. 葉傲冬主席提醒小組成員，如成員與討論事項之間有利益關係，應即席申報利益。利益申報表格已置於桌上，填妥的表格須交秘書處存案。

議項一：介紹社區重點項目計劃工作小組職權範圍 (社區重點項目計劃工作小組第1/2016號文件)

3. 小組成員備悉工作小組的職權範圍。

議項二：社區重點項目計劃進度匯報

----- 4. 蔡亮女士以電腦投映片(附件一)報告社區重點項目計劃的進度。

5. 會上通過將與伙伴機構新家園協會(“新家園”)協商不同團體訂場的優次先後，並在社區重點項目計劃完成後再商討細節。

議項三：社區參與及宣傳活動 (社區重點項目計劃工作小組第2/2016號文件)

----- 6. 吳蕙琮女士以電腦投映片(附件二)報告社區重點項目計劃的社區參與及宣傳活動。

7. 小組成員提出以下建議及意見：

- (i) 研究以何種形式製作隧道的壁畫，例如是製作貼紙式壁畫還是馬賽克畫；若所採用的製作形式用料成本較低，可考慮增加進行美化的隧道數目。

- (ii) 研究可否延長每項社區參與及宣傳活動的時間。
- (iii) 研究隧道的壁面美化內容是否一致。
- (iv) 研究隧道壁面美化項目與中心壁面設計比賽一起進行。
- (v) 盡量延長壁畫的展示時間，甚至永久保留隧道壁畫。
- (vi) 向路政署查詢隧道何時進行維修工程，以便配合工程日期，安排美化壁面的時間，確保隧道屆時可供壁面美化項目使用，以及避免隧道在美化壁面後不久便需進行維修，以致影響壁面的美化成果。
- (vii) 詢問路政署對壁面美化物料的要求。
- (viii) 在油尖旺多元文化活動中心預留一堵牆壁，以馬賽克畫的方式進行美化。

議項四：其他事項

8. 會上通過：

- (i) 請秘書處在會後提醒少數族裔人士，可在區議會網頁參閱會議記錄及收聽會議錄音。
- (ii) 邀請伙伴機構新家園派代表列席下次會議，屆時如有需要，可邀請機構代表避席和進行閉門會議。工作小組請秘書處在會後向新家園發出邀請函。
- (iii) 民政處代表會在民族事務工作小組的會議上，向少數族裔人士報告社區重點項目計劃的進度。
- (iv) 考慮正式邀請少數族裔人士參與討論社區重點項目計劃。
- (v) 請秘書處備悉有關邀請少數族裔人士參與隧道壁面美化項目及中心壁面設計比賽的意見。

9. 餘無別事，會議於下午 3 時 07 分結束。

油尖旺區議會秘書處
2016年8月



進度表

項目里程碑	日期
油尖旺區議會通過項目細節	2015年2月26日
立法會民政事務委員會支持項目	2015年5月11日
民政處與新家園協會簽訂諒解備忘錄	2015年9月23日
油尖旺區議會成立社區重點項目計劃工作小組	2016年1月20日
立法會工務小組通過項目	2016年4月20日
立法會財務委員會通過項目撥款申請	2016年5月13日
工程招標	2016年6月-9月
開展工程	2016年9月
民政處與新家園簽訂協議	2017年下半年
工程竣工	2018年8月
場所移交新家園協會	2018年9月
油尖旺多元文化活動中心開幕	2018年尾



社區參與及宣傳活動預算

項目	預算
1. 隧道壁面美化	\$1,400,000
2. 社區共融健康隊	\$350,000
3. 社區共融義工隊	\$350,000
4a. 中心壁面設計比賽	\$200,000
b. 中心展板製作	
總數	\$2,300,000

社區參與及宣傳活動建議時間表

項目	建議時間
隧道壁面創作比賽及美化工程	2017年2月至6月
社區共融健康隊	2017年8月至2018年1月
中心壁面設計比賽	2018年2月至4月
社區共融義工隊	2018年6月至12月
中心展板製作	2018年12月

- ### 隧道壁面美化
- 為隧道進行美化，並透過壁畫宣傳「推廣多元文化、促進社區融和」主題
 - 內容
 - 由部門在油尖旺區內選擇及勘察適合進行壁面美化的隧道
 - 舉辦壁畫創作比賽，鼓勵社區參與創作
 - 預算包括勘察、舉辦比賽、美化工程、維修及拆除還原費用

隧道壁面美化：建議時間表

進度	時間
選擇及勘察隧道	2016年下半年
招標進行美化工程	2016年下半年
舉行創作比賽	2017年2月至4月
完成美化工程	2017年6月

隧道壁面美化：建議選址

地址	編號
旺角豉油街及彌敦道交界	KS45
太子弼街及彌敦道交界	KS40

- 2014年7月地區設施管理委員會的建議選址
- 2015年2月區議會同意揀選於旺角及大角咀的隧道
- 考慮因素：人流、長度、現時狀態等

KS45:旺角砵油街及彌敦道交界



KS45:旺角砵油街及彌敦道交界



KS45:旺角砵油街及彌敦道交界




KS40:太子弼街及彌敦道交界



KS40:太子弼街及彌敦道交界



KS40:太子弼街及彌敦道交界



隧道壁面美化創作比賽

- 時間：2017年2月至4月
- 分為公開組、小學組及中學組，讓油尖旺區內居住、就讀或工作人士參加
- 每組設冠、亞、季軍各1名及優異獎各2名
- 評審準則包括切合主題、創作理念及藝術技巧

隧道壁面美化例子

- 設計用車身貼印刷，張貼於隧道壁面
 - 東區區議會社區重點項目計劃：連接筲箕灣港鐵站及譚公廟道的一段隧道



其他例子



其他例子

