

**2016至2019年度油尖旺區議會
社區重點項目計劃工作小組
第三次會議記錄**

日期：2017年7月12日(星期三)

時間：下午2時30分

地點：九龍旺角聯運街30號

旺角政府合署4樓

油尖旺區議會會議室

出席者：

主席

葉傲冬議員, JP

區議員

鍾澤暉議員

楊子熙議員, MH

鍾港武議員, BBS, JP

黃建新議員

孔昭華議員

政府部門代表

蔡亮女士, JP

油尖旺民政事務專員

民政事務總署

何仲賢先生

油尖旺民政事務助理專員(一)

民政事務總署

莫躍孺先生

油尖旺民政事務處
項目經理(工程)

民政事務總署

列席者：

陳義飛先生

服務總監(香港)

新家園協會

秘書

沈耀曦先生

油尖旺民政事務處
行政主任(區議會)4

民政事務總署

開會詞

葉傲冬主席歡迎社區重點項目計劃工作小組(“工作小組”)成員及政府部門代表出席會議。他提醒小組成員，如成員與討論事項之間有利益關係，應即席申報。

2. 葉傲冬主席表示，工作小組的會議為公開會議，過程會被錄音，聲帶會上載油尖旺區議會網頁。

議項二：社區重點項目計劃(油尖旺區)油尖旺多元文化活動中心 (油尖旺區議會社區重點項目計劃工作小組第2/2017號文件)

----- 3. 何仲賢先生以電腦投映片(附件)報告社區重點項目計劃(油尖旺區)進度及簡介社區共融健康隊的建議。

4. 小組成員提出以下建議及意見：

- (i) 因流動健康車成本較高，建議把流動健康車及社區健康資訊站合併，以減低成本。此外，停車熄匙等環保政策亦是考慮因素。
- (ii) 活動範疇主要為量血壓，而活動目的則為推廣種族共融，建議再研究工作計劃。
- (iii) 向有關部門了解是否有不同族裔文字編寫的健康資訊，若然沒有，建議於是次活動中製作。

5. 油尖旺民政事務處(“民政處”)回覆如下：

- (i) 流動健康車的建議是希望在較舒適和較保障私穩的環境中，為市民提供例如中醫平安脈等服務，健康車未能到達的地點則設立社區健康資訊站。民政處備悉成員的意見，並會進一步研究如何盡用資源。
- (ii) 活動範疇除了量血壓外，亦包括檢驗血脂、色盲及把平安脈等服務，民政處會盡量令活動更多元化。活動目的是推廣種族共融，招標時會

要求承辦機構在預計服務對象時，以一半華裔及一半少數族裔人士為準則，藉以加強種族間的了解及交流。

- (iii) 民政處會聯絡有關政府部門，詢問他們能否提供多種語言的健康資訊單張。倘若政府部門未能提供，民政處亦可在招標文件中，要求承辦商製作。

6. 葉傲冬主席總結表示，工作小組支持民政處提出的建議，眾無異議。

議項三：其他事項

7. 葉傲冬主席表示，會後將有「隧道美化創作比賽」作品評審會，請各位議員留步出席。

8. 有小組成員詢問，多元文化活動中心選址內有多少棵樹木將被移除。

9. 民政處表示已成功移植三棵樹木，另有四棵樹木根部生長狀況較差，樹木顧問表示移植後生存機會較小，亦會對公眾構成危險，因此處方決定將它們移除。

10. 餘無別事，會議於下午 2 時 55 分結束。

油尖旺區議會秘書處
2017年8月

社區重點項目計劃 (油尖旺區) 進度報告

2017年7月12日
社區重點項目計劃工作小組

油尖旺多元文化活動中心

計劃背景

- 地點：
佐敦炮台街
- 主題：
「推廣多元文化，促進社區融和」
- 伙伴機構：
新家園協會



項目工程(1)

開始工程:

- 2016年10月展開

預期以外的問題:

- 電力及電訊公司地下管道移位
- 申請移除及補植樹木

時間表:

- 2019年春季
(原本為2018末)



項目工程(2)

地下管道移位:

- 部份電力及電訊公司的地下管道進入了工地邊界位置的範圍
- 需要緊急處理



工程進度:

- 地基挖掘及地下管道移位
- 預計完成日期：2017年秋季
- 然後進行地基結構工程



項目工程(3)

樹木移植(1):

- 7棵樹木需要移植
- 3棵已移植到海帆道
- 1棵被颱風吹倒(6月12日)



跟進:

- 根據康樂及文化事務署(康文署)要求再種植1棵新樹木

項目工程(4)

樹木移植(2):

- 顧問研究及評估
- 4棵樹木的生存機會率十分低
- 公眾安全

跟進:

- 向有關部門申請
 - 康文署
 - 規劃署
 - 地政總署

- 移除樹木
- 補植樹木(尖沙咀康達徑)



工地圍板美化(1)

背景:

- 民族事務工作小組建議(2016年11月11日)
- 建議於工地圍板上貼上美化貼紙
- 內容:
 - (i) 計劃背景
 - (ii) 宣傳活動花絮
- 社區重點項目計劃工作小組支持(2016年12月12日)

工地圍板美化(2)

進度:

- 完成設計



- 因地下管道移位
- 避免浪費
- 問題解決後，立即展開美化工程
- 預期2017年夏季完成

社區參與活動 隧道美化創作比賽(1)

目的:

宣傳計劃主題：「推廣多元文化，促進社區融和」

內容:

邀請區內所有人士根據計劃主題，為行人隧道出入口上的牆壁提供美化設計



社區參與活動 隧道美化創作比賽(2)

隧道美化:

- 得獎作品將被製成微積木畫
- 用於美化區內三條行人隧道



社區參與活動 隧道美化創作比賽(3)

揀選隧道:

- 於區內隧道視察，揀選了一些較殘舊及沒有進行過美化工程的隧道
- 就技術可行性方面諮詢路政署
- 於2017年3月24日以傳閱方式獲社區重點項目計劃工作小組支持

社區參與活動 隧道美化創作比賽(4)

隧道選址:

- 太子弼街及彌敦道交界(KS40)
- 旺角豉油街及彌敦道交界(KS45)
- 油麻地西貢街及彌敦道交界(KS22)



社區參與活動 隧道美化創作比賽⁽⁵⁾

對象:

- 所有於油尖旺區內居住、工作或就讀的人士

比賽日期:

- 2017年5月25日至7月7日

報名表格:

- 油尖旺民政諮詢中心
- 旺角社區會堂
- 梁顯利油麻地社區中心

社區參與活動 隧道美化創作比賽⁽⁶⁾

直接宣傳:

- 6幅橫額
- 星島地區報 (6月2日)
- 都市日報 (6月13日)

宣傳刊物的派送:

- 油尖旺區議員
- 少數族裔領袖
- 約1,760個業主立案法團
- 油尖旺區的中小學
- 油尖旺區的非政府組織



社區參與活動 隧道美化創作比賽⁽⁷⁾

頒獎典禮:

- 日期: 2017年7月30日
- 時間: 下午二時至三時正
- 地點: 梁顯利油麻地社區中心禮堂



社區參與活動 隧道美化創作比賽⁽⁸⁾

流動展板:

- 區內的學校或社區中心
- 宣傳計劃
- 展示得獎作品

報章宣傳(星島地區報):

- 展示得獎作品
- 頒獎典禮花絮



社區參與活動 社區共融健康隊⁽¹⁾

目的:

- 本地人士及少數族裔合作
- 向區內人士提供健康生活資訊及相關服務
- 推廣多元文化並促進社區融和

簡介:

- 培訓健康隊並舉辦相關活動
- 為區內人士提供健康資訊及相關服務

預算:

- 35萬元 (地區設施管理委員會於2015年1月8日通過預算)

社區參與活動 社區共融健康隊⁽²⁾

建議詳情:

健康隊成員:

- 40-60人
- 區內人士
- 本地人士及少數族裔各佔一半

計劃日期:

- 2017年10月至2018年4月(約6個月)

社區參與活動 社區共融健康隊⁽³⁾

建議活動:

流動健康車:

- 安排流動健康車到訪區內
- 由健康隊協助專業人士為區內人士進行基本健康檢查(例如量度血壓、血脂、及中醫平安脈等服務)
- 開設活動攤位, 推廣例如健康飲食的資訊



社區參與活動 社區共融健康隊⁽⁴⁾

建議活動:

共融健康工作坊:

- 舉行數場不同主題的工作坊
- 由健康隊協助專業人士帶領區內人士體驗健康活動(例如印度瑜珈或中國氣功等)



社區參與活動 社區共融健康隊⁽⁵⁾

建議活動:

社區健康資訊站:

- 於區內設立街站
- 由健康隊協助專業人士為區內人士進行基本健康檢查(例如量度血壓)
- 派發有關本計劃及健康資訊的紀念品。



社區參與活動 社區共融健康隊⁽⁶⁾

建議活動:

社區探訪:

- 安排健康隊探訪區內弱勢家庭及福利機構(例如老人院、長者中心等)
- 提供基本健康檢查(例如量度血壓)
- 推廣健康資訊



社區參與活動 社區共融健康隊⁽⁷⁾

建議活動:

結業禮及同樂日:

- 於區內舉辦嘉年華
- 嘉許完成計劃的健康隊成員
- 由健康隊協助專業人士進行健康檢查(例如色盲測試、量度血壓及血脂等)
- 於場內開設以健康生活為主題的攤位遊戲



完