

中九龍幹線工程項目及加士居道天橋隔音罩工程項目

隔音罩組裝工程

臨時交通安排

目的

本文件旨在介紹「中九龍幹線工程項目」及「加士居道天橋隔音罩工程項目」的隔音罩組裝工程期間將會實施的臨時交通安排。

背景

2. 自「中九龍幹線工程項目」於 2016 年 1 月獲行政長官會同行政會議授權進行，並於 2017 年獲得立法會財務委員會批准撥款後，工程隨即於同年 12 月開展，至今政府已先後批出 7 份工程合約，並預計約在 2025 年通車。因應環境許可證的要求，工程包括在一段加士居道天橋建造隔音罩。

3. 另外，因應居民就位於駿發花園對出的加士居道天橋加建兩段封閉式隔音罩的訴求，政府另設一項工務工程項目¹（即「加

¹ 有關加建兩段封閉式隔音罩的建議不屬於「中九龍幹線工程項目」環境許可證下要求實施的緩解措施，因此不在「中九龍幹線工程項目」的範疇內。

士居道天橋隔音罩工程項目」) 落實加建兩段封閉式隔音罩，立法會財務委員會已於 2020 年批准撥款落實該項工程項目。

4. 本署「中九龍幹線－油麻地東」工程合約的承建商已於 2021 年 3 月開展相關隔音罩的地基工程，隔音屏障組裝工程的前期準備工作亦正在進行中。

配合隔音罩組裝工程的臨時交通安排

5. 按照目前的工程進度，承建商計劃於 2022 年 5 月起開展相關隔音罩的組裝工程，相關隔音罩組裝工程的範圍見附件一。承建商會首先開展駿發花園對出隔音罩區域 3 的組裝工程，預計需約十六個月完成，而整項組裝工程預計為期約兩年半。工程期間，承建商會佔用部分加士居道天橋及渡船街的行車線，利用重型吊運機械及特長卡車搬運及組裝隔音罩組件。屆時，承建商會因應當日組裝工程的位置，封閉加士居道天橋及渡船街的相關行車線及實施相應的臨時交通安排。有關詳情見附件二。為減少對交通的影響，有關組裝工程初步定於每日凌晨一時至早上六時進行。承建商會因應實際情況（例如工程對交通的實際影響）繼續優化組裝工程的施工時間及工序，務求提升工程效率及縮短整項組裝工程的時間。

6. 為減少對駕駛人士帶來的不便，承建商在規劃每日的組裝工程時，會盡量避免頻繁地更替上述臨時交通安排，令駕駛人士容易混淆。屆時，有關地點也會設置適當交通標示，以指導駕車人士。

7. 在實施上述臨時交通安排前，路政署會向相關團體簡介臨時交通安排，並會透過以下途徑通知公眾：

- 於中九龍幹線項目網站、香港出行易手機應用程式刊登資料；
- 向鄰近屋苑的管理公司或住戶、地區人士、公共交通營運商、汽車交通運輸業界，果欄運輸業界等派發宣傳單張；
- 由運輸署發放的交通通告；
- 現場交通指示牌；及
- 在臨時交通安排實施之前及期間於相關主要路段以「可變信息標誌」作出信息顯示。

8. 除了對交通的影響外，我們明白附近居民十分關注組裝工程期間所產生的聲浪。為此，承建商在工程期間會使用最寧靜可行的作業方法，包括使用低噪音的機動設備及在可行的情況下使用臨時隔音屏障/隔音罩及其他噪音控制措施，將聲浪盡量降低。路政署及工程團隊亦會在工地現場進行檢查，以確保這些噪音控制妥善實施。

協調及聯絡工作

9. 路政署及工程團隊會繼續與相關部門、議員及持份者保持緊密聯繫，亦會適時檢視組裝工程的運作情況及施工方法，務求令工程可以順利開展及盡早完成，以及將工程對交通及居民的影響減至最低。

10. 市民除了可隨時致電工程團隊的 24 小時電話熱線（9129 2027）外，亦可於晚上 10 時至凌晨 5 時撥打晚間當值工程師的電話（9636 3793），以便查詢及提出意見。我們亦會透過不同的聯絡小組，包括地盤聯絡小組、交通管理聯絡小組，定期檢討及商議臨時交通安排的實施情況及安排，並透過「中九龍幹線油麻地社區聯絡小組」，定期向相關持份者講解工程安排及回應相關持份者的意見。

11. 此外，我們亦會透過中九龍幹線網站（<http://www.ckr-hyd.hk>）、以及定期出版的「中九龍幹線通訊」，向市民發放工程最新發展及相關的交通安排資訊。

12. 懇請各委員備悉本文件的內容。如對工程有任何查詢及意見，可致電 24 小時電話熱線（9129 2027）與我們的工程團隊聯絡。

路政署

主要工程管理處



2022 年 3 月

附件

附件一： 隔音罩組裝工程的範圍

附件二（圖一至三）： 臨時交通改道路線圖


附件一：隔音罩組裝工程的範圍



附件二：臨時交通改道路線圖

臨時交通安排一

* 本行車路線圖僅供參考。臨時交通措施或會因應現場或緊急情況而有所變動。




臨時封閉範圍

- 2. 渡船街南行由窩打老道往加士居道天橋的一段支路
- 4. 由山東街至衛理道的一段加士居道天橋南行線
- 5. 由衛理道至窩打老道的一段加士居道天橋北行線
- 7. 加士居道天橋北行由衛理道往窩打老道的一段支路

附件二：臨時交通改道路線圖

* 本行車路線圖僅供參考。臨時交通措施或會因應現場或緊急情況而有所變動。

臨時交通安排二



臨時封閉範圍

5. 由衛理道至窩打老道的一段加士居道天橋北行線
6. 由欣翔道至窩打老道的一段渡船街北行線
7. 加士居道天橋北行由衛理道往窩打老道的一段支路
8. 渡船街北行由欣翔道往加士居道天橋的一段支路

附件二：臨時交通改道路線圖


臨時交通安排三

* 本行車路線圖僅供參考。臨時交通措施或會因應現場或緊急情況而有所變動。

圖三(甲) 北行交通改道路線圖




圖三(乙) 南行交通改道路線圖



附件二：臨時交通改道路線圖

臨時交通安排三



臨時封閉範圍

- 2. 渡船街南行由窩打老道往加士居道天橋的一段支路
- 3. 加士居道天橋南行由弼街往渡船街的一段支路
- 4. 由弼街至衛理道的一段加士居道天橋南行線
- 5. 由衛理道至窩打老道的一段加士居道天橋北行線
- 7. 加士居道天橋北行由衛理道往窩打老道的一段支路
- 8. 渡船街北行由欣翔道往加士居道天橋的一段支路