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主席歡迎各與會者出席會議。



	第1項：通過會議議程
2. 會議議程毋須修改，獲得通過。



	第2項：通過成員名單及職權範圍
3. 成員名單及職權範圍毋需修改，獲得通過。
4. 主席表示待項目有更多進展時，建議邀請相關政府部門代表(包括發展局、漁農自然護理署、康樂及文化事務署、建築署及海事處等)列席會議。



	第3項：商討中西區社區重點項目的最新發展
5. 中西區民政事務專員周可喬女士以電腦投影片簡介中西區社區重點項目的最新工作進度，重點概述如下：

(a) 「美化及活化位於西區副食品批發市場附近的海濱地段」工程的範圍包括西區副食品批發市場近海的一段海濱走廊、四個閒置碼頭及西區公眾貨物裝卸區部分用地，合計土地面積約5,580平方米；

(b) 工程面對的發展限制包括：(i)西區副食品批發市場仍在運作，工程需要考慮市場的上落貨車位、車輛調頭及緊急通道；(ii)第五個碼頭仍於凌晨至早上時段運作；(iii)現時只有西面的行人出入口；(iv)個別工程可能涉及更改土地用途的城市規劃程序、申請牌照及《保護海港條例》的限制；及(v)資源有限，估計工程造價約$80,000,000(包括應急費用、價格調整的預算及顧問費等)；
(c) 中西區區議會早前進行公眾諮詢，收集區內居民對美化及活化位於西區副食品批發市場附近海濱地段的意見。另外，中西區海濱工作小組亦就西區海濱發展，委託了香港大學城市規劃及設計系進行西區海濱概念性總體規劃。現時建議的項目範圍包括基本的改善工程，當中已涵蓋大部分市民的意見及香港大學概念性總體規劃中的建議。部分涉及需要興建新建築物、填海或涉及海床的建議，須就其可行性再作探討。

(d) 中西區民政事務處正根據於本年三月二十一日舉行的第八次區議會會議上的討論，草擬第一輪建議書。第一輪建議書旨在確立工程的大方向，內容包括工程界定書、項目的概念、性質及範圍、合作伙伴及營運模式、工作計劃及實施時間、工程項目的地點和估計造價及非工程項目的預算。第一輪建議書須由民政事務局常任秘書長批准，同時當局亦須就建議的框架諮詢海濱事務委員會，目標是於本年五月至六月完成；

(e) 完成第一輪建議書的程序後，有關政府部門(如建築署)將草擬第二輪建議書。第二輪建議書旨在確立工程的技術可行性，內容包括工程項目技術可行性說明書及非工程項目詳細計劃書。由於技術可行性說明書屬工務範疇，所以須由發展局批准，目標是於本年年底至二零一四年初完成；及
(f) 預計於二零一四年委聘顧問公司進行佈局和詳細設計工作，然後諮詢區議會、公眾及海濱事務委員會，並將工程的詳細預算呈交財經事務及庫務局審批。待訂定詳細設計及預算後，預計於二零一五年年初將工程的撥款申請提交立法會審批。工程預計於二零一五年年底正式展開，並於二零一七年年初完工啟用。
6. 周專員希望委員會能確立初步的項目範圍，及就制定社區參與及宣傳計劃給予意見。

7. 委員的意見概述如下：

(a) 陳學鋒議員認為處理撥款申請及設計佈局和設施可同時進行，並建議就可行的設施先進行初步設計，較複雜的設施則留待確定可行性才開始設計，以縮短工程的時間；
(b) 陳捷貴議員建議分階段開展工程及開放予公眾使用，並爭取海濱走廊的闊度為最少5米。他支持設置露天茶座及興建通道連接中山紀念公園；
(c) 陳財喜議員建議及早與西區副食品批發市場的批發商溝通，就海濱走廊的闊度、設施的佈局及用地開放後批發市場的營運安排諮詢他們的意見。他又認為申請撥款的時間可以縮短，並同意可分階段開放該用地，讓市民可盡快享用海濱設施；

(d) 鄭麗琼議員建議運用地區小型工程的撥款先進行部分工程，讓市民可盡快享用海濱設施。另外，她認為應及早宣傳，讓市民知道工程的確實位置及所涵蓋的設施，免生誤會。她又查詢「專款專項」的意思，及區議會換屆會否影響工程的撥款申請；
(e) 黃堅成議員查詢區議會換屆時如何延續工程的撥款，他又同意分階段開展工程。他認為可先興建以下設施：運用閒置碼頭設立釣魚專區及兒童學習踏單車專區、於海濱走廊設置座椅及蔭棚，及沿海邊設置緩跑徑；及
(f) 主席認為撥款有限，只能進行簡單的工程。他認為工程須配合西區海濱的整體規劃，因此設計圍欄及休憩設施時必須以宏觀角度考慮與鄰近海濱用地的兼容性。他表示應盡快與西區副食品批發市場的批發商、有關政府部門及持分者溝通，商討海濱走廊的闊度及如何與批發市場分隔。
8. 中西區民政事務專員周可喬女士的回應概述如下：
(a) 會後將與民政事務總署商討可否就基本設施提供數個設計方案，以便在詳細設計前諮詢公眾及收集意見；
(b) 對委員運用區議會地區小型工程的資源先開展部分工程持開放態度，但須考慮先開展的工程能否與社區重點項目工程配合；
(c) 「專款專項」是指政府已於財政預算中預留每區一億元的撥款，以進行社區重點項目的工程。由於這項撥款是公帑，因此必須經由立法會審批。另外，所有工務工程均必須進行申請撥款的前期程序(包括第一及第二輪建議書等)。她認為是次工程預計完成的時間已較其他工務工程為快，時間表可再壓縮的空間有限；及
(d) 區議會、立法會或政府換屆均不會影響工程的撥款。但由於一億元撥款是政府對今屆區議會的承諾，因此希望區議會能於二零一五年前(即今屆區議會任期完結前)向立法會提交工程的撥款申請。
9. 主席強調工程必須配合西區海濱的整體規劃。他建議委員會跟進下列事項：
(a) 盡快約見西區副食品批發市場的批發商、有關政府部門及持分者；

(b) 於本年年底舉辦的西區副食品批發市場墟日嘉年華中，向參加者介紹社區重點項目工程，並藉此收集市民的意見；

(c) 各委員透過地區網絡，就工程內容諮詢區內居民的意見；及

(d) 考慮安排巡迴展覽，向中西區的居民介紹工程。



	第4項：其他事項
10. 沒有其他事項。



	第5項：下次會議日期
11. 下次會議日期待定。

12. 會議於下午四時三十分結束。




中西區區議會秘書處
二零一三年九月
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