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樹4 

行人路
約4米闊 
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樹1 

樹2 

位置圖 

樹木位置及 
樹冠大小 

圖例: 

平面圖 

富寧花園商場 
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受工程影響的樹木處理方案 

原址保留有關樹木? 

考慮移植樹木? 

考慮移除樹木 
及補償種植? 
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1. 樹木的狀況及
評估 

移植或移除樹木的考慮因素 

2. 地點的限制 

3. 成本效益 4. 移植後的護養 

參考樹木管理辦事處的移植樹木的指引 
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桉樹屬樹種 (Eucalyptus species)  
 
• 外來樹種，生長快速 

 
• 屬本地常見品種 

1.8 –2.1米 0.40-0.45米 • 種於路旁花槽內，泥膽受限制 
     不宜移植 

• 移植後的存活率低 
 

• 達成熟樹齡  移植成功率會
進一步減低 

樹木的狀況及評估 
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樹2: 弱支撐點 

樹1: 傷口 

形態及結構的缺陷 

樹3:主幹彎曲 樹4: 主幹彎曲 

樹木的狀況及評估 
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樹1 樹2 
樹4 樹3 

高度 
樹冠
闊度 

樹1 19米 9米 

樹2 20米 11米 

樹3 24米 7米 

樹4 22米 8米 
(約8層
樓高) 

樹木的狀況及評估 
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• 泥膽應包含足夠根系 
 
• 泥膽直徑與樹幹直徑的比例
建議介乎8：1 至 10：1 
 

• 泥膽大小視乎品種、樹木大
小、樹齡等因素而定 
 

• 較成熟的樹木需要有較大的
泥膽作移植 

準備泥膽 以樹3 作為例子:  

胸徑 = 0.53米 

泥膽大小 = 10 X 胸徑 = 5.3米 

樹3 

地點的限制 
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臨時工程 
 如臨時支撐
樹木裝置 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

準備泥膽 
 
 
 
 
 
 
 
 

前往移植地點 
 
 
 
 
 
 
 
 

試坑 
 確定樹根及地下的
公用設施位置 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 地下公用設施改道 

(資料圖片) 

(資料圖片) 

(資料圖片) 

(資料圖片) 

約15 個月 

地點的限制 
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分階段挖掘  

• 兩次修剪之間須有最少一個月
時間，讓根部重新生長及讓樹
木適應改變 

• 須預留最少12個月準備泥膽，
進行移植工作 

準備泥膽 

地點的限制 

• 分四階段進行切斷樹根程序 
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行車路 行人路 

泥膽深 
約1.5米 

臨時封路 

約1.4米 

臨時封路 

約1.4米 

(最少12個月) (最少12個月) 

改道 

(備註：樹根、臨時固定裝置及地下喉管位置只作示意) 

約5.3米 

泥膽直徑 

約1米 

施工範圍 施工範圍 

約1米 

地點的限制 

準備泥膽的必須工序 

剖面圖 
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修剪樹冠 

截頂 

樹3 

24米 

樹4 

22米 

地點的限制 

大幅度修
剪樹冠??? 
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• 修剪不多於
樹冠的25% 

修剪 

修剪樹冠 

24米 22米 

前往移植地
點的交通可
行性??? 
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樹3 樹4 

地點的限制 



移植或移除樹木的考慮因素 

1. 樹木的狀況及
評估 

2. 地點的限制 

3. 成本效益 4. 移植後的護養 
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謝謝 
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