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呈文件
(1) 定期合約顧問公司的東區地區小型工程項目的進度報告，以供議程III時討論。
(2) 民政事務總署就地區設施管理委員會文件第26/10號所作的書面回覆，以供議程III時討論。
(3) 「柴灣泰民街近康翠台4座行人路設置避雨上蓋工程」的附件，以供議程VII時討論。
(4) 有關“關注興建小西灣綜合大樓工程進度”的資料，以供議程V時討論。
主席致開會詞

主席歡迎各位委員及各政府部門代表出席會議。
I. 通過地區設施管理委員會第二次會議紀錄初稿
2. 上述會議紀錄毋須修改，並獲得通過。
II. 東區區議會轄下地區設施管理委員會尚待處理的跟進事項進度報告

(地區設施管理委員會文件第24/10號)

(i) 建議康文署發展鯉景灣西灣河遊樂場近西灣河抽水站的休憩用地
3. 主席歡迎康文署署理高級行政主任(策劃事務)5程粵先生出席會議，共同參與討論。
4. 委員會備悉康文署的報告。
(ii) 要求開放筲箕灣配水庫上蓋另一草地的範圍供市民使用

 要求優化筲箕灣配水庫上蓋空地以增加休憩場地
5. 主席歡迎康文署署理高級行政主任(策劃事務)5程粵先生；民政事務總署建築師(工程)9梁國怡先生；定期合約顧問聯協建築師事務所有限公司建築事務經理林子雄先生及建築師林君敏小姐及杜志成父子有限公司項目工料測量師阮卓豪先生出席會議，共同參與討論。
6. 趙資強委員查詢工程進度以及加高圍網的可行性。
7. 定期合約顧問公司代表林小姐回應時表示，該公司正與水務署磋商有關配水庫的結構以及加高圍網的可行性，待有進一步資料時會向委員會滙報。
(iii) 促請康文署介紹維園泳池重建工程之詳情及進度
8. 主席表示，根據委員會第七次會議(2008-09年度)的決定，是項議題每半年跟進一次。由於上次會議已跟進有關議題，下次討論是項議題的會議日期為2010年9月9日。
(iv) 鰂魚涌公園第II期(第2和3階段) – 進展報告
9. 主席歡迎警務處警司(策劃及發展)唐令顯先生(Mr. Peter R. Donohue)；規劃署高級城市規劃師/港島6張華安先生；港島東區地政處高級產業測量師梁平珍女士；食物環境衞生署參事(策劃)1沈南龍先生；康樂及文化事務署署理高級行政主任(策劃事務)5程粵先生及水務署工程師/香港及離島區(分配1)甄家驊先生出席會議，共同參與討論。
10. 丁江浩、陳添勝、黃建彬、趙家賢、傅元章、江澤濠、趙資強、曾健成以及杜本文等9位委員分別發表意見及作出提問，內容摘錄如下：
(a) 多位委員認為水務署既已承諾搬遷，騰出的用地應交給康文署分期興建公園，盡快提供休憩用地給市民使用，而不應交還水務署作短期用途；
(b) 有委員查詢政府部門搬遷至永久用地的時間表；
(c) 有委員查詢未有政府產業署代表出席會議的原因；以及
(d) 有委員表示據理解合併重置警務處汽車扣留中心及驗車中心和食環署車房的建議永久性發展用地不是位於柴灣創富道，質疑文件及會議紀錄錯誤。
11. 政府部門代表就委員的提問及意見，回應如下︰
規劃署
(a) 有關的選址位於盛泰道、創富道及常達街交界。為方便表達及較易明白，該署主要以創富道代表有關選址；
(b) 至於有委員提及永久用地不應是位於創富道，這可能是由於去年警務處在尋找臨時性選址時，曾考慮過位於盛泰道、常茂街及常達街交界的用地。不過，在2009年11月5日的委員會會議上，委員會已通過支持警務處及食環署合併重置汽車扣留中心及車房，並通過不再需要臨時用地，而是尋找永久用地，以長遠解決部門的需要以及減少日後再對柴灣區居民構成影響。署方在2010年1月21日召開的非正式會議上，闡述了位於創富道的選址建議，並得到委員的普遍支持。委員會亦在2010年2月的會議上，通過支持該選址；

水務署
(c) 該署一直積極尋求合適用地，以儘快騰出空地發展鰂魚涌公園第II期計劃。不過，柴灣臨時用地的面積只及鰂魚涌用地的一半，因此運作上有困難。有鑑於現時委員會支持警務處及食環署的永久選址需要至少5年的時間才可進行搬遷事宜，而該署現時騰出的鰂魚涌空地相信地政處亦會作短期出租用途，因此該署再請委員考慮支持該署暫用鰂魚涌用地的要求，該署並承諾他日在收到搬遷通知的3個月內將鰂魚涌用地交還地政處；
康文署
(d) 興建鰂魚涌公園第II期是以整體規劃為原則，例如現時水務署騰出的空地以「水景」為主，但供水的泵房則計劃於其他空地興建，因此局部興建可能未能互相配合；
(e) 至於有委員提及是否以小型工程計劃為有關空地進行小規模工程，委員應考慮各區地區小型工程撥款資源限制以及完工後使用時間的限制。
秘書處
(f) 秘書表示她過往一直有邀請政府產業署代表出席會議，而產業署代表在過往亦有出席會議，以解答委員的提問。不過由於在2010年2月委員會通過支持警務處及食環署的重置永久用地方案後，產業署未有需要與部門作出跟進，因此是次會議產業署表示不會派代表出席會議。
12. 主席總結時表示在過往的委員會會議上已討論及通過支持重置警務處汽車扣留及驗車中心以及食環署車房於創富道永久用地。另外，委員會在有需要時會請政府產業署代表出席會議。
(v) 美化港鐵天后站至永興街一段區域景觀
13. 主席表示，根據委員會第二次會議的決定，是項議題於上次會議的半年後跟進。下次討論是項議題的會議日期為2010年9月9日。
III. 2009/10年度東區地區小型工程項目的進度及財政報告

(地區設施管理委員會文件第25/10號)


關於前北角北角海濱花園工程嚴重拖延事

(地區設施管理委員會文件第26/10號)

14. 主席表示，由於文件第25/10及26/10號相關，故建議合併討論上述兩份文件。主席建議先討論東區民政事務處以及康文署的報告，然後才討論定期合約顧問公司的報告及文件第26/10號。
15. 主席歡迎民政事務總署高級建築師(工程)張韻芬女士、建築師(工程)9梁國怡先生；定期合約顧問聯協建築師事務所有限公司建築事務經理林子雄先生、建築師林君敏小姐；杜志成父子有限公司項目工料測量師阮卓豪先生；康文署署理高級行政主任(策劃事務)5程粵先生、總康樂事務經理(香港東)香靜儀女士、東區康樂事務經理蕭有光先生及東區副康樂事務經理(分區支援)王麗納女士；民政事務總署高級工程督察(香港)陳國鴻先生；東區民政事務處高級行政主任(地區管理)姚璧臣先生、行政主任(地區管理)周松暉先生及社區事務主管熊薇女士出席會議，共同參與討論。主席並請東區民政事務處代表周先生及熊女士以及康文署代表蕭先生分別簡介其報告，以及由秘書介紹文件第25/10號。
16. 主席在介紹文件時表示，由於在2010年2月的驗收北角海濱花園工程時，發現寵物角有下斜的地台，而委員會在過往並未有被諮詢有關情況，因此為了表達對此事的關注及不滿，他邀請總署總工程師出席會議及交待原因。他對總工程師最終未能出席會議表達不滿。
17. 在討論文件第26/10號時，趙家賢委員申報他是香港和解中心認可調解員。
18. 民政事務總署代表張女士就文件回應如下︰
(a) 「前北角邨短期休憩用地美化工程」於2010年2月10日大致完工，然而在2月12日該部門與有興趣出席參觀該地的委員作實地視察時，有委員指出下斜的地台有機會令市民不慎跌倒，亦有委員認為該斜度難以接受；
(b) 有關寵物角地台斜度介乎於1:70至1:25之間，大部分地台斜度只有1:70，最高的只有1:25，低於《暢通無阻的通道設計手冊2008》所訂1:12的指標，如委員認為有需要改善寵物角至沒有斜度，該署已計算相關工程費用約為46萬元，工程為期約3個月；
(c) 另外，由於改善工程只局限於寵物角，在施工期間，委員會可考慮要求康文署將公園其餘部分（約2,200平方米）開放予公眾使用；以及
(d) 該署表示由於地理環境限制（即前北角邨地段已有的高度差距），該地為臨時用地而有使用期之時限，以及市民有盡快開放該地使用的要求，合約顧問遂避免大規模的平整工程設計，盡量以坡度解決該地段的高度差距，以縮短施工期；並盡量將工程的總費用限制於400萬以下，以避免需時的額外撥款申請。
19. 主席、副主席、鄭志成、曾向群、曾健成、勞鍱珍、洪連杉、江澤濠、陳啟遠、郭偉強、蔡素玉、趙家賢、杜本文、梁淑楨、梁國鴻、邵家輝、丁江浩以及李鎮強等18位委員分別發表意見及作出提問，內容摘錄如下︰
(a) 多位委員對北角海濱花園未能如期開放表示失望，並促請有關部門儘快尋求方案，早日開放該花園給市民使用；

(b) 多位委員對寵物角地台斜度問題表示關注，認為地台有斜度或會給部分使用者帶來不便；
(c) 數位委員提及一般公園沒有下斜地台，因此委員並沒有預計有斜度平台的設計。有委員提及在過往委員會會議上顧問公司從未有諮詢委員會有關情況，因此對他們表示失望；另外，有委員對總署解釋不滿意，認為部門在設計時應以市民的安全作依歸；
(d) 有委員查詢文件附件一內述及工程項目開支的修改如未超過原來預算的50%而無需提交區議會通過撥款的原因；
(e) 有委員提及在2月22日舉行的工程進度檢討會議內，定期合約顧問公司曾提及平整寵物角的工程費用約45萬，但附件內的工程費用達46萬，查詢工程費用增加的原因；
(f) 有委員認為定期合約顧問公司有責任及早向委員會交待寵物角下斜的情況，所以是次平整工程費用應由該公司承擔；有委員認為部門及該公司應承擔責任，汲取是次經驗，以改善日後工程；
(g) 有委員查詢寵物角地台物料會否容易滑倒使用者；
(h) 就寵物角下斜地台的比例，委員有不同的意見。有委員認為有不少公園有小斜坡，有關斜度的比例是可接受；有委員認為輕微斜度的地台有「去水」作用。不過，亦有委員認為用「無障礙通道」的斜度比例設計公園不恰當，市民須攜帶寵物在下斜的地台上橫向行走，有別於平日的步行習慣，因此認為該斜度難以接受；
(i) 有委員查詢該臨時用地的期限；
(j) 有委員提及在2月驗收時，發現地下有凹凸不平的情況。有委員表示，凹凸不平可能是由於地磚下的泥土因被雨水沖走而鬆脫；
(k) 有委員提及督導定期合約顧問公司的人員有責任確保工程項目的質素；有委員促請有關部門交待責任誰屬。有委員查詢工程延誤是否因各單位溝通上出現問題，建議各單位如發現有需要時應尋求調解人員的協助；
(l) 有委員認為地面凹凸不平的問題應在邀請委員到場內驗收時已全面解決，質疑總署及顧問公司監管承辦商不力；以及
(m) 有委員表示，地面凹凸不平問題屬施工時的誤差，應由承辦商負責解決問題，至於地台下斜的問題，委員表示在數據上基本上是可以接收最高達1:25的斜度，不過如能到現場實際考察有關情況可能會更易理解實際情況。有委員建議進行一次實地視察以了解情況。
20. 各政府部門就委員的意見及提問，回應如下︰
港島東區地政處
(a) 一般而言，該處會在土地有長遠計劃發展前一個月，通知有關部門以收回有關土地；
(b) 就北角海濱花園臨時用地而言，現時並未有長遠發展計劃，因此該處對康文署繼續使用該地作北角海濱花園並沒有反對；
康文署
(c) 考慮到管理及執法的困難，康文署一般不會局部開放部分公園設施；

民政事務總署
(d) 地面凹凸不平的部分是施工時未有完善完工，總署及顧問公司早已得悉該工程缺陷；承辦商已承諾盡快修整有關部分；
(e) 該署備悉委員對寵物角地台下斜的情況有不同意見。由於對公園的斜度並未有特定指引，因此顧問公司採納較接近的無障礙通道指引以供參考。由於指引中述及1:12是殘疾人士使用輪椅時的安全坡度，因此相信斜度1:25屬安全範圍之內；不過，該署承認如能在過往的會議上將寵物角斜度特點向委員及早交待，相信在溝通上應可做得更好，她對未有在過往會議上提出此特點表示歉意，並表示日後會加強與委員間之溝通及了解；

(f) 寵物角的地面已採用防滑物料，防止市民跌倒；

(g) 部分香港的公園及休憩處有小山坡及地面斜台，當中包括寵物可進入的公園；以及

(h) 附件內述及的工程費用實數為458,000元，經“四寫五入”後調整至46萬元。至於2月檢討會議內提及的約45萬元為初步估價。

21. 東區民政事務專員就委員的意見及提問，回應如下︰

(a) 他理解是項工程已進行一段時間，並同意工程技術顧問，總署同事及委員會間應有更緊密聯繫；

(b) 根據總署的意見，寵物角地台磚面出現凹凸不平的情況是施工時出現的現象，承辦商已承諾會改善有關情況，相信總署及顧問公司會盡快跟進有關問題；

(c) 至於有關寵物角地台下斜的問題，根據總署及顧問公司的專業意見及經驗，寵物角的地台斜度雖然未有特定指引，但符合一般「無障礙通道」的要求。至於寵物角地台斜度的安排是否合適及恰當可再深入研究。正如有委員表示，委員會可考慮再進行一次實地視察以進一步明瞭現時的情況；以及

(d) 市民及部分委員的建議皆認為應盡快開放北角海濱花園給市民享用，因此相信各部門應循此目標跟進，至於界定責任誰屬以及是否需要賠償的問題，現階段委員有不同意見，對立即決定責任誰屬有一定困難，因此在有需要時應作詳細探討。

22. 經討論後，委員會同意再進行一次實地視察以了解情況，並邀請相關部門出席講解有關設計的背景，好讓委員能進一步明瞭現時的情況。委員會並促請有關部門盡快開放該花園給市民使用。委員會通過由秘書處安排有興趣的委員進行實地視察，以切實了解實地情況，並尋求盡快開放該花園的辦法。

（會後備註︰秘書處已於4月29日安排有興趣的委員及港島東區地政處、康樂及文化事務署、民政事務總署工程組、東區民政事務處及定期合約顧問公司代表出席實地視察活動。經各部門向各委員解釋，及委員在現場親身感受寵物角地面經修整早前凹凸不平後的情況後，委員初步接納各部門的解釋及意見，認為寵物角的斜度可以接受，考慮到公園屬臨時性質，委員會在5月19日以文件傳閱方式通過全面開放北角海濱花園，有關部門現正進行交接前的工作。）

23. 委員會通過地區小型工程項目的進度及財政報告，並推薦東區區議會同意財政報告內16個已獲批但未完成的小型工程項目在2010-11年度估計需要支付工程費用的金額。
IV. 選舉「活力專員」

(地區設施管理委員會文件第34/10號)

24. 主席請秘書介紹文件第34/10號。
25. 為了進一步在社區推廣普及體育的工作，康文署邀請東區區議會提名一位區議員出任「活力專員」，協助社區事務委員會及康文署於2010年4月至2011年3月期間宣傳及推廣各項工作。秘書處期後曾發信邀請各位委員提名「活力專員」，並收到兩份提名書，獲得提名的人士為楊位醒委員及呂志文委員。
26. 主席表示，由於有兩位被提名委員，他建議以舉手投票方式選出一位委員出任「活動專員」。

27. 楊位醒委員得到15位委員支持，而呂志文委員得到8位委員支持的情況下，楊位醒委員當選東區「活動專員」。

V. 關注興建小西灣綜合大樓工程進度

(地區設施管理委員會文件第27/10號)

28. 主席歡迎康文署行政主任(策劃事務)5程粵先生、圖書館高級館長(東區)陳小端女士；民政事務總署高級行政主任馮國鴻先生及東區民政事務處高級聯絡主任詹鎮源先生士出席會議，共同參與討論。主席請梁國鴻委員介紹文件第27/10號。
29. 康文署代表程先生就文件的回應如下︰
(a) 小西灣綜合大樓的興建工程已於2008年4月展開，綜合大樓包括以下設施：
(i) 一座室內體育設施，內設一個多用途主場、一個多用途活動室、一個乒乓球室、一個兒童遊戲室、辦事處及其他輔助設施；

(ii) 一個室內暖水游泳池場館，內設一個25米乘25米游泳池、一個25米乘10米訓練池、泳池辦事處及其他輔助設施；

(iii) 一間小型圖書館，內設一個成人圖書區、一個兒童圖書區、一個報刊閱覽區、一個推廣活動室、還書箱、一個服務台、一個書籍展覽區、辦公室、書籍處理室及其他輔助設施；以及

(iv) 一個社區會堂，包括一個可容納450個座位的多用途禮堂、一個舞台連儲物室、一個舞台會客室、化妝室、一個會議室、一個辦事處、一個儲物室、洗手間及其他輔助設施。

(b) 工程一直順利進行，並預計整體工程將可如期於本年十一月完成。該署並在會議上展示工地照片及大樓內設施分布圖供委員參閱；
(c) 該署曾於2008年11月的委員會會議上初步諮詢委員會對大樓命名的意見，並於2008年12月17日諮詢怡灣分區委員會，並獲該會支持將大樓命名為小西灣綜合大樓。由於大樓尚未正式命名，該署亦請委員對大樓的命名表示意見。

30. 副主席、江澤濠、杜本文、林翠蓮、梁國鴻、陳靄群、曾健成、傅元章、黃建彬、黃健興、呂志文以及趙家賢等12位委員分別發表意見及作出提問，內容摘錄如下︰

(a) 多位委員對工程能如期進行表示歡迎。有委員查詢大樓的完工及開放日期；
(b) 多位委員支持該大樓命名為小西灣綜合大樓；
(c) 有委員表示柴灣區泳池設施不足，待綜合大樓落成後，場館內的室內暖水游泳池相信對鼓勵該區人士多做運動有幫助；

(d) 有委員表示不少長者街坊對區內設有暖水泳池表示歡迎；

(e) 有委員查詢游泳池的水深以及圖書館的面積；

(f) 有委員表示在深化設計社區會堂設施時，部門可考慮以現時鰂魚涌社區會堂配套作參考；

(g) 有委員查詢綜合大樓外的架空天橋是否連接對面的小西灣商場；

(h) 有委員表示該區區內學校林立，建議該署在決定圖書館書藏時考慮此項特點；

(i) 有委員查詢大樓屋頂會否進行綠化活動；
(j) 有委員認為綜合大樓外應設置旗桿，以懸掛國旗及香港特區區旗；

(k) 有委員建議冷氣的出風口不要面向民居及學校；

(l) 有委員表示，該處人流暢旺，如在綜合大樓外能設置電子訊息板，介紹東區區議會的設施、社區會堂的節目等對宣傳區議會極有幫助；

(m) 有委員建議康文署在開放大樓前邀請有興趣的委員進行實地視察，讓委員對大樓設施有更多了解；以及
(n) 有委員查詢多用途主場的租用方法以及是否可分租給不同團體；有委員查詢羽毛球場內會否設置籃球架。
31. 康文署代表程先生及蕭先生分別發表意見及作出提問，內容摘錄如下︰
(a) 室內暖水游泳池場館內包括一個(25x25)平方米的正規泳池，水深為1.4米；以及一個(25x10)平方米的訓練池。正規泳池可分8條線道。至於小型圖書館的面積為500平方米；
(b) 該署備悉委員提及在設計冷氣風槽時須顧及對民居及附近學校的影響；
(c) 綜合大樓外的架空天橋連接對面的小西灣商場。天橋在小西灣綜合大樓關門後仍會開放給市民使用；

(d) 綜合大樓包括一座室內體育設施，內設一個多用途主場及多用途活動室，一般而言，該署對主場用途沒有特定限制，團體可租用場地開會以及開設訓練班等。至於多用途主場與一般體育館主場相同，即不會設有間格令主場分為多個小型場地，團體在有需要時可用圍網分隔主場地。另外，在羽毛球場內將會設有籃球架；
(e) 為了節省能源，大樓屋頂會裝置太陽能板，並設置綠色平台；
(f) 該署備悉委員要求設置旗桿的意見，並會要求建築署加設有關設施。大樓原先的設計並未有包括加設顯示屏，如有需要，委員會可考慮在東區地區小型工程撥款預留撥款加設顯示屏；以及

(g) 小西灣綜合大樓的整體工程可如期於本年11月完成，大樓開放前需要進行電源、水源等的測試，一般約需3個月時間，因此大樓可望於下年年初開放。

32. 經討論後，委員會通過該綜合大樓命名為小西灣綜合大樓。
VI. 東區民政事務處於2010/11年度建議的地區小型工程計劃

柴灣泰民街近康翠台4座行人路設置避雨上蓋工程

(地區設施管理委員會文件第28/10號)

33. 主席歡迎民政事務總署高級工程督察(香港)陳國鴻先生；東區民政事務處高級行政主任(地區管理)姚璧臣先生及行政主任(地區管理)周松暉先生出席會議，並請周先生介紹文件第28/10號。
34. 委員會經討論後，通過上述工程的設計方案。委員會並向東區區議會申請由地區小型工程計劃撥出80,000元，以進行題述地點的避雨上蓋工程。
VII. 康樂及文化事務署(康文署)在東區舉辦的免費地區文娛節目及

其他文化藝術活動的情況匯報

(地區設施管理委員會文件第29/10號)

35. 主席歡迎康文署高級經理(港島文化事務)沈瑞芳女士及署理經理(港島)市場推廣及地區活動高翠珊女士出席會議，並請沈女士介紹文件。
36. 在討論題述文件附件一內第17段時，葉就生委員申報他是勵德邨第11座互助委員會主席。
37. 委員會備悉康文署的報告及有關的節目編排，包括通過東區康樂體育促進會、北角區街坊福利事務促進會、銅鑼街坊福利促進會以及勵德邨第五、六、七及八座互助委員會的合辦申請。
VIII. 康文署東區公共圖書館舉辦的推廣活動暨使用概況匯報

 (地區設施管理委員會文件第30/10號)

38. 主席歡迎康文署圖書館高級館長(東區)陳小端女士出席會議，並請陳女士介紹文件。
39. 委員會備悉康文署提交的推廣活動暨使用概況報告。
IX. 康文署於2010年1月至2010年2月份在東區社區內舉辦的康樂

體育活動及設施管理的匯報

(地區設施管理委員會文件第31/10號)

40. 主席歡迎康文署東區康樂事務經理蕭有光先生及東區副康樂事務經理(分區支援)王麗納女士出席會議，並請王女士介紹文件第31/10號。
41. 委員會備悉康文署提交的匯報文件。
X. 地區工程工作小組第一次會議紀要

(地區設施管理委員會文件第32/10號)

42. 委員會備悉上述會議紀要，包括通過由民政處進行三項小型工程項目的撥款建議，合共485,000元；由康文署於2010-11年度在東區康樂場地的三項60萬元或以下小型工程改善計劃及其優先次序，並向東區區議會申請預留地區小型工程計劃款項共1,788,000元，以支付相關工程費用，以及備悉有關工程計劃的經常性開支共89,400元。
XI. 設施管理及活動推行工作小組第一次會議紀要

(地區設施管理委員會文件第33/10號)

43. 委員會備悉上述會議紀要。
XII. 下次會議日期
44.
議事完畢，會議於下午5時20分結束。下次會議將於2010年6月10日舉行。
（會後備註︰由於2010年地區行政高峰會(香港島)於6月10日下午召開，故委員會第四次會議將延至2010年6月11日舉行。）
東區區議會秘書處
2010年6月
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