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	WG Report (Mar 2011).pdf
	工作小組於2011年3月10日舉行了第五次會議。
	2. 土木工程拓展署（下稱拓展署）代表報告，第54區第二號地盤的土地平整和相關的基建工程的設計已完成，並已就重置涼亭旁環境美化地帶的初步設計與紫田村達成共識。此外，署方收到紫田村就牌樓外觀所提供的意見，有關牌樓的資料和圖則已郵寄予紫田村村長，正等待紫田村方面的意見。而第54區的污水泵房的管道工程正在設計中，稍後會作土地勘察。第二號地盤的土地平整和相關的基建工程已獲得立法會發展事務委員會及工務小組委會員通過，發展局將於2011年4月或5月向立法會財務委員會申請撥款進行工程。若撥款申請獲得通過，預計工程可於2011年下旬展開。
	3. 地政總署屯門地政處（下稱地政處）代表報告，屯門第54區第二號地盤受影響的69位農地業權人士中，有50位已接納了地政處的特惠補償建議（不包括接受暫支款項的人士），其中35位已收取補償，另外15位已接納特惠補償建議的個案仍在處理中。至今共有19位農地業權人士尚未接納地政處所提出的特惠補償建議。
	4. 拓展署代表表示，數位立法會議員和有關政府部門代表已於2011年1月14日在兆康苑（第三、四期）（下稱兆康苑）進行實地視察，以了解由第二號地盤至兆康輕鐵站及西鐵站（下稱兆康鐵路站）的行人路線。他們認同有關部門對第二號地盤將來的行人路線的規劃。拓展署代表並表示，這些行人路線亦曾於立法會發展事務委員會和工務小組委員會會議上討論。
	5. 房屋署代表表示，第二號地盤的出入口將設於兆康路路口，將來居民能沿着兆康路行至兆康路末段，利用兆康路末段所設的樓梯前往兆康西鐵站，有關部門同時正研究於樓梯旁加設升降機可行性。署方同時研究於兆康路末段開闢一條行人路繞過污水泵房，沿着輕鐵路軌旁的小路直達兆康輕鐵站的可行性。
	6. 有工作小組成員表示，使用有關部門研究中的道路前往兆康鐵路站所耗的時間，會多於進入兆康苑取道至鐵路站，質疑這兩條路能否吸引第二號地盤的居民使用，並表示將來兆康苑可能避免大量非屋苑居民進入兆康苑而封鎖部份出入口。而現時兆康苑（第三、四期）業主立案法團（下稱法團）已通過在新管理合約中重整道路管理，將來第二號地盤和附近的居民只可以環繞兆康苑外圍前往鐵路站。另有工作小組成員表示，一些與兆康苑同期的屋苑能夠透過業主大會對所屬公契規管的地方作出改動，法團只需向政府提供相關的結構安全證明便能改動建築物外貌，詢問兆康苑能否參考該些屋苑的做法。
	7. 有列席人士表示，兆康苑的平台曾在雨天時水浸，法團為解決問題決定鑿通平台外牆讓積水沿外牆疏導。假如平台外牆受公契規管，而當年鑿通平台外牆疏通積水卻需向房屋署申請，停車場的外牆的擁有權和業主能否改動外牆則存有疑問。
	8. 房屋署代表表示兆康苑商場及停車場的租約事務管理處一直以來願意配合地區發展的方案，但有關方案必須符合法例和解決技術問題。根據資料所得，早前提及的伸延天橋方案涉及兆康苑第三、四期的公用部份。署方在兆康苑第三、四期只佔三個業權份數，不能單方面改變公用部份的用途。
	9. 經討論後，召集人請房屋署代表於會議後查看有關記錄，釐清停車場的外牆的擁有權和管理權，以確定署方及法團能否改動停車場的外牆，並探討在兆康苑願交出部份地方建設樁柱的情況下，是否仍涉及私人物業地權。
	10. 房屋署代表強調就上述問題各方應尋求法律意見，依法進行。
	11. 召集人請秘書處發信邀請房屋署就上文第12、13段，以及天橋樁柱問題，派員出席2011年3月18日的環境、衞生及地區發展委員會，以便一同商討有關事宜。此外，工作小組請房屋署於下次工作小組會議提交書面報告。




