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第二屆灣仔區議會屬下
地區工程及設施管理督導委員會
第五次會議進度報告

地區工程及設施管理督導委員會（「督導委員會」）於二○○七年九月四日舉行第五次會議，討論事項如下：
1.
地區工程及設施管理督導委員會工程進度報告
· 由康樂及文化事務署負責的工程項目，包括於蓮花宫花園、銅鑼灣花園及船街遊樂場加裝長者健體設施的計劃，更換灣仔公園兒童遊樂及長者健體站位置的工程，已於8月份完成，而上述設施亦已開放給市民使用；在修頓球場安裝電子計分器的工程已完成，而聯發街的改善燈光工程，亦進展順利，可望於十月份內完成。
· 伍秉堅（香港）有限公司（下稱「顧問公司」）代表報告，綠化軒尼詩道計劃將於下星期內招標，預計可於十一月上旬完成工程。

· 顧問公司代表報告，以公共藝術設計美化天橋的計劃，已交由「橋樑及有關建築物外觀諮詢委員會」於八月二十一日審議，及向有關政府部門徵詢意見。顧問公司代表續稱，有關工程將於九月份內招標。此外，由於顧問公司估計計劃內三個項目的造價需約213萬元，督導委員會認為遠超原來的預算；經審慎考慮後，督導委員會決定追加撥款至160萬元，並表示於必要時刪減冠軍作品外的其中一個項目。
2.
灣仔地區設施意見調查進度報告
香港國際社會服務社透過調查機構，即香港浸會大學社會工作學系，向委員會交代調查報告的最新進度；浸會大學將於九月十四日舉行記者招待會，向傳媒介紹報告的內容。
3.
康樂及文化事務署檢討在公眾遊樂場內設立指定吸煙區的安排
康樂及文化事務署向督導委員會建議按區內公園大小，設立指定吸煙區。督導委員會決定支持署方的原建議。
4.
在連貫禮頓與怡和街的行人天橋換上「北京2008年奧運會會徽」及「馬術體育圖標」
灣仔民政事務處向督導委員會提交建議，以「北京2008奧運會會徽」及「馬術體育圖標」，取代現時安裝於連貫禮頓道與怡和街的行人天橋上的裝飾膠片。督導委員會同意建議。
5.
灣仔區議會撥款申請
督導委員會議是次批出款額一共62萬元，推行兩項區內工程及為美化天橋工程提供額外款項。
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