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	負責人

	開會辭

主席歡迎各委員及政府部門代表出席地區工程及設施管理委員會第三次會議，並表示以下人士將出席下列議程項目：
	
	

	
	
	

	
	伍秉堅香港有限公司
－
	吳煥賢女士
陳國良先生
	出席第3項議程
	
	

	
	
	

	2.
主席提醒各議員於有需要時於會議中申報利益，並填寫《地區工程建議申請 － 申報利益表格》。
	
	

	
	
	

	第1項：通過地區工程及設施管理委員會第二次會議紀錄
	
	

	3.
主席宣布，秘書處沒有收到修訂第二次會議紀錄的建議。經黃楚峰議員動議，蕭志雄議員和議，通過第二次會議紀錄。
	
	

	〔李碧儀議員於下午四時十五分加入會議。〕
	
	

	
	
	

	報告事項
	
	

	第2項：地區工程項目進度報告
（地區工程及設施管理委員會第7/2008號文件）
	
	

	4.
余嘉齡女士報告工程進度時表示，灣仔區防治社區設施去水渠淤塞計劃(DMW - 008)現正進行中，將於本年八月完成。有關堅拿道天橋底美化工程(DMW - 016)的進度，余女士表示民政事務總署正與顧問公司商討工程有關藝術裝置的顧問費用，及計算最新的工程預算。有關資料將於稍後提供予委員會參考。
	
	

	〔邱浩波議員於下午四時二十分加入會議。〕
	
	

	
	
	

	5.
黎大偉議員表示睦誠道19-22號的溝渠近日經常出現淤塞，希望有關政府部門跟進。
	
	

	〔會後注：灣仔民政事務處已於四月三十日，通知有關政府部門（包括地政總署，路政署與食物及環境衛生署）跟進。路政署及地政總署分別於五月十二日及二十六日回覆，表示淤塞問題已解決。〕
	
	

	6.
伍秉堅香港有限公司代表吳煥賢小姐表示，綠化軒尼詩道計劃(DMW - 010)已於本年一月完成，工程的保養期至本年七月底。承辦商已於較早前按合約的規定，更換了新一批時花。有關在寶雲道健身徑修建避雨亭及標距柱的工程(DMW - 012)，以及在灣仔峽道修建避雨亭及椅子(DMW - 013)的標書已撰寫完畢，將可於五月初正式招標。最後，她報告公共藝術設計美化天橋計劃的工程時表示，顧問公司已將由委員會於上次會議通過的Paper Lantern Bridge修改設計送交有關政府部門審閱。相關標書已撰寫完畢，待各政府部門回覆後，顧問公司會將相關要求加入標書內，預算可於五月底／六月初正式招標。
	
	

	
	
	

	7.
委員會認為由於工程費用近日不斷上漲，如果工程的合約未可盡快簽訂，擔心各項已審批的工程預算會不斷上調。因此，委員會敦促顧問公司盡快完成招標程序。
	
	

	
	
	

	資料文件
	
	

	第3項：康樂及文化事務署灣仔區康樂體育設施管理及工程進度雙月匯報
（地區工程及設施管理委員會第８/2008號文件）
	
	

	8.
戴錫華先生介紹文件及各項工程的進度。他表示，署方將於灣仔公園進行多項維修及改善工程。他續稱，部份工程已於二月份起分階段進行，預計各項工程可於本年底前完成。有關的費用，將由建築署支付。此外，摩理臣山游泳池將於本年五月及六月進行週年維修工程，屆時游泳池將暫停開放。署方將於維修期間進行一系列改善工程，以便趕及於本年七月一日重新開放時，供市民使用。又由於須配合於司徒拔道休憩處附近的斜坡維修工程，土木工程拓展署希望透過康樂及文化事務署，徵詢委員會的意見，於本年四月起借用休憩處的部份地方作臨時工地；但他強調，有關安排不影響市民使用司徒拔道休憩處。他表示，有關工程預計可於本年十二月底完成。
	(i) 
	

	
	(ii) 
	

	9.
委員表示，灣仔公園棋盤的積水問題仍待改善，希望康樂文及化事務署跟進。亦有委員認為，灣仔區內壁球場的使用率依然偏低，希望署方考慮於壁球場舉辦長者舞蹈班，以便增加場地使用率。委員亦表示，部份區內團體仍不知道壁球場可作其他用途，建議署方加強向區內團體宣傳。
	(iii) 
	

	
	(iv) 
	

	10.
戴錫華先生同意跟進有關建議。
	
	

	
	
	

	第4項：地區小型工程撥款使用情況
（地區工程及設施管理委員會第9/2008號文件）
	
	

	11.
秘書表示截至現時為止，委員會一共批款約1,325萬元，推行各項地區小型工程，因此於本財政年度內，委員會仍可支付的現金約為456萬元。他補充，委員會可按撥款的數額，超額承擔200%的工程項目。
	
	

	
	
	

	12.
委員會備悉有關文件。
	
	

	
	
	

	區議會撥款申請
	
	

	第5項：(a)改善修頓遊樂場觀眾看台通風系統
（地區工程及設施管理委員會第10/2008號文件）
	
	

	13.
委員會認為修頓遊樂場觀眾看台通風系統已相當落伍，適宜更換較具效能的通風系統。委員會通過撥款10萬元，推行是項工程。
	
	

	
	
	

	第5項：(b)更換修頓遊樂場廣播系統
（地區工程及設施管理委員會第11/2008號文件）
	
	

	14.
委員會認為修頓遊樂場的廣播系統已不能配合現時的需要，同意須更換較優質的廣播系統；委員會通過撥款8萬元，推行是項工程。委員會同時表示，希望康樂及文化事務署可以考慮於看台撥出部份位置，供操作廣播系統及電子計分板的工作人員作為工作空間。
	
	

	
	
	

	15.
戴錫華先生同意跟進有關建議。
	
	

	
	
	

	第5項：(c)將駱克道遊樂場的燈光系統更新為節能的燈光系統
（地區工程及設施管理委員會第12/2008號文件）
	
	

	16.
委員會認為新的燈光系統可以節省約45%能源，而舊的燈光系統可於其他地區設施使用，符合環保的原則。委員會同意撥款９萬元，推行是項工程。委員會認為本項工程，可供其他灣仔地區設施作參考；如效果理想，委員會建議署方在灣仔其他地區設施使用此類節能燈光系統。
	
	

	
	
	

	其他事項
	
	

	第6項：灣仔新街市地窖未來用途
	
	

	17.
袁貞爾專員表示，部份議員曾於本年三月實地參觀灣仔新街市地窖，構思將它改造為較具規模的社區設施。發展局表示，可以考慮提供資源，將地窖改裝為社區設施；他建議委員會以小組形式盡快討論需要的設施，以便將構思遞交發展局深入研究。
	
	

	
	
	

	18.
委員會決定使用該設施，作社區用途，亦同意拆除地下低層的內部份及部份設備，以配合作為社區用途的目的。具體的用途將於稍後交由小組討論。
	　
	

	
	
	

	19.
霍炳林先生表示，按目前的計劃，灣仔街市建築物地下樓層會作街市用途，一樓作辦公室用途；而對街市地下低層的用途，署方持開放態度。他會將委員會的意見轉達署方考慮。
	
	

	〔會後注：小組於五月十四日討論，初步建議經下次地區工程及設施管理委員會討論後，交灣仔民政事務處總結大綱，轉交發展局考慮。〕
	
	

	
	
	

	第7項：下次會議日期
	
	

	20.
主席宣布，下次會將於二○○八年六月二十四日（星期二）下午四時舉行。
	
	

	
	
	

	21.
議事完畢，會議於下午五時四十分結束。
	
	

	
	
	

	
	
	

	灣仔區議會秘書處
二○○八年六月
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