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主席歡迎委員及政府部門代表出席元朗區議會地區設施管理委員會(地委會)二零零八年度第二次會議。主席並介紹下列的常設部門代表：

康樂及文化事務署 總康樂事務經理(新界北)  
李麗芬女士

康樂及文化事務署 元朗區康樂事務經理


張炳槐先生
康樂及文化事務署 圖書館高級館長(元朗區)

謝譚滿先生

元朗民政事務處   民政事務助理專員


陳令行先生
元朗民政事務處   高級工程督察




姚寶儉先生
元朗民政事務處
 一級聯絡主任




蘇錦貝女士
               (地區設施管理委員會) 
第一項：通過二零零八年度第一次會議記錄 
                     
2． 委員一致通過上述會議記錄。
第二項：簡介地區小型工程計劃推行指引 
                            
3． 主席歡迎民政事務總署總工程師(工程)林源廣先生出席會議。
4． 陳令行先生簡介了地區小型工程計劃的推行模式，以及區議會、相關政府部門和定期合約顧問擔當的角色，並指出本年度元朗區地區小型工程整體撥款約為1,950萬元。區議會可運用該筆撥款推行地區小型工程計劃，興建或改善地區設施。在一個財政年度內，獲批准的工程成本總額不得超過每年獲分配的撥款的200%，而一個財政年度內所需的現金流總額，須與獲分配的撥款額相若，以免出現超支或未能用盡預算撥款的情況。
5． 委員就議題發表的意見摘錄如下：
(1) 由於元朗各地區的需要不同，查詢本委員會審批地區小型工程計劃的準則以及資源的分配安排，並希望知悉可否在私人屋苑的公眾地方進行地區小型工程計劃；
(2) 查詢地區小型工程計劃整體撥款可否與政府部門的撥款混合使用；
(3) 初步建議因應元朗區的地方特色把工程撥款分配予六鄉、元朗市區及天水圍，以兼照顧地區不同的需要，亦保持社區和諧；
(4) 認為地區小型工程計劃雖已推出，但區內綠化、鄉郊道路改善等工程仍然交由相關的政府部門負責，可見地區設施的管理權並非完全下放給區議會。此外，本年度地區小型工程計劃的撥款只有約1,950萬元，計及超額承擔的工程費用，可展開的工程項目也不多，擔心部分委員或會利用有限的資源進行政績工程；
(5) 由於地區小型工程計劃不涉及收地項目，但在鄉郊地區政府土地不多，因此將難以在鄉郊展開地區小型工程，鄉郊居民也未能受惠；
(6) 查詢該等曾向元朗民政事務處申請而尚未展開的鄉郊小工程，是否需要向本委員會重新申請。
(7) 認為地區小型工程計劃提供的維修費用太少，恐怕不能應付將來的設施維修保養開支。
6． 陳令行先生綜合回應如下：
(1) 地區小型工程計劃由區議會主導，政府沒有政策規定區議會的資源運用安排。不過，議員仍須遵守地區小型工程計劃的一般原則，建議的工程項目也應讓地區廣大市民受惠；

(2) 只要地區廣大市民能夠受惠，委員可考慮在私人屋苑內的公眾地方展開地區小型工程項目；
(3) 雖然地區小型工程不涉及收地項目，但如獲有關土地業權人同意，也可進行地區小型工程，做法與現時的鄉郊小工程類似；負責進行地區小型工程的主導部門或工程代理人會協調相關的政府部門；
(4) 以往曾提出申請但尚未展開的鄉郊小工程項目會按既定模式跟進，但議員也可以把該類項目提交本委員會考慮。
7． 林源廣先生回應時指出，民政事務總署預留的1,500萬元維修費用會按比例分予全港十八區，如某年度獲得的維修費用撥款不能應付部分工程的維修費用，委員應重新考慮該等工程的優先次序。不過，委員亦可考慮以新工程項目改善已落成的工程項目。

8． 委員繼續就議題發表的意見摘錄如下：

(1) 認為假如在私人屋苑公眾地方建成的地區小型工程項目不開放予廣大市民使用，可能會造成利益輸送的情況；

(2) 指出工程費用雖可超額承擔200%，但所有撥款似乎將於首兩年批出，而委員只能在本屆區議會任期首兩年爭取撥款，以致任期餘下兩年可能沒有可供展開新地區小型工程項目的撥款；
(3) 查詢地區小型工程項目竣工後的擁有權及相關的法律責任。由於部分項目的維修保養工作比較繁複，成本也比較高昂，如由政府擁有，政府應承擔維修保養和相關的法律責任。另外，地區小型工程項目的維修保養費用是否須由地委會按工程類別再行分配；

(4) 建議有關政府部門提交年度工程計劃供委員參考，以便本委員會可運用地區小型工程整體撥款，在設施不足的地區進行小型工程項目，以彌補政府部門在地區提供設施的不足；

(5) 查詢會否檢討地區小型工程計劃，並建議增加計劃的撥款讓更多居民受惠，也提升區議會利區惠民的形象。
9． 陳令行先生就上述意見綜合回應如下：
(1) 地區小型工程計劃可讓區議會有更大的空間改善區內居民的生活環境。此外，地區小型工程項目只要能惠及廣大市民，也可考慮在私人屋苑的公眾地方進行；

(2) 民政事務總署聽取各方意見後，會檢討計劃的成效；
(3) 在工程籌劃階段，主導部門會確定日後的維修保養安排；

(4) 有關的政府部門會如常進行地區的設施、基建項目，區議會地區小型工程計劃並非地區建設的唯一資源。
10． 林源廣先生表示，委員可考慮以新工程項目改善已建成的項目。不過，委員也需要考慮高維修成本項目的優先次序。

11． 主席表示，按二零零八至二零零九年度元朗區獲得的地區小型工程整體撥款約1,900萬元計算，扣除向元朗民政事務處和康樂及文化事務署(康文署)各撥款300萬元後，地委會可用於地區小型工程項目的撥款約為1,300萬元。二零零八至二零一二年四個年度的撥款合共約為5,200萬元，主席初步建議的地區小型工程整體撥款概括分配安排如下：
(1) 預留其中約3,000萬元，分別在元朗市、天水圍及鄉郊推展三項較大型的重點工程；

(2) 預留約900萬元在鄉郊進行規模較小的工程，以及預留約900萬元在元朗市及天水圍進行規模較小的工程；
(3) 剩餘約400萬元將因應地區的需要靈活調配。
12． 委員就主席的撥款分配建議發表意見，內容摘錄如下：
(1) 認為主席的撥款分配建議有助維持社區和諧，並希望主席稍後提交列舉具體建議的文件，以便委員於下次會議討論；
(2) 指出鄉郊地區的康樂設施嚴重不足，另查詢洪水橋應屬元朗市還是鄉郊區的範圍；
(3) 認為建議的撥款分配安排並不公平，因為元朗區部分地區的設施完備，有些地區的設施卻十分不足；
(4) 指出一項小型足球場建造工程已用盡某區的重點小工程撥款，另有些地區小工程亦所費不菲，故此希望了解地區小型工程項目的撥款額上限，並查詢哪些工程分別由政府及區議會負責；
(5) 建議鄉郊、元朗市和天水圍的議員因應當區的特色，擬訂小型工程項目的名單；

(6) 有委員不贊成主席建議的撥款分配安排。
13． 陳欽勉先生,JP表示，地區小型工程包括過往由康文署及民政事務總署負責的部分地區小型工程項目，例如在鄉郊區的小型足球場/籃球場建造工程。地區小型工程整體撥款包含新增撥款，由區議會決定如何運用。如委員可盡早就地區小型工程項目的撥款分配安排達成共識，區議會通過的工程項目如技術上可行，工程將可盡快展開。
14． 主席總結，委員一致通過向元朗民政事務處每年預留撥款300萬元，以推行小規模環境改善計劃，以及向康樂及文化事務署(康文署)每年預留撥款300萬元，以進行設施改善工作。就餘下撥款的分配安排，委員同意於稍後舉行的特別會議上再作討論。
[會後補註：地委會第一次特別會議已於二零零八年三月二十五日舉行。]
第三項：元朗區文康設施工程計劃的進展
       (地委會文件2008／第1號)                           
15． 主席歡迎康文署高級行政主任(策劃事務)1陸靈中先生出席會議。
16． 陸靈中先生簡介上述文件，並表示香港欖球總會最近向元朗地政處表示有意申請於天水圍第108A區興建一個欖球場，惟該區鄰近民居，不太適宜興建動態康樂設施。他續表示，康文署已在文件中第七段建議可考慮把發展第117區休憩用地列為優先進行前期籌劃工作的項目之一，如技術可行，當中會包括一個人造草皮的十一人足球兼欖球場。
17． 委員就議題發表的意見摘錄如下：
(1) 由於上述文件沒有提及在天水圍第107區(剩餘部份)興建比賽用的標準游泳池，故此希望了解該游泳池工程的進度，並要求康文署提交天水圍第107區(剩餘部份)擬建設施的詳細資料；
(2) 認同天水圍第108A區太接近民居，不太適宜興建動態康體設施。如要在該處建造欖球場，須首先諮詢附近居民的意見。另查詢天水圍第117區足球兼欖球場詳細的工程資料以及落成後的具體管理安排；
(3) 歡迎政府落實興建「錦田體育館」，為鄉郊區的居民提供康樂設施。由於該體育館將座落八鄉彭家村南面，故此建議把體育館命名為「錦田八鄉體育館」，並希望盡快動工；
(4) 建議盡快展開「元朗第12區的體育場館及地區休憩用地」和「元朗第12區體育館」兩項工程；
(5) 指出十八鄉一帶缺乏康樂設施，故此建議在五和、大旗嶺和蝶翠峰附近興建康樂設施；
(6) 建議康文署提交的報告夾附各項工程的位置圖，以便委員知悉施工地點。
(7) 由於某些鄉郊的私人發展區(例如西鐵錦上路站一帶)將成為綜合發展區，建議康文署要求規劃署在發展大綱預留康樂設施用地，讓私人發展商在該處發展項目時以公私營界別合作的形式建造康樂設施，並相信私人發展商的施工進度比政府快；
(8) 查詢「元朗第3區公共圖書館及體育館」工程可否在二零零八年底動工。另外，指出「元朗安興遊樂場洗手間連更衣室」的工程進度緩慢，為免完工日期有所拖延，因此，要求有關部門加快施工進度；
18． 陸靈中先生就上述意見和提問綜合回應如下：
(1) 康文署計劃在五月份的會議提交有關「天水圍第107區（剩餘部分）」的擬建設施範圍的文件，當中會包括游泳池；

(2) 根據政府每年度的資源分配工作，部門會積極跟進委員會通過優先進行的工程項目；
(3) 由於在綜合發展區發展公眾休憩用地設施通常涉及私人發展商跟地政總署簽定的批地條款事宜，康文署稍後會向元朗地政處反映委員的意見；
(4) 建築署現正著手進行「元朗第3區公共圖書館及體育館」工程的草圖設計工作，稍後康文署會聯同建築署向委員會提交初步設計方案，以供討論。此外，康文署會要求建築署加緊監管「元朗安興遊樂場洗手間連更衣室」的工程承建商的施工進度，以期儘快如期完工。
19． 張炳槐先生回應，一般來說，學校可享有優先權預訂運動場，如日後康文署運動場預訂程序維持不變，新建成的運動場會沿用有關程序。
20． 委員繼就議題發表的意見摘錄如下：
(1) 查詢「新田足球場」的落成時間，並希望了解新田一帶休憩用地的規劃情況；
(2) 指出洪水橋的文康設施工程的優次排名愈來愈後，恐怕最終未能落實；
(3) 建議政府增撥資源改善鄉郊的康樂設施，並為有待覆檢的基本工務工程訂定施工時間表；

(4) 認為委員考慮基本工務工程和地區小型工程項目時，應以元朗區的整體和諧為大前提。
21． 陸靈中先生就上述意見綜合回應如下：
(1) 表示如「新田足球場」獲委員會列為優先進行的工程項目，康文署會於今年稍後時間就工程項目的擬建設施諮詢委員會的意見，以期盡快進行設計工作及動工，讓足球場早日落成。此外，就有委員希望了解新田一帶休憩用地規劃情況的資料，他續表示稍後會聯絡提問的委員，了解他欲得悉資料的具體地點，以準確提供所需資料；
(2) 就委員指出洪水橋的文康工程項目排名愈來愈後的問題，其實在文件中第七段提及在二零零五年一月施政報告中宣布優先在元朗區展開的三項文康工程經已動工或己在政府的資源調撥機制下得到預留撥款，待完成諮詢委員會有關的設計方案及獲立法會通過撥款後，便可展開工程。換言之，議員提及於文件第七段建議排名第四的一個洪水橋文康設施項目的優先次序並無因此而相應推後。
22． 主席總結，委員閱悉元朗區文康設施工程計劃的進展報告後，同意康文署順序積極進行下列五項基本工務工程的前期策劃工作：
(1) 天水圍第107區(剩餘部分)地區休憩用地

(2) 天水圍第117區休憩用地

(3) 錦田體育館

(4) 洪水橋鄰舍休憩用地第一期工程

(5) 元朗舊墟鄰舍休憩用地
23． 另外，委員討論後同意把「錦田體育館」命名為「錦田八鄉體育館」，並以彭家村南面作為選址。
第四項：委員提交委員會考慮的地區小型工程項目建議
       (地委會文件2008／第2號)                           
24． 主席簡介上述文件。
25． 委員就議題發表的意見摘錄如下：
(1) 認為文件列載三項有關天水圍的地區小型工程項目可合併考慮。另外，有關部門應就建議的工程項目進行可行性研究；
(2) 指出運輸署已於二零零七年六月決定在蝶翠峰附近闢設百多個單車停泊位以及在停泊位一帶進行綠化工作，並將於二零零八年四月動工；另希望了解蝶翠峰闢建的綠化康樂設施是否與單車停泊位坐落相同地點；
(3) 表示在蝶翠峰一帶闢建綠化康樂設施與單車停泊位是兩項不同的工程。由於蝶翠峰一帶的行人路不但破爛，沿路也沒有樹木和狗公廁，因此建議闢建綠化康樂設施，以改善該區數千名居民的居住環境；
(4) 由於委員同議在稍後舉行的特別會議討論地區小型工程項目餘下的撥款原則性概括分配安排，故建議在特別會議才討論各項地區小型工程建議。另查詢本委員會對稍後提交的工程建議的處理安排。
26． 主席總結，議員如欲提交地區小型工程項目建議，須把填妥的地區小型工程計劃建議書交回秘書處，以便在稍後舉行的特別會議詳細討論。
第五項：二零零七至二零零八年度元朗區議會小規模環境改善計劃

       截至二零零八年二月二十九日止的進展報告
       (地委會文件2008／第3號)                          
27． 姚寶儉先生簡介上述文件，並指出進展報告列載的大部分工程已經完成或正在進行。由於工程D5號(天水圍天澤邨對面改善行山徑工程)未能取得鄉事委員會的同意，而工程D10號(新田小磡村近嘉龍路建造避雨亭工程)的原定選址已有發展項目，隨後又未能在附近覓得另一個合適選址，故此該兩項工程均未能於二零零七至二零零八年度展開上述兩項工程。
28． 委員就上述議題發表的意見摘錄如下：

(1) 指出進展報告所載的工程D10號「家龍路」應修正為「嘉龍路」。並認為新田小磡村嘉龍路附近尚有適合建造避雨亭的地方；
(2) 認為工程D5號所涉及的鋪設小徑和欄杆等小工程不但便利市民上山祭祖，也方便天水圍的居民行山晨運，故此希望部門繼續與有關鄉事委員會跟進該項工程。
29． 姚寶儉先生綜合回應如下：
(1) 工程D10號未能於二零零七至二零零八年度展開，是因為原定選址已有發展項目，隨後又未能在附近覓得另一個合適選址。即使最後找到合適地點，但假如選址遠離原定位置，部門也須重新啟動所有工程程序。由於該等程序預計未能趕及在二零零七至二零零八年度內完成，部門不能動用該年度的撥款進行工程，但會在本年度積極跟進跟進是項避雨亭工程；
(2) 雖然工程D5號只涉及簡單的小工程，但鄉事委員會不同意在有關地點進行工程。
30． 委員閱悉上述文件。
第六項：康樂及文化事務署於2008／09年度在元朗區舉辦的

       康樂體育活動計劃
       (地委會文件2008／第4號)                           
31． 張炳槐先生簡介上述文件，並表示部分在2008／09年度舉辦的活動將在2009／2010年度完結，因此需同時向地委會申請2009／2010年度的撥款以支付該等活動的費用。
32． 有委員指出社區苗圃計劃、為低收入人士和天水圍北居民舉辦的康樂體育活動的人均成本達300多元，高於其他活動的人均成本。故此查詢上述康樂體育活動的具體內容。
[會後補註：康文署已於二零零八年三月二十五日經區議會秘書處向有關委員提供活動資料。]
33． 張炳槐先生回應，「社區苗圃計劃」以家庭為參與單位，每名參加者可連同4名家庭成員參與活動。而社會福利署和一些地區非牟利團體會為低收入人士和天水圍北居民舉辦的康樂體育活動，主要有旅行、渡假營活動以及同樂日等。
34． 主席總結，委員一致通過撥款3,466,515元，資助康文署於二零零八年七月至二零零九年二月在元朗區舉辦康樂體育活動。其中2,996,814元用於二零零八年七月至二零零九年二月進行的康樂體育活動，餘下的469,701元用於二零零九年三月及以後舉辦的康樂體育活動。
第七項：康樂及文化事務署協助在元朗區提供免費地區文娛節目的建議
       (地委會文件2008／第5號)                            
35． 主席歡迎康樂及文化事務署高級經理(新界西文化事務)區惠英女士出席會議。
36． 區惠英女士簡介上述文件，並表示在二零零八年四月至二零零九年三月期間將在元朗區舉辦約60項免費文娛活動，平均每月舉辦約5項免費文娛活動。
37． 主席總結，委員一致通過撥款792,500元，資助康文署在元朗區舉辦免費地區文娛節目。
第八項：康樂及文化事務署二零零八年四月至二零零九年三月
       元朗區公共圖書館推廣活動計劃
       (地委會文件2008／第6號)                           
38． 謝譚滿先生簡介上述文件。
39． 委員支持公共圖書館多舉辦書籍展覽，並查詢書籍展覽參觀人數的統計方法。
40． 謝譚滿先生回應，書籍展覽參觀人數是根據進入圖書館的實際人次及參加活動人數而統計。

41． 主席總結，委員一致通過撥款39,000元，資助康文署於二零零八年四月至二零零九月三月期間在元朗區的公共圖書館舉辦推廣活動。
第九項：康樂及文化事務署二零零八年一月及二月份在元朗區內舉辦的

       康樂體育活動及設施管理匯報
       (地委會文件2008／第7號)                           
42． 有委員指出元朗區游泳池的水溫過低，並希望了解康文署處理該問題的措施。
43． 張炳槐先生回應，泳池職員會定時量度及紀錄泳池水溫，以符合署方所訂的水溫標準(攝氏26至28度)。而元朗游泳池2007年底已更換了新的鍋爐，以確保泳池水溫達到標準。根據運作紀錄，有關設備運作正常，元朗游泳池水溫都能達到標準。
44． 委員閱悉上述文件。
第十項：康樂及文化事務署元朗區2008／2009年度文化活動工作計劃及

       於元朗區舉辦的文娛活動暨元朗劇院使用率匯報
       (地委會文件2008／第8號)                           _
45． 委員閱悉上述文件。

第十一項：
康樂及文化事務署元朗區公共圖書館舉辦的推廣活動暨

使用概況匯報
         (地委會文件2008／第9號)                           
46． 謝譚滿先生簡介上述文件。
47． 另外，謝譚滿先生在席上提交了西貢區公共圖書館延長開放時間試行計劃總結報告有關預算開支的部分節錄供委員參考。他表示，西貢區一間地區圖書館和學生自修室的開放時間分別在休館日延長七小時和九小時，每年的預算開支約90萬元。參照西貢區的經驗，延長元朗區一間同樣規模的地區圖書館和學生自修室的每週開放時間所需預算開支，初步估計額外開支約為90萬元。
48． 委員就議題發表的意見摘錄如下：
(1) 查詢天水圍北公共圖書館舉辦的閱讀計劃參與人數偏低，是否由於宣傳不足所致；
(2) 建議把書籍展覽的參觀人次修訂為書籍展覽時進入圖書館的人次，以獲取更準確的數據；
(3) 查詢圖書館延長開放時間所需的開支，是否由元朗區的地區小型工程整體撥款支付。

49． 謝譚滿先生回應，由於天水圍北公共圖書館在二零零六年年底才投入服務，登記讀者人數比較少，所以閱讀計劃活動參與人數相應會較低。但登記讀者人數已隨時間而增長，閱讀計劃參與率也陸續提高。圖書館會研究書籍展覽參加人次的計算方法，以獲得更準確的數字。
50． 主席總結，委員原則上一致通過有關建議，運用社區參與計劃的撥款，支付元朗區公共圖書館延長開放時間所需的開支。
第十二項：
元朗區社區會堂／社區中心簡介
         (地委會文件2008／第10號)                           
51． 主席請委員參閱上述文件。
52． 委員就議題發表的意見摘錄如下：
(1) 指出元朗區社區會堂／社區中心的使用率非常高，地區團體要租用場地並不容易，而且最近大部分租用時段更由十多個團體長期佔用，有關部門應正視問題；
(2) 要求在天晴社區會堂的室內羽毛球場增設羽毛球網；
(3) 指出天晴社區會堂的使用率偏低，故此建議利用T字間隔把會堂分成三部分，讓更多居民可以使用場地，從而提高該會堂的使用率；
(4) 建議只限元朗區的團體才可租用本區的社區會堂／社區中心。
53． 主席總結，委員一致同意由本委員會副主席聯同有興趣的委員，組成工作小組，就元朗區社區會堂／社區中心的租用規則，制訂相關的條款及守則，以便本委員會審閱及向元朗民政事務處反映意見。
第十三項：
其他事項
         (1) 元朗區議會地區設施管理委員會二零零八年度建議的

         會議時間表
         (地委會文件2008／第11號)                           
54． 委員一致通過上述會議時間表。
55． 議事完畢，會議於下午二時正結束。
元朗區議會秘書處 
二零零八年四月二十九日
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