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歡迎詞


主席歡迎各委員及政府部門代表出席是次會議，另歡迎天水圍天主教小學同學旁聽會議。
第一項、通過地區設施管理委員會二零一零年度第六次會議記錄                 

2． 委員一致通過上述會議記錄。

第二項、地區小型工程計劃(區議員倡議項目)進展報告

(地委會文件2011／第1號)                               

3．  
主席歡迎下列人士出席是次會議：
 
 
 
民政事務總署建築師(工程)5 


          陳群芳女士

 
 
馬海(建築顧問)有限公司項目經理

          梁志雄先生

馬海(建築顧問)有限公司建築助理

          戴璧琪女士



4． 蔡健斌先生簡介文件，並報告「馬田路-體育路文娛綠化走廊」(YL-DMW004)項目的工程正全速進行，以期可於本年二月初完工。有關「加強元朗市南綠化，休憩設施」(YL-DMW008)項目，工程已於二零一零年十二月展開，預計施工期約6至9個月。有關「天水圍河畔公園(明渠)康樂徑及藝術雕塑廊：明渠畔設施加建部份」(YL-DMW003a)項目，招標期已於二零一零年十二月初完結，顧問公司現正就所收到的標書進行評估，預計工程項目可於二零一一年二月展開。此外，他建議委員會通過立項推展下述三項工程：有關「八鄉竹坑村休憩處改善工程」項目(即文件內「竹坑村休憩處」項目)，元朗民政事務處(民政處)早前已就工程進行諮詢，現建議局部重修現有的休憩處；有關「頌富商場及天恩商場往輕鐵站之行人天橋加建雨檔」項目，處方已就雨擋的設計、施工圖則等與港鐵公司達成共識。至於「元朗青山公路與媽廟路交界附近空地美化工程」項目(即文件內「興建休憩處」項目)，工程項目擬建地點位於青山公路－屏山段和媽廟路交界，經處方與項目倡議人商討工程的細節後，現建議在擬建工程地點進行綠化工程。處方期望委員會通過上述三項工程，以期能盡快展開招標程序及推展工程。
5． 何桂珠女士報告，「將永慶學校改建成休憩處」(YL-DMW005)項目原訂於二零一一年初完成，但署方於早前再次派員到施工現場實地視察時，發現工程仍有需要改善的地方，因此有關工程的完工日期將順延至農曆新年之後。有關「天慈路與天福路休憩公園」(YL-DMW009)項目，署方暫定於本年一月二十九日進行開幕典禮。有關「蝦尾村休憩處」(YL-DMW014)項目，工程已於二零一零年十一月截止投標，而顧問公司現正進行標書評估工作，預計工程可於本年初正式動工。有關「多用途沙灘球場」(YL-DMW015)項目，產業檢審委員會已完成面積分配及設備規格表的審核工作，署方會在整理資料後將核准的規格表交予馬海建築顧問公司，以展開工程的設計工作。

6． 李詠琴女士報告，署方已收到「銀座廣場加設永久性旗桿及牌樓(永久性旗桿部分)」(YL-DMW060)項目的工程報價，預計工程可於二月中旬展開，並預計可於四月下旬至五月中旬期間完成。
7． 委員就地區小型工程計劃的意見/提問及定期合約顧問/政府部門的回應綜合如下：


(1) 「馬田路－體育路文娛綠化走廊」(YL-DMW004)

委員的意見


· 早前承辦商因在施工期間發現原來的工程設計會影響樹木的根部生長而須作短暫停工，以修訂工程設計。委員早前亦發現工程掘地申請未能完整批出，而最近亦發現承辦商未能及時訂購工程所需的膠板，故期望有關部門對上述事宜作出跟進。

顧問公司的回應

· 表示承辦商已訂購工程所需的膠板，有關工程現正全速進行。

(2) 「八鄉橫台山散村巴士站候車處申請加建上蓋(往上水方向)」
委員的意見

· 指出雖然有關建議無需透過小型地區工程進行，然而有關工程建議自二零零八年提出至今仍未動工，期望工程可盡快展開。
8．   主席總結，委員閱悉上述進展報告，並通過立項推展「八鄉竹坑村休憩處改善工程」(即文件內「竹坑村休憩處」工程)、「頌富商場及天恩商場往輕鐵站之行人天橋加建雨檔」及「元朗青山公路與媽廟路交界附近空地美化工程」(即文件內「興建休憩處」工程)，並分別通過撥款20萬元、40萬元以及30萬元推行上述三個工程項目；另通過將「八鄉橫台山散村巴士站候車處申請加建上蓋(往上水方向)」項目轉交元朗區議會轄下的交通及運輸委員會討論，以便運輸署跟進。委員另期望有關部門及顧問公司積極跟進「馬田路－體育路文娛綠化走廊」(YL-DMW004)項目，以期可於本年三月完工。此外，主席向委員匯報二零一零至二零一二年民政事務總署小型工程的工程顧問合約已批予「馬海(建築顧問)有限公司」，而工料測量顧問合約則批予「利比有限公司」。委員期望上述顧問公司能與署方作緊密合作，以推展工程項目，並感謝民政處和康樂及文化事務署(康文署)對推展區內地區小型工程所作出的貢獻。
第三項、地區小型工程(元朗民政事務處倡議及跟進項目)進展報告
(截至二零一零年十二月三十一日止)


(地委會文件2011／第2號)






        

9． 陳貴培先生簡介上述文件，並報告民政處已積極推展「2010/11年度小規模環境改善計劃」(YL-DMW035)項目共48項工程，而部分工程亦已完工。另外，他報告「新田永平村地台改善工程」(D13)項目以及「屏山丹桂村玉桂園附近避雨亭建造工程」(D25)項目的預算工程費用將分別調高至124,000元及109,000元，而「2010/11年度小規模環境改善計劃」(YL-DMW035)項目本年度的預算開支總額為3,000,000元。陳貴培先生補充，鑑於有委員在上次會議提出有關大棠村牌坊附近遊樂場內雜草叢生及鐵絲網破損的事宜，處方已於去年十一月二十五日與有關委員進行實地視察，並已將雜草和垃圾清理，處方將繼續積極跟進上述遊樂場的維修事宜。
10． 委員就議題發表的意見摘錄如下︰

(1) 查詢有關「新田區清理野草及雜樹工程」(A6)項目工程的地點；

(2) 認為「屏山丹桂村玉桂園附近避雨亭建造工程」(D25)項目擬建工程地點附近已建有一座避雨亭，因此建議先作實地視察以研究興建避雨亭的迫切性，而處方亦可考慮將工程項目的預算工程費用先行投放於區內綠化工作。
11． 主席總結，委員會通過將「新田永平村地台改善工程」(D13)及「屏山丹桂村玉桂園附近避雨亭建造工程」(D25)的預算工程費用分別調高至124,000元及109,000元。此外，委員期望民政處向當區議員提供有關於新田鄉進行的「新田區清理野草及雜樹工程」(A6)所涉及的工程地點，以供備考。鑑於「屏山丹桂村玉桂園附近避雨亭建造工程」(D25)早前已獲地委會通過，並正進行招標工作，委員認為應繼續推展有關工程，並建議民政處可於該工程施工前與當區議員先作實地視察，以加深對工程項目的了解。
(會後補註﹕民政處己於二零一一年一月二十日將「新田區清理野草及雜樹工程」(A6)項目的工程地點交予當區議員參考；並於二零一一年一月二十五日聯同屏山南選區議員就「屏山丹桂村玉桂園附近避雨亭建造工程」(D25)項目進行實地視察。)
第四項、議員提交委員會考慮的地區小型工程建議



(地委會文件2011／第3號)






                 

12． 委員就下列地區小型工程建議發表的意見摘錄如下：
(1) 「屏廈路巴士站及天河路邨巴站加設座椅」
· 項目倡議者期望工程項目能獲地委會通過。
(2) 「休憩公園增設燈光照明」
· 項目倡議者表示工程項目可方便市民於夜間進出公園，促請署方跟進。
康文署的回應

· 有關場地現由康文署管理，署方稍後會與民政處商討增設燈光照明的安排。

(3) 「要求設置長椅及蔭棚」
· 項目倡議者表示，由於大旗嶺蝶翠峰附近的大棠路沿途欠缺長椅及遮蔭設施，故建議署方增設有關設施。
(4) 「十八鄉五和休憩場」
· 項目倡議者表示，五和路一帶各村及周邊地區(如小商新村)等欠缺休憩設施，故期望在朗日路側的空地設置休憩設施；
· 有委員表示由於「元朗舊墟鄰舍休憩用地」擬建地點屬鄉村發展區的範圍，故曾收到村民反對興建的意見，相反「十八鄉五和休憩場」擬建地點對居民的影響相對為小，故建議應爭取居民支持興建有關設施。

13．    主席總結，委員備悉文件內的4項工程建議，並通過將「屏廈路巴士站及天河路邨巴站加設座椅」項目納入「小規模環境改善計劃」予以跟進。委員另促請康文署及民政處跟進「休憩公園增設燈光照明」項目，並就「要求設置長椅及蔭棚」項目建議本會轄下的元朗區綠化計劃工作小組繼續跟進於擬建工程地點種植樹木及設置蔭棚的事宜，以及建議署方於日後設置座椅時能配合種植樹木的位置。由於康文署即將進行「元朗舊墟鄰舍休憩用地」的前期籌劃工作，而上述項目與「十八鄉五和休憩場」項目的擬建地點相近，委員建議康文署在研究有關「元朗舊墟鄰舍休憩用地」的擬建工程範圍時與十八鄉鄉事委員會作緊密聯繫，以期找出合適的發展範圍興建休憩用地。
第五項、有關在洪水橋區興建狗隻活動場地的建議：

諮詢結果及建議的未來路向


(地委會文件2011／第4號)






          

14． 李詠琴女士及蔡健斌先生簡介文件。
15． 委員就議題發表的意見摘錄如下：
(1) 指出由於區內有業主立案法團反對在洪德路一帶興建狗隻公園，故認為署方應慎重考慮興建狗隻活動場地的選址； 

(2) 有委員表示，處方已諮詢44個區內團體，而在收到的18份回覆中有8份同意在青山公路及洪德路交界的臨時休憩處興建狗隻活動場地，故亦贊成於上址建設狗隻活動場地；
(3) 指出當局已就興建狗隻活動場地的建議展開多次諮詢，故認為應盡快根據市民的意見確立選址；

(4) 表示洪水橋屬低密度住宅區，而區內有不少居民飼養狗隻，故認為應盡快於區內設置狗隻活動場地以滿足有關居民的需要； 
(5) 有委員指出諮詢結果反映大多數受訪者贊成於地點C(青山公路及洪德路交界的臨時休憩處)興建狗隻活動場地，然而由於地點C現時已設有一個臨時休憩處，若於該處興建狗隻活動場地將佔用原有休憩處的部分用地，故對於在地點C興建狗隻活動場地的建議有所保留，並查詢於現時應為空地的地點B興建狗隻活動場地的可行性；
(6) 指出有居民反映位於元朗市鎮公園內的寵物公園缺乏適當的衞生管理，故未能吸引飼養狗隻的人士使用，建議署方加強對狗隻公園的衞生管理。
16． 主席總結，委員通過先行在青山公路及洪德路交界的臨時休憩處興建狗隻活動場地的建議，以及將有關項目提交予顧問公司及康文署以研究有關工程的設計、公園運作和管理等事宜。待有關研究完成後再提交予地委會討論。
第六項、天慈花園揭幕禮財政預算


    (地委會文件2011／第5號)






          

17． 陳進威先生簡介文件。

18． 當區議員表示居民對天慈花園即將落成啟用感到欣喜，並感謝各委員對工程項目的支持。
19． 主席總結，委員閱悉上述文件，並通過撥款80,000元於二零一一年一月二十九日(星期六)舉辦天慈花園揭幕禮及相關的財政預算，以及通過由民政處執行推行是項社區參與計劃活動的各項籌備事宜，並建議民政處可邀請地區團體參與揭幕禮活動。此外，委員會通過於地委會的備用開支(30萬元)中預留20,000元以舉辦「馬田路 – 體育路文娛綠化走廊」揭幕禮，並由民政處執行推行是項社區參與計劃活動的籌備事宜。民政處將於稍後提交詳細財政預算予委員審批。
第七項、康樂及文化事務署於2011年4月至2012年3月在元朗區舉辦的康樂體育活動計劃


   (地委會文件2011／第6號)
                              

20． 李詠琴女士簡介文件。

21． 委員就議題發表的意見摘錄如下：

(1) 查詢有關於康樂體育活動計劃中增設英式桌球訓練班的可行性；並建議署方在新興建的體育場地增設英式桌球的設施，藉以將英式桌球普及化；

(2) 指出美式桌球的預計參加人數只有12人，但預算支出則為22,400元，鑑於支出龐大，故查詢有關詳情；

(3) 由於飛盤活動預計參加人數達150人，故查詢有關活動是否以訓練班形式推行；

(4) 指出由康文署舉辦的低收入/領取綜援人士活動和殘疾人士/長期病患者活動的預計參加人數眾多，故查詢有關活動的具體計劃；
(5) 認為投放於舉辦邊緣青少年活動和少數族裔人士活動的預算支出不多，然而有關活動甚具意義，故查詢有關活動的詳情；
(6) 指出社區特色體育活動中的游泳項目宣傳不足，認為應加強宣傳有關活動，並建議署方考慮選擇增設足球作為元朗區的社區特色體育活動；
(7) 查詢文件內有關於天水圍北活動的詳情。
22． 康文署綜合回應如下：

(1) 表示由於現時署方轄下的場地只提供美式桌球的設施，故未能開設英式桌球訓練班，但署方會將委員就增設英式桌球設施的建議轉交總部考慮；

(2) 指出文件內有關美式桌球的預算支出包括教練費用及桌球設施的保養費用，由於桌球設施的保養費用較為昂貴，故是項活動預算支出亦較其他活動為高；
(3) 飛盤活動屬新引入的體育項目，現時署方舉辦的活動為相關項目的同樂日，活動主要聘請飛盤會的教練，教導小朋友有關飛盤活動的歷史背景和飛盤技巧，故參加人數較多，亦能提升活動的氣氛；

(4) 活動主要由總部透過復康網絡與七個主要支援殘疾/長期病患人士的團體進行商討後，再經由該署分區辦事處直接聯絡有關機構負責人，以跟進活動的具體安排；

(5) 署方透過與社會福利署合作，為區內領取綜援/少數族裔人士舉辦活動，並繼續為經由區內非政府機構轉介的邊緣青少年舉辦活動，而「開放康樂及文化事務署體育館供青少年於深宵進行活動的計劃」亦會納入邊緣青少年活動中；
(6) 屏山天水圍體育館內的游泳池館將於本年中開幕，署方屆時將加以宣傳有關的游泳項目；此外，由於資源所限，署方未能將更多體育活動納入為地區特色體育項目，現階段將繼續以游泳和欖球作為元朗區特色體育活動；
(7) 由於現時天水圍北缺乏康樂設施，因此署方需租用學校的設施舉辦康樂活動供市民參加，而有關活動均被納入為天水圍北活動。
23． 主席總結，委員閱悉上述文件，並一致通過撥款5,996,380元，資助康文署於二零一一年四月至二零一二年三月在元朗區舉辦的康樂體育活動，其中5,535,280元(於二零一一/一二財政年度支付)將用於本年四月至二零一二年三月舉辦的康樂體育活動，而461,100元(於二零一二/一三財政年度支付)則用於未能於二零一一/一二財政年度支付的部份在本年十月至二零一二年三月舉辦的康樂體育活動。為確保上述計劃於二零一二年一月至三月期間能繼續推行，計劃需跨越本屆區議會任期屆滿後的3個月(即明年一月至三月)以維持其延續性，而二零一二年一月至三月的活動撥款1,185,250元(當中包括預計於二零一二/一三財政年度支付活動費用433,800元)及相關撥款安排將提交予新一屆的區議會確認。此外，委員期望康文署積極加強對社區特色體育活動的宣傳。
第八項、
康樂及文化事務署於2010年11月至2011年2月份在元朗區內舉辦的康樂體育活動及2010年10月至11月份設施管理匯報


(地委會文件2011／第7號)





             

24． 李詠琴女士簡介文件。 


25． 委員詢問有關於元朗大球場添置活動龍門架的情況。
26． 李詠琴女士回應，有關的龍門架已於去年七月運抵元朗大球場。

27． 主席總結，委員閱悉上述文件，並通過將「龍園園景美化工程」預算工程費用由250,000元調高至370,000元，並建議康文署安排與委員到元朗大球場作實地視察，以進一步了解有關添置活動龍門架的情況。
第九項、
康樂及文化事務署二零一一年四月至二零一二年三月元朗區公共圖書館推廣活動計劃

(地委會文件2011／第8號)






          

28． 謝譚滿先生簡介上述文件。
29． 委員就議題發表的意見摘錄如下：

(1) 表示曾前往天水圍公共圖書館參與有關中醫講座，並知悉有關講座廣受市民歡迎，故建議署方可考慮多舉辦相關專題講座； 

(2) 指出未來數月為公開考試的月份，故查詢延長開放圖書館自修室的可行性；

(3) 期望圖書館舉辦更多以推廣國民教育為主的閱讀計劃或成立工作小組，藉以增加現時中小學生對國民教育的興趣。
30． 謝譚滿先生綜合回應如下：

(1) 由於中醫講座深受市民歡迎，故署方將繼續於元朗區公共圖書館舉辦的地區性推廣活動中加入中醫講座；
(2) 區內圖書館的學生自修室於每年三月至五月的考試高峰期均會延長開放時間，每星期開放七天，星期一至五由上午八時至晚上十時，星期六、日及公眾假期則由上午八時至晚上九時三十分；
(3) 表示圖書館一向均有舉辦以國民教育和公民教育為主題的推廣活動，藉以加強讀者對國家的認識。

31． 主席總結，委員閱悉上述文件，並一致通過撥款37,988元，資助康文署於二零一一年四月至二零一二年三月在元朗區舉辦的公共圖書館推廣活動，其中34,936元(於二零一一/一二財政年度支付)用於本年四月至二零一二年二月舉辦的圖書館推廣活動，而3,052元(於二零一二/一三財政年度支付)則用於二零一二年三月舉辦的圖書館推廣活動。為確保上述計劃於二零一二年一月至三月期間能繼續推行，計劃需跨越本屆區議會任期屆滿後的3個月(即明年一月至三月)以維持其延續性，而二零一二年一月至三月的活動撥款8,284元(當中包括預計於二零一二/一三財政年度支付活動費用3,052元)及相關撥款安排將提交予新一屆的區議會確認。
第十項、
康樂及文化事務署元朗區公共圖書館舉辦的推廣活動暨使用概況匯報


(地委會文件2011／第9號)





               

32．   
委員閱悉上述文件，並就議題發表的意見摘錄如下：
(1) 期望署方能進一步推廣「中醫戒煙」展覽；

(2) 查詢文件顯示的「讀書會–尼泊爾文書籍」參加人次來源，並查詢署方會否為其他少數族裔(如巴基斯坦族裔人士)舉辦讀書會；

(3) 指出區內欠缺為少數族裔(如尼泊爾族裔人士)提供中文補習服務，期望署方投放資源開設相關補習班。

33． 謝譚滿先生的綜合回應如下：

(1) 指出「中醫戒煙」展覽由署方與博愛醫院合辦，該展覽在其它地區亦有舉辦，由於有關展覽期為一個月，因此閱覽人次亦相對較高；

(2) 圖書館一直有顧及區內少數族裔人士的需要，如區內有不少尼泊爾族裔人士居住，故館方與有關團體合辦讀書會讓尼泊爾族裔人士參與。此外，館方會研究與其他少數族裔團體為他們舉辦讀書會的可行性，而區內的少數族裔人士亦可向署方建議籌辦其他閱讀活動和服務；

(3) 指出元朗公共圖書館現時舉辦的「讀書會—尼泊爾文書籍」，其合辦機構已就個別參加者的需要提供補習輔導服務。署方會視乎合辦機構是否有足夠資源，再配合需要和考慮提供其它補習服務。

34． 主席總結，期望署方聽取委員的意見，並積極引入更多不同類型的推廣活動讓居民參加。

第十一項、康樂及文化事務署2011/12年度協助在元朗區提供定期免費文娛節目的建議


(地委會文件2011／第10號)






          

35． 馬錦榮先生簡介文件。

36． 委員就議題發表的意見摘錄如下：

(1) 指出免費文娛節目入座率不高，建議署方加強宣傳和選擇合適時間舉辦相關活動； 

(2) 建議署方提供更多有關節目的宣傳單張及入場券予委員及地區團體派發，以增加宣傳效果；

(3) 建議署方於場地擺放色彩較為鮮艷的帳幕取代現時使用的黑色帳幕，以增加節目的吸引力；

(4) 建議署方應先確定受歡迎的節目類別，再着手籌辦相關活動；

(5) 由於地委會與康文署共同籌辦相關文娛節目，故建議透過當區議員和義工協助宣傳活動，以吸引更多觀眾入場觀賞，並建議日後宣傳活動時，應突顯活動乃由「康樂及文化事務署及元朗區議會合辦  元朗區議會贊助」；

(6) 查詢文娛節目如因天氣惡劣而取消後會否另覓日子延期舉行；
(7) 認為如康文署與地委會合辦文娛節目，應考慮活動效果欠佳時責任誰屬的問題。

37． 馬錦榮先生綜合回應如下：

(1) 全港十八區文娛節目由署方既定部門負責策劃和統籌，並獲區議會撥款舉辦，康文署將繼續沿用以往安排節目的模式與區議會合作舉辦定期免費文娛節目，而在2008年開始透過區議會撥款舉辦有關活動後，已因應各個議會的要求並就活動的安排作出多項改善，例如邀請地區議員出席有關活動及致辭，印製宣傳單張並透過議員辦事處協助派發，藉以加強宣傳效果，以及加插地區團體於節目舉行完畢後演出，讓市民可認識地區演藝團體及欣賞更多不同類型的節目；
(2) 由於戶外場地沒有固定座椅及人數限制，故此派發入場券的安排未必適合於戶外場地的演出；
(3) 有關帳幕顏色的問題，署方將轉達有關意見予相關部門跟進，以改善日後進行活動時的運作；

(4) 現時在各區的宣傳模式中，市區主要以「康樂及文化事務署及XX區議會合辦」的形式宣傳活動，新界區則以「康樂及文化事務署舉辦、XX區議會贊助」的形式宣傳活動，署方歡迎委員所提出的建議並接納以合辦形式宣傳活動；
(5) 文娛節目因天氣惡劣而取消後不會另覓日子延期舉行，而文娛節目或會受天氣、電視節目及附近人流等因素影響觀眾人次。

38．   主席總結，委員閱悉上述文件，並一致通過撥款852,428元，資助康文署於二零一一年四月至二零一二年三月在元朗區舉辦免費文娛節目，其中782,790元(於二零一一/一二財政年度支付)用於本年四月至二零一二年二月舉辦的免費文娛節目，而69,638元(於二零一二/一三財政年度支付)則用於二零一二年三月舉辦的免費文娛節目。為確保上述計劃於二零一二年一月至三月期間能繼續推行，計劃需跨越本屆區議會任期屆滿後的3個月(即明年一月至三月)以維持其延續性，而二零一二年一月至三月的節目撥款205,950元(當中包括預計於二零一二/一三財政年度支付活動費用69,638元)及相關撥款安排將提交予新一屆的區議會確認。此外，委員期望署方積極聽取委員的意見及建議，並同意以「康樂及文化事務署及元朗區議會合辦  元朗區議會贊助」的形式宣傳有關活動。
第十二項、康樂及文化事務署元朗區2011/2012年度文化活動工作計劃及於元朗區舉辦的文娛活動暨元朗劇院使用率匯報


(地委會文件2011／第11號)






          

39．   委員閱悉上述文件，查詢於天晴邨籃球場舉行的東方舞蹈巡禮活動的模式，並指出由於籃球場面積較少，可容納的觀眾人數亦相對較少，故建議可選擇在其他較大的場地進行有關活動。
40． 馬錦榮先生回應指署方根據過往記錄選擇舉行節目的地點，若委員提出有其他更合適的場地，署方會派員與委員進行實地視察，以研究在其他場地舉行活動的可行性。
41． 主席總結，委員閱悉上述文件，並期望署方積極聽取委員的意見及建議。
第十三項、元朗區2011/12年度綠化工程及社區參與活動計劃

(地委會文件2011／第12號)






          

42． 李詠琴女士簡介文件。

43． 委員就議題發表的意見摘錄如下：

(1) 指出由於攸田東路路旁有兩棵樹被地政總署砍伐，查詢康文署可否於該處重新種植樹木；

(2) 有委員認為成立元朗區綠化計劃工作小組後，區內綠化環境已有所改善，期望署方進一步完善鄉郊的綠化和樹木保養等工作；

(3) 指出天水圍明渠康樂徑水土流失問題令植物缺水而死亡，建議署方積極跟進。

44． 李詠琴女士回應指出攸田東路的兩棵大樹所在的位置並不屬康文署的管轄範圍，該署難以作出跟進。至於鄉郊的綠化和天水圍明渠花槽植物保養的安排，該署會積極跟進。

45．   主席總結，委員閱悉上述文件，並一致通過撥款3,200,000元，資助「元朗區2011/12年度綠化工程及社區參與活動計劃」，其中2,500,000元(地區小型工程撥款900,000元及區議會撥款1,600,000元)於二零一一/一二財政年度支付，而700,000元(地區小型工程撥款300,000元及區議會撥款400,000元)於二零一二/一三財政年度支付。為確保上述計劃於二零一二年一月至三月期間能繼續推行，計劃需跨越本屆區議會任期屆滿後的三個月(即明年一月至三月)以維持其延續性，而二零一二年一月至三月的工程項目和活動撥款700,000元(當中包括預計於二零一二/一三財政年度支付的地區小型工程撥款300,000元及區議會撥款400,000元)及相關撥款安排將提交予新一屆的區議會確認。此外，就有關解決攸田東路補種樹木的問題，委員建議當區議員可先聯絡相關部門進行商討，並促請康文署積極跟進天水圍明渠康樂徑水土流失的問題。 

第十四項、
元朗區社區中心／社區會堂使用率


(地委會文件2011／第13號)






          

46． 委員閱悉上述文件，查詢可否於文件細列各社區中心/社區會堂內活動室及禮堂的使用率，並建議於公開考試的月份開放會議室和活動室予考生作溫習用途。

47． 蔡健斌先生回應，民政處會考慮在文件內分別列出活動室和禮堂的使用率，至於開放會議室及活動室予考生作溫習用途的建議，則須視乎有關場地是否已租予其他團體舉辦活動。

48． 議事完畢，是次會議於正午十二時結束。


元朗區議會秘書處
二零一一年二月十八日
檔號：HAD YLDC/13/30/7/10
會議記錄於4.3.2011獲得通過，無須修訂
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