油尖旺區議會第 89/2005號文件
2004至2007年度油尖旺區議會
大角咀市政大廈工作小組工作進度報告
（會議於2005年8月9日舉行）

	
	
	議題
	
	採取行動、建議和要求
	
	負責部門或機構

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	跟進大角咀市政大廈完工進度
	
	大角咀市政大廈工程大致完成，預計建築署將於2005年8月中將場地交給食物環境生署（食環署）和康樂及文化事務署（康文署）。


	
	建築署



	
	
	
	
	食環署接收場地後，會安排檔戶參觀街市及進行圍內競投，預計街市及熟食中心可於今年年底啟用。

康文署接收體育館及泳池設施後，會安排測試並為場地開放進行籌備工作，預計這些設施連同圖書館可於今年年底開放啟用。

食環署及康文署會安排委員參觀市政大廈。

委員就市政大廈的內部設施、體育館及泳池管理的外判模式、檔戶搬遷及租用安排、街市及熟食中心的管理及推廣工作、圖書館的搬遷安排，以及各部門工作的時間表提出意見。

各部門答應每月提交有關籌備啟用市政大廈的工作進展報告。
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