二零一二至二零一三年度
关注中区警署古迹群及前荷李活道警察宿舍发展工作小组
第三次会议简录(确定)
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主席欢迎各与会者出席二零一二至二零一三年度关注中区警署古迹群及前荷李活道警察宿舍发展工作小组第三次会议。


	第1项：通过会议议程
2. 会议议程无须修订，获得通过。


	第2项：通过第二次会议简录
3. 第二次会议简录无须修订，获得通过。


	第3项：中区警署古迹群活化项目的最新进展
(关注中区警署古迹群及前荷李活道警察宿舍发展工作小组文件第5/2012号)
(关注中区警署古迹群及前荷李活道警察宿舍发展工作小组文件第6/2012号)
4. 许李严建筑师事务有限公司龚诗宗先生简述连接现有的半山自动扶手电梯和中区警署建筑群近奥卑利街的天桥设计方案，概述如下：
(a) 拟建的行人天桥长约32米，位于奥卑利街和荷李活道交界附近。天桥采用简约和开放式设计，不设上盖，以减低天桥遮挡周边历史建筑物和影响景观。拟建天桥的中区警署建筑群入口为2.5米阔，而半山自动扶手电梯的入口则宽约4米，故设计师采取渐渐扩大的平面布局，令人流更为顺畅；
(b) 设计方案在2011年初收集区议会意见后作出了修订，其后申请环境许可证及规划许可证，期间进行了公众咨询并因应意见修改设计。修订方案在2011年4月及5月分别获发环境许可证及规划许可证。修订设计在2012年6月获得桥梁及有关建筑物咨询委员会的接纳；及
(c) 桥身高度、桩柱落点、照明安排及排水设计等方面均符合路政署等部门的相关要求。
5. 金门建筑有限公司卢玉权先生简述施工安排，概述如下：
(a) 天桥工程将分四个阶段进行，期间无须封路。届时将于荷李活道及奥卑利街交界架设临时工作台及模板支架，而从南区至中环或铜锣湾的专线小巴路线可能需要临时改道。项目团队正与政府部门协商改道措施；
(b) 由于奥卑利街车辆重量限制为5.5吨，大型车辆不准进入奥卑利街(由士丹顿街街口至荷李活道路口之间的路段)，因此对交通影响不大。项目团队在商讨各项具体细节后将安排实地测试，得到有关部门批准才会开始工程；
(c) 建议施工时间缩减为上午8时至下午6时，以减低对公众的影响；及
(d) 除兴建行人天桥外，其他社区改善工程包括：
· 在荷李活道加设升降机以方便伤健人士使用；
· 在亚毕诺道西边行车道加建行人道；
· 进行建筑群护土墙巩固工程；及
· 改善荷李活道行车道
(e) 请议员支持上述行人天桥项目；在得到区议会支持后，政府和香港赛马会将进行相关刊宪程序，以便尽快开展工程。
6. 香港赛马会邓豪柏先生简述建筑物活化再用的安排，概述如下：
(a) 中区警署建筑群活化项目旨在复修建筑群，及将它活化为结合文物保育、文化艺术及消闲娱乐的文化空间；
(b) 建筑群总建筑面积将达300,000平方呎，其中37% 用于当代艺术、文物欣赏等活动，36%用于公众通道及机电设施，其余27%用作商业用途，为访客提供消闲娱乐体验。建筑群的户外公共空间将逾40,000平方呎；
(c) 香港赛马会将于本年至2014年间分阶段邀请不同类别营运者及专家参与项目。第一阶段会邀请文物及当代艺术设施的营运者、餐饮设施营运者及综合式文化及消闲设施营运者。稍后会邀请非牟利机构、其他文化教育设施营运者、驻场艺术家及零售服务营运者参与项目；及
(d) 营运者须支持活化再用建筑群的目标、承诺保护古迹建筑物、服务须配合建筑群的特色、及积极参与为推广文物欣赏和当代艺术而在建筑群内举办的大型活动。
7. 由于中区警署建筑群已停止服务，为免公众及游客误会它是运作中的执法机关，有关方面建议活化工程完成后为建筑群另为命名，新名称应反映建筑群的历史背景并配合未来用途，而建筑群内个别建筑物及庭院则保留原有名称。Marc & Chantal Design Ms. Chantal Rechaussat 简述项目的命名建议，中文为「大馆」或「维馆」，英文为“The Big House”、“Tai Kwun”或“Victoria Quarter”。香港赛马会现正以「聚焦小组」形式搜集市民、保育及艺术工作者、曾在建筑群工作的公务人员等方面的意见。
8. 香港赛马会陈宗裕先生指最近有关古迹群裂纹的报道内容有失实之处，他指建筑群原有不少裂缝和破损，工程人员在开展工程前已详细记录所有裂缝和破损的位置和情况，并定期监测和检查。在今年8月底进行例行检查时，检查人员发现F仓砖墙墙身的数道裂纹比纪录中轻微加大，宽约1至2毫米。经结构工程师及土力工程师检定后，确认所有上述裂缝均为表面裂缝，不影响建筑物的结构安全。工程顾问团队将加固该建筑物地基，和加强监测建筑物的结构。
9. 主席请组员提问及发表意见。他们关注以下事项：
(a) 大部份组员同意兴建行人天桥横接驳古迹群与半山行人扶手电梯，但建议考虑用斜道取代梯级;
(b) 要求搬迁奥卑利街的电力变压室(火牛房)，以扩阔行人路。另外，组员关注奥卑利街的停车位会否因兴建行人天桥而减少；
(c) 关注天桥的管理安排及开放时间；
(d) 关注参与项目营运者的类型，并建议古迹群内的商业用途要与周边地区不同。组员亦建议邀请社会企业及区内学校参与，并于古迹群内展示中区警署的历史；及
(e) 要求香港赛马会定期汇报F仓的裂纹情况。
10. 就命名方面，所有组员及列席议员均赞成以「大馆」作中文名称。而英文名称方面，郑丽琼议员、萧嘉怡议员及黄坚成议员赞成以“Tai Kwun”命名，主席、叶永成议员、叶国谦议员、陈捷贵议员及文志华议员建议以“Station No.1”或“No.1 Station”命名。
11. 发展局彭雅妮女士回应，指古物古迹办事处支持天桥较低调的设计，以免影响历史建筑物的外观。另外，她表示香港赛马会曾与港灯商讨搬迁电力变压室(火牛房)，但港灯表示可行性较低。彭女士指香港赛马会及顾问公司早前为桩柱落点位置进行探井研究，认为现时的设计可行，并已得到桥咨会的支持。就天桥的管理问题，她解释天桥的保养及维修由香港赛马会负责。由于建筑群非24小时开放，因此天桥与半山行人扶手电梯的连接处将加设栏栅，以方便管理。
12. 许李严建筑师事务有限公司龚诗宗先生回应，由于半山扶手电梯并非无障碍通道，因此相连的天桥即使改用斜道亦未能方便轮椅使用者使用。他解释建筑群在其他入口将设有升降机或无障碍通道，方便伤健人士进入。另外，由于拟建行人天桥两端落差达三米，如建造斜道，其坡度将会过高，不符合无障碍通道的安全标准，反而会增加潜在安全风险。他续称，奥卑利街为单线单程行车路，工程将把现时的停车位由道路左边移到右边，不会影响现行的交通路线，亦不会影响行人路。他补充，专线小巴若须改道，只是工程期间的特别安排，工程完毕后将回复正常。奥卑利街车位安排正在商议中，将于会后提供补充资料。
13. 香港赛马会邓豪柏先生回应，指香港赛马会已委任历史专家小组研究有关建筑群的历史，研究成果日后将有助历史诠释工作。另外，他表示餐饮及商营消闲服务方面，香港赛马会的原则是希望不同营运者能提供多种风格款式及价格的服务，以照顾不同喜好和消费预算的人士，让各界都能受惠。
14. 奥雅纳工程任家晖先生表示可每两个月向区议会汇报F仓的结构安全状况。


	第4项：荷李活道前已婚警察宿舍的最新进展
(关注中区警署古迹群及前荷李活道警察宿舍发展工作小组文件第7/2012号)
15. 建筑署胡松基先生报告工程进度，概述如下：
(a) 工程程序及进度 – 「i-Cube」的桩基工程已完成，未来会完成地基及上盖工程；地下诠释区的钢管桩墙工程已开展；
(b) 考古及保护文物 – 中央书院地下诠释区将进行考古发掘，以显现将展示的考古遗迹；
(c) 树木保育措施及进度 – 驻场树木专家及项目园境师定期检视树木，并会定期提交报告；及
(d) 未来工作 – 两座前警察宿舍及少年警讯会所的巩固工程接近完成，并已开始进行内部的屋宇装备安装工程。
16. 主席请小组成员提问及发表意见。他们提出的主要意见如下：
(a) 关注工程的进度；及
(b) 地下诠释区展示遗迹的形式；
17. 建筑署胡松基先生表示工程大致符合预计的进度。另外，地下诠释区将以地牢形式展示中央书院的历史。


	第5项︰其他事项
18. 没有其他事项。


	第6项︰下次会议日期
19. 下次开会日期容后通知
20. 会议于下午五时十五分结束。


中西区区议会秘书处
二零一二年十月
