中西区区议会
中西区社区重点项目督导委员会
二零一四至一五年度
第二次会议
会议简录(确定)
	日期
	﹕
	二零一四年七月十一日（星期五）

	时间
	﹕
	上午十时三十分

	地点
	﹕
	香港中环统一码头道38号
海港政府大楼14楼
中西区区议会会议室
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因事缺席者：
	
	陈捷贵议员, BBS, JP


	
	李志恒议员

	
	陈财喜议员, MH

	
	文志华议员, MH

	
	吴少强议员, MH, JP

	
	林怀荣议员

	
	许智峯议员


	

主席欢迎各与会者出席会议。


	第1项：通过会议议程
2. 会议议程毋须修改，获得通过。


	第2项: 通过二零一四年二月十四日中西区社区重点项目督导委员会
第一次会议简录
3. 组员对第一次会议简录并无修订建议，会议简录获得通过。


	第3项：中西区社区重点项目 - 设计进度
       (中西区社区重点项目督导委员会文件第3/2014号(修订) )
4. 主席简介第3/2014号(修订)文件，主要就重点项目的设计咨询各委员，并期望督导委员会在今日会议后，在二零一四年七月十七日向区议会提交建议并通过有关设计，以便民政处和建筑署准备立法会拨款申请的最后阶段工作。主席邀请中西区民政事务专员周可乔女士以电脑投影片汇报中西区社区重点项目(“重点项目”)的工作进度。
5. 周可乔专员向委员汇报民政处在二月十四日督导委员会会议后的跟进工作，包括：
(a) 
联同海滨工作小组于二零一四年四月参观鲗鱼涌海滨花园及启德邮轮码头公园；
(b) 
于二零一四年四月十二日至五月三日期间就重点项目的内容及设计元素举行共七场的聚焦小组公众参与活动，共有64位中西区持份者出席，包括分区委员会委员、街坊会代表、老人中心／妇女团体义工、青少年、批发市场商贩、有兴趣活化海滨人士及其他关注中西区发展的团体等；以及
(c) 
在二零一四年六月至七月期间就重点项目的内容及设计布局举行共三场居民研讨会及进行问卷调查。
6. 周可乔专员简介聚焦小组的活动内容，包括实地考察、简介项目、模型介绍、互动游戏等。总括而言，聚焦小组的意见正面，均支持尽快开展重点项目，并期望将来于场地以进行静态活动为主，如太极、观赏海景及垂钓等。由于重点项目的场地面积有限，主流意见建议只设置必要的设施，并保留西区副食品批发市场及码头的特色，例如设置资讯板、保留吊臂及支持实而不华的设计。以上意见与二零一三年十二月进行的《西区海滨概念性总体规划》及《中西区社区重点项目计划》之问卷调查结果吻合。民政处已将相关意见转交建筑署考虑，尽量将居民的建议融入设计布局中。
7. 周可乔专员希望委员在今日的会议后，可于二零一四年七月向区议会汇报过去一年推行重点项目的工作进度及最后建议，并准备在二零一五年初向立法会提交拨款申请的前期准备工作。
8. 建筑署高级项目统筹经理李可坚先生简介重点项目的设计进度。建筑署已归纳督导委员会第一次会议的意见、《西区海滨概念性总体规划》报告及聚焦小组的报告中提出的意见，并融入在设计中。由于项目的不同限制，某些建议如宠物公园、单车径及卵石路等，并未能加入现时的设计中。另外，因应重点项目的资源限制，建筑署已在设计上预留基础设施及电力供应等，方便区议会于日后加建其他设施。建筑署会在二零一四年七月向区议会汇报后展开详细设计和拟备招标文件等工作。
9. 建筑署建筑师施健文先生以电脑投影片介绍设计布局。设计概念会注重分区及彰显地区特色及历史，例如将石塘咀及西区海滨的历史融入在设计中，并制成时间线作介绍。有关最新设计的重点如下︰
(a) 
优化项目入口的设计及物料，以营造开放的感觉，并保留一号码头原有的吊臂、设2至5岁儿童游乐场及草坪；
(b) 
将海滨长廊的行人路阔度由3.5米加阔至4米，而绿化带将减至2.5米，并沿途设置座椅、凉亭及长者健身设施；
(c) 
取消二号码头的草坪设计并改为以环保木铺砌的多功能活动空间，并预留电力及结构固定点，供不同大型活动使用；
(d) 
在三号码头将于末端设置供5至12岁儿童使用的儿童游乐设施，并设有卡板特色的草坪／闲坐区供市民享用；及
(e) 
于四号码头设立垂钓区。
10. 在设施方面，项目将设有小食亭、保安室、育婴室、及在项目头末两端设洗手间，并以环保木装饰及货柜等作为设计元素。另外，由于重点项目将会24小时开放，故此建筑署会设置在围栏、栏杆、座位及梯级边缘提供足够照明及营造气氛，而儿童游乐场则需要使用光度较高的灯柱以符合相关照明要求。此外，一号码头保留的吊臂亦可于晚间时段营造特别的灯光效果。
11. 建筑署园境师王颖仪小姐以电脑投影片介绍绿化及种植设计之概念及植物选择准则。建筑署在选择植物品种时，会因应项目环境选择抗风和咸气的植物，并优先考虑本地品种，同时顾及保养及季节性特色等因素。建筑署建议树木的品种包括黄槿、水黄皮、大花紫薇及鸡蛋花等。灌木品种包括黄花大红花、可爱花、花叶艳山姜、黄花龙船花、木槿及黄金榕等。地被植物包括狐尾天冬、短叶虎尾兰、紫鸭跖草及吊竹梅等。草地品种选择海雀稗。分隔副食品市场围栏的垂直绿化品种包括薜荔、络石、炮仗花及橙黄簕杜鹃等。建筑物的天台绿化品种包括长春花及落地生根等。植物品种的最终建议会在咨询康乐及文化事务署( “康文署” )后决定。
12. 周可乔专员表示，民政处在收到建筑署的设计布局后，已在6月及7月期间分别于中区、西营盘及坚尼地城举行三场居民研讨会，介绍重点项目的设计概念及设施，并收集居民对项目的意见。以上研讨会共有超过70名市民出席，大部份参加者均支持建议的设计布局。此外，民政处在6月至7月期间亦进行了一项问卷调查，收集市民对重点项目及设计布局的意见。截至7月8日，民政处共收到299份问卷，当中超过九成受访者表示非常支持或支持重点项目。另外，超过七成半的受访者表示支持一号至四号码头不同的设计布局。
13. 在项目预算方面，建筑署在考虑工程价格调整等因素后，估计工程部份预算约为9,130万元，而非工程部份预算为800万，包括预留作社区活动及宣传的360万。建议的社区活动为期约四至五年，而执行模式将参考区议会的社区参与计划。
14. 周可乔专员期望，督导委员会在是次会议后将项目设计提交区议会考虑，并在征得区议会同意后，民政处于二零一四年九月向海滨事务委员会介绍设计。预期重点项目可于二零一五年三月提交立法会民政事务委员会，并于二零一五年年中交由立法会工务小组委员会及财务委员会审批拨款申请。完成有关拨款程序后，工程有望于二零一五年年底展开，期望于二零一七年年中左右完工，并交由康文署开放予公众使用。
15. 民政处会继续利用不同渠道宣传重点项目，以增加公众对项目的认识，包括在西区副食品批发市场墟日嘉年华( “墟日” )及秋冬上环假日行人坊进行宣传。
16. 组员对重点项目的设计布局之意见概述如下︰
(a) 
陈学锋议员感谢建筑署及项目团队的努力，并建议在设计上参考《西区海滨概念性总体规划》报告所提及的海上喷泉概念。如喷泉概念未能纳入设计，可考虑于码头边缘加上灯饰，及在围栏及栏杆加入光影效果或历史或公众参与的元素。他支持取消位于二号码头的草坪并改为活动空间，但认为当局需考虑加入举办大型活动的配套，包括灯光、音响及电力设施等，同时建议项目加入环保发电元素，以增加公园的特色。
(b) 
郑丽琼议员认为可善用项目的日落景色，于一号码头设置摄影热点的指示牌，同时需考虑项目可达性及于入口设置告示牌，提醒使用者只有一个出入口。她建议于二号码头附近设置环保木的座位，供举办活动使用，并为项目加入环保元素作教育用途。她亦关注非指定地区垂钓的管理事宜、建筑署建议的花种及项目的时间表，同时询问建筑署会否保留四号码头的滑水道及楼梯。
(c) 
黄坚成议员指出重点项目为24小时开放，担心保安问题，同时亦关注街灯的高度及光度会否滋扰附近居民，建议降低街灯的高度以增加能见度及气氛。植物品种方面，他建议种植同一系列的特色植物（例如红叶树）及关注植物凋谢引起的环境卫生问题。
(d)  主席建议可于码头停泊帆船、灭火轮或水警轮作嘉年华用途，以善用码头本身的设施。他希望建筑署选择合适的植物作种植用途，避免海水咸气影响植物生长。
17. 周可乔专员明白郑丽琼议员对重点项目可达性的关注，但由于批发市场仍需使用五号码头，因此暂时不能于东面设立出入口。当局会加强指示牌，并已经于项目东面末端预留结构，以便日后贯通东面的海滨。此外，回应郑丽琼议员对垂钓区的意见，原则上康文署不会反对居民在码头范围作安全垂钓活动。至于主席建议于码头停泊船只，康文署或需考虑日后管理的问题。最后，按项目现时的进度，所定下的时间表是切实可行的。
18. 建筑署高级建筑师区达荣先生指出四号码头的滑水道及楼梯将予以保留，并会积极考虑陈学锋议员加设灯光、光影效果及环保设施的建议，然而有关的设施费用昂贵，如工程预算许可，建筑署会尽量研究可行性。就郑丽琼议员提出有关座椅的意见，建筑署现正研究于二号码头的围栏加设二至三行的有盖座椅，约可容纳100位观众。回应黄坚成议员提出的保安问题，他同意重点项目内需要有充足的照明，并会研究加设地灯的可行性，以增加项目的气氛。
19. 建筑署园境师王颖仪女士感谢各位对绿化及种植设计概念所提出的意见。回应陈学锋议员对草坪的意见，建筑署会考虑植物抗风和耐咸性，选择适合于海边环境种植的草种，同时亦会考虑郑丽琼议员建议种植带有香味植物的意见。就黄坚成议员的意见，建筑署会参考主题种植的意见，以不同树种衬托和突出某一植物品种或设计概念。至于树木落叶的问题，建筑署会继续与康文署进行讨论。此外，建筑署亦同意主席的意见，于重点项目内多种植常绿植物，而以落叶植物作点缀，以达到不同的季相。
20. 建筑署高级工程策划经理廖志豪先生感谢督导委员会及周可乔专员。他指重点项目将会于七月十七日的中西区区议会第十五次会议通过后，进行深化设计。
21. 主席建议督导委员会提交文件予区议会、汇报及跟进工作。


	第4项：其他事项
22. 主席指出未来仍有多项关于重点项目的公众参与及宣传工作，建议会后民政处项目经理卢咏莎女士继续与各委员保持沟通，共同商讨日后活动的细节，并希望各委员积极参与。


	第5项：下次会议日期
23. 下次会议日期待定。
24. 会议于中午十二时三十分结束。



中西区区议会秘书处
二零一四年七月
2

