
座椅 顯示屏

1 九巴 啟田道 藍田分科診所 已安裝

2 九巴 觀塘(裕民坊)總站 觀塘(裕民坊)總站 已安裝

3 九巴 順天總站 順天 已安裝 已安裝

4 九巴 順天總站 順天 已安裝 已安裝

5 九巴 彩虹鐵路站 彩虹鐵路站 已安裝 已安裝

6 九巴 彩虹鐵路站 彩虹鐵路站 已安裝

7 九巴 彩虹鐵路站 彩虹鐵路站 已安裝

8 九巴 觀塘鐵路站 觀塘鐵路站 已安裝 已安裝

9 九巴 觀塘鐵路站 觀塘鐵路站 已安裝 已安裝

10 九巴 觀塘鐵路站 觀塘鐵路站 已安裝 已安裝

11 九巴 觀塘鐵路站 觀塘鐵路站 已安裝  2019年 因技術問題，延至第二階段進行

12 九巴 觀塘鐵路站 觀塘鐵路站 已安裝 已安裝

13 九巴 觀塘鐵路站 觀塘鐵路站 已安裝  2019年 因技術問題，延至第二階段進行

14 九巴 順利總站 順利 已安裝 已安裝* 巴士公司已自資安裝顥示屏

15 九巴 新清水灣道 白虹樓 已安裝

16 九巴 曉光街 曉麗苑 已安裝

17 九巴 牛頭角 牛頭角總站 已安裝  2019年 因技術問題，延至第二階段進行

18 九巴 牛頭角 牛頭角總站 已安裝  2019年 因技術問題，延至第二階段進行

19 九巴 牛頭角 牛頭角總站 已安裝  2019年 因技術問題，延至第二階段進行

20 九巴 利安道 順利消防局 已安裝

21 九巴 協和街 和樂邨 已安裝

22 九巴 觀塘道 創紀之城  2019年 因技術問題，延至第二階段進行

23 九巴 裕民坊 裕民坊 已安裝

24 九巴 藍田(北) 藍田(北) 已安裝 × 上蓋沒有電力供應

25 九巴 藍田(北) 藍田(北) 已安裝

26 九巴 藍田(廣田邨) 藍田(廣田邨)總站 已安裝 已安裝

27 九巴 藍田(廣田邨) 藍田(廣田邨)總站 已安裝 已安裝

28 九巴 利安道 利恒樓 已安裝

29 九巴 中秀茂坪 中秀茂坪總站 × ×

座椅：行人路空間未符合規定，

阻礙使用輪椅人士通過     顯示

屏：上蓋沒有電力供應

30 九巴 觀塘碼頭 觀塘碼頭 已安裝

31 九巴 觀塘碼頭 觀塘碼頭 已安裝

32 九巴 觀塘碼頭 觀塘碼頭 已安裝

33 九巴 觀塘碼頭 觀塘碼頭 已安裝

34 九巴 觀塘碼頭 觀塘碼頭 已安裝

35 九巴 觀塘道 創紀之城 已安裝

36 九巴 翠屏道 翠柏樓 已安裝

37 九巴 觀塘道 德福花園 已安裝

38 九巴 牛頭角道 淘大花園 已安裝 已安裝

39 九巴 觀塘道 觀塘駿業里 已安裝

40 九巴 利安道 利業樓 已安裝

41 九巴 觀塘道 德福花園 已安裝

42 九巴 利安道 順安邨 已安裝

43 九巴 觀塘道 apm創紀之城5期 已安裝

44 九巴 觀塘道 apm創紀之城5期 已安裝

45 九巴 觀塘道 牛頭角鐵路站 已安裝

46 九巴 觀塘道 德福花園 已安裝

47 九巴 茶果嶺道 成業街休憩公園 已安裝

48 九巴 秀茂坪道 秀暉樓 已安裝

49 九巴 牛頭角道 淘大花園 已安裝

50 九巴 觀塘道 德福花園 已安裝

51 九巴 協和街 和樂邨 已安裝

52 九巴 秀明道 秀茂坪商場 已安裝 × 上蓋沒有電力供應

53 九巴 碧雲道 龍栢閣 已安裝

54 九巴 鯉魚門道 藍田鐵路站 已安裝

55 九巴 啟田道 基孝中學 已安裝

56 九巴 寶琳路 寶達邨 已安裝* 巴士公司己自資安裝座椅

57 九巴 康寧道 康寧道公園 已安裝 已安裝

58 九巴 觀塘道 九龍灣鐵路站 已安裝

59 九巴 高超道 高俊苑 已安裝

60 九巴 宏光道 麗晶商場 已安裝 已安裝

61 九巴 碧雲道 德康樓 已安裝 已安裝

觀塘區安裝座椅/顯示屏的巴士站進度

政府資助專營巴士公司在有蓋巴士站安裝座椅及實時到站資訊/顯示屏計劃

未能安裝原因
巴士公司 位置 巴士站名稱

設施

第一階段

編號

巴士站資料
預計

興建年份
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座椅 顯示屏

觀塘區安裝座椅/顯示屏的巴士站進度

政府資助專營巴士公司在有蓋巴士站安裝座椅及實時到站資訊/顯示屏計劃

未能安裝原因
巴士公司 位置 巴士站名稱

設施編號

巴士站資料
預計

興建年份

62 九巴 牛頭角道 牛頭角上邨 已安裝

63 九巴 秀明道 秀明樓 已安裝

64 九巴 振華道 樂雅苑 已安裝 已安裝

65 九巴 觀塘道 啟業邨 已安裝

66 九巴 鯉魚門道 觀塘法院 已安裝

67 九巴 鯉魚門道 觀塘游泳池 已安裝

68 九巴 協和街 和樂邨 × × 沒有上蓋

69 九巴 鯉魚門道 聖安當女書院 已安裝 已安裝

70 九巴 彩霞道 盈安樓 已安裝

71 九巴 振華道 樂華南邨 已安裝 已安裝

72 九巴 協和街 祥和苑 已安裝* 巴士公司已自資安裝顯示屏

73 九巴 常悅道 常悅道 已安裝

74 九巴 太子道東 麗晶花園 已安裝

75 九巴 協和街聯合醫院對面 聯合醫院 已安裝

76 九巴 上秀茂坪 上秀茂坪總站 已安裝

77 九巴 觀塘道 觀塘道休憩處 已安裝

78 九巴 寶琳路 寶達邨 已安裝

79 九巴 高超道 高怡邨  2019年 因技術問題，延至第二階段進行

80 九巴 曉光街 曉麗苑 已安裝

81 九巴 碧雲道 康雅苑 已安裝

82 九巴 利安道 順利消防局 已安裝

83 九巴 安田街 平真樓 已安裝

84 九巴 順天總站 順天 已安裝

85 九巴 牛頭角 牛頭角總站  2019年 因技術問題，延至第二階段進行

86 九巴 牛頭角 牛頭角總站 已安裝

87 九巴 藍田(廣田邨) 藍田(廣田邨)總站 已安裝

88 九巴 藍田(廣田邨) 藍田(廣田邨)總站 已安裝

89 九巴 中秀茂坪 中秀茂坪 已安裝

90 九巴 觀塘(翠屏道)總站 觀塘(翠屏道) 已安裝* 巴士公司已自資安裝顥示屏

91 九巴 藍田鐵路站 藍田鐵路站  2019年

92 九巴 藍田鐵路站 藍田鐵路站  2019年

93 九巴 藍田鐵路站 藍田鐵路站  2019年

94 九巴 藍田鐵路站 藍田鐵路站  2019年

95 九巴 鯉魚門道 觀塘法院  2019年

96 九巴 牛頭角道 牛頭角鐵路站  2019年

97 九巴 協和街 祥和苑  2019年

98 九巴 坪石總站 坪石總站 ×
行人路空間未符合規定，阻礙使

用輪椅人士通過。

99 九巴 觀塘道 啟業邨  2019年

100 九巴 常悅道 常悅道  2019年

101 九巴 觀塘道 創紀之城  2019年

102 九巴 觀塘道 牛頭角下邨  2019年

103 九巴 牛頭角道 觀塘官立小學  2019年

104 九巴 太子道東 麗晶花園  2019年

105 九巴 利安道 順利消防局  2019年

106 九巴 牛頭角道 牛頭角下邨  2019年

107 九巴 茶果嶺道 成業街休憩公園 × 沒有上蓋

108 九巴 碧雲道 德敬樓   2019年

109 九巴 敬業街 敬業街  2019年

110 九巴 鯉魚門道 觀塘法院  2019年

111 九巴 順利邨道 安頌樓  2019年

112 九巴 碧雲道 廣田商場   2019年

113 九巴 啟福道
九龍灣國際展貿中

心
 2019年

114 九巴 碧雲道 藍田公園  2019年

115 九巴 啟福道
九龍灣國際展貿中

心
  2019年

116 九巴 啟田道 啟田商場  2019年

117 九巴 觀塘道 牛頭角下邨  2019年

118 九巴 觀塘道 觀塘市中心   2019年

119 九巴 觀塘道 九龍灣鐵路站   2019年

120 九巴 秀明道 秀明樓   2019年

第二階段



座椅 顯示屏

觀塘區安裝座椅/顯示屏的巴士站進度

政府資助專營巴士公司在有蓋巴士站安裝座椅及實時到站資訊/顯示屏計劃

未能安裝原因
巴士公司 位置 巴士站名稱

設施編號

巴士站資料
預計

興建年份

121 九巴 太子道東 麗晶花園   2019年

122 九巴 茶果嶺道 成業街休憩公園  2019年

123 九巴 觀塘(雅麗道)
觀塘（雅麗道）總

站
  2019年

124 九巴 觀塘道 德福花園  2019年

125 九巴 將軍澳道 觀塘警署   2019年

126 九巴 觀塘道 創紀之城  2019年

127 九巴 宏光道 麗晶商場   2019年

128 九巴 鯉魚門道 觀塘法院  2019年

129 九巴 九龍灣總站 九龍灣總站  
2019年

(座椅)

運輸署會再與巴士公司商討

安裝顯示屏安排

130 九巴 秀明道 秀富樓   2019年

131 九巴 牛頭角道 喜鵲樓  2019年

132 九巴 秀明道 秀樂樓   2019年

133 九巴 翠屏道 翠梓樓  2019年

134 九巴 宏照道 啟業邨 × 因技術問題未能安裝

135 九巴 上秀茂坪 上秀茂坪總站  2019年

136 九巴 上秀茂坪 上秀茂坪總站   2019年

137 九巴 啟業 啟業總站   2019年

138 九巴 啟業 啟業總站   2019年

139 九巴 啟業 啟業總站  2019年

140 九巴 宏照道 九龍灣臨華街   2019年

141 九巴 啟祥道
香港輔助警察隊總

部
 2019年

142 九巴 觀塘道 啟業邨  2019年

143 九巴 寶琳路 寶達邨  2019年

144 九巴 鯉魚門道 觀塘游泳池  2019年

145 九巴 秀茂坪道 秀程樓  2019年

146 九巴 觀塘道 觀塘道休憩處 × 因技術問題未能安裝

147 九巴 德田街 啟旺樓 ×  2019年
行人路空間未符合規定，阻礙使

用輪椅人士通過。

148 九巴 秀明道 秀樂樓  2019年

149 九巴 碧雲道 德樂樓   2019年

150 九巴 寶琳路 寶達邨  2019年

151 九巴 振華道 振華苑 ×  2019年
行人路空間未符合規定，阻礙使

用輪椅人士通過。

152 九巴 觀塘道 牛頭角下邨  2019年

153 九巴 鯉魚門道 藍田鐵路站 ×
行人路空間未符合規定，阻礙使

用輪椅人士通過。

154 九巴 宏照道 麗晶花園13座   2019年

155 九巴 鯉魚門道 油塘邨  × 2019年 上蓋空間不足

156 九巴 觀塘道 九龍灣鐵路站   2019年

157 九巴 碧雲道 德隆樓  2019年

158 九巴 觀塘道 創紀之城 ×  2019年
行人路空間未符合規定，阻礙使

用輪椅人士通過。

159 九巴 連德道 興田  2019年

160 九巴 觀塘道 九龍灣鐵路站   2019年

161 九巴 協和街 和樂邨  2019年

162 九巴 觀塘道 觀塘道休憩處   2019年

163 九巴 啟福道 九龍灣宏通街   2019年

164 九巴 碧雲道 廣靖樓   2019年

165 九巴 新清水灣道 基順學校  2019年

166 九巴 秀茂坪道 寧波第二中學  2019年

167 九巴 高超道 高俊苑 ×
行人路空間未符合規定，阻礙使

用輪椅人士通過。

168 九巴 高超道 高俊苑 ×
行人路空間未符合規定，阻礙使

用輪椅人士通過。

169 九巴 碧雲道 金栢閣  2019年

170 九巴 高超道 高怡邨  2019年

171 九巴 觀塘道 啟業邨  2019年

172 九巴 宏照道 麗晶花園18座   2019年

173 九巴 鯉魚門道 聖安當女書院   2019年

174 九巴 高超道 高怡邨  2019年

175 九巴 連德道 康逸苑   2019年



座椅 顯示屏

觀塘區安裝座椅/顯示屏的巴士站進度

政府資助專營巴士公司在有蓋巴士站安裝座椅及實時到站資訊/顯示屏計劃

未能安裝原因
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巴士站資料
預計
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176 九巴 曉光街 曉麗苑 × 2019年
行人路空間未符合規定，阻礙使

用輪椅人士通過。

177 九巴 宏光道 麗晶商場   2019年

178 九巴 碧雲道 康雅苑  2019年

179 九巴 鯉魚門道 聖安當女書院   2019年

180 九巴 利安道 順安邨  2019年

181 九巴 觀塘道 觀塘市中心  2019年

182 九巴 振華道 樂華南邨  2019年

183 九巴 康寧道 康寧道公園  2019年

184 九巴 翠屏道 寶珮苑  2019年

185 九巴 觀塘道 牛頭角下邨  2019年

186 九巴 德田街 啟田邨  2019年

187 九巴 宏照道 麗晶花園13座  2019年

188 九巴 觀塘(裕民坊)總站 觀塘(裕民坊)總站  2019年

189 九巴 藍田鐵路站 藍田鐵路站  2019年

190 九巴 藍田鐵路站 藍田鐵路站 已安裝* 巴士公司已自資安裝座椅

191 九巴 藍田鐵路站 藍田鐵路站  2019年

192 九巴 藍田鐵路站 藍田鐵路站  2019年

193 九巴 藍田鐵路站 藍田鐵路站  2019年

194 九巴 順天總站 順天  2019年

195 九巴 順天總站 順天  2019年

196 九巴 彩虹鐵路站 彩虹鐵路站  2019年

197 九巴 順利總站 順利  2019年

198 九巴 順利總站 順利  2019年

199 九巴 牛頭角 牛頭角總站  2019年

200 九巴 觀塘(裕民坊)總站 觀塘(裕民坊)總站  2019年

201 九巴 觀塘碼頭 觀塘碼頭  2019年

202 九巴 觀塘碼頭 觀塘碼頭  2019年

203 九巴 觀塘碼頭 觀塘碼頭  2019年

204 九巴 觀塘碼頭 觀塘碼頭  2019年

205 九巴 觀塘碼頭 觀塘碼頭  2019年

206 九巴 翠屏道 翠柏樓  2019年

207 九巴
宏照道國際交易中心

對面
九龍灣常悅道  2019年

208 九巴 觀塘碼頭 觀塘碼頭  2019年

209 九巴 觀塘碼頭 觀塘碼頭  2019年

210 九巴 觀塘碼頭 觀塘碼頭  2019年

211 九巴 觀塘碼頭 觀塘碼頭 
沒有巴士站上蓋，運輸署會與巴

士公司商討有關安排

212 九巴 觀塘碼頭 觀塘碼頭 × 巴士站已取消

213 九巴 啟業 啟業總站 × 上蓋沒有電力供應

214 城巴
鯉魚門道藍田站對面

(匯景廣場地下)
藍田站  2020年 因技術問題，延至第三階段進行

215 九巴 曉光街 梁式芝書院  2020年

216 九巴 彩霞道 盈順樓  2020年

217 九巴 啟祥道
香港輔助警察隊總

部
  2020年

218 九巴 偉業街 觀塘順業街  2020年

219 九巴 觀塘道 牛頭角下邨  2020年

220 九巴 翠屏道 寶珮苑   2020年

221 九巴 協和街 秀雅道遊樂場   2020年

222 九巴 觀塘道 牛頭角下邨  2020年

223 九巴 曉光街 曉光街遊樂場  2020年

224 九巴 宏照道 九龍灣運動場   2020年

225 九巴 觀塘道 觀塘道休憩處   2020年

226 九巴 宏照道 九龍灣運動場   2020年

227 九巴 利安道 順利消防局  2020年

228 九巴 康寧道 康寧道公園  2020年

229 九巴 宏光道 臨華街遊樂場   2020年

230 九巴 順利邨道 順利邨公園   2020年

231 九巴 順安道 寧波第二中學  2020年

232 九巴 觀塘道 牛頭角下邨  2020年

233 九巴 秀茂坪道 寧波第二中學  2020年

第三階段
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234 九巴 協和街 祥和苑  2020年

235 九巴 德田街 德田廣場   2020年

236 九巴 偉業街 觀塘偉樂街  2020年

237 九巴 觀塘道 牛頭角鐵路站   2020年

238 九巴 安田街 平真樓  2020年

239 九巴 觀塘道 觀塘定富街  2020年

240 九巴 啟田道 基孝中學  2020年

241 九巴 宏光道 啟禮道   2020年

242 九巴 觀塘道 牛頭角鐵路站   2020年

243 九巴 利安道 利恒樓  2020年

244 九巴 鯉魚門道 聖安當女書院   2020年

245 九巴 觀塘道 九龍灣鐵路站   2020年

246 九巴 鯉魚門道 油塘邨  2020年

247 九巴 秀茂坪道 秀程樓   2020年

248 九巴 茶果嶺道 麗港中心   2020年

249 九巴 牛頭角 牛頭角總站  2020年

250 九巴 藍田(北) 藍田(北)  2020年

251 九巴 藍田(北) 藍田(北)  2020年

252 九巴 藍田(廣田邨) 藍田(廣田邨)總站  2020年

253 九巴 藍田(廣田邨) 藍田(廣田邨)總站  2020年

254 九巴 中秀茂坪 中秀茂坪  2020年

255 九巴 觀塘碼頭 觀塘碼頭  2020年

256 九巴 觀塘碼頭 觀塘碼頭  2020年

257 九巴 觀塘碼頭 觀塘碼頭  2020年

258 九巴 觀塘碼頭 觀塘碼頭  2020年

259 九巴 觀塘碼頭 觀塘碼頭  2020年

260 九巴 牛頭角道 淘大花園  2020年

261 九巴 麗港城總站 麗港城  2020年

262 九巴 麗港城總站 麗港城  2020年

263 九巴 麗港城總站 麗港城   2020年

264 九巴 觀塘道 牛頭角鐵路站  2020年

265 九巴 觀塘道 德福花園  2020年

266 九巴 坪石總站 坪石總站  2020年

267 九巴 觀塘道 啟業邨  2020年

268 九巴 振華道 樂雅苑  2020年

269 九巴 鯉魚門道 鯉魚門廣場  2020年

270 九巴 利安道 利業樓  2020年

271 九巴 觀塘道 創紀之城  2020年

272 九巴 連德道 興田   2020年

273 九巴 茶果嶺道 麗港中心  2020年

274 九巴 觀塘(翠屏道)總站 觀塘(翠屏道)  2020年

275 九巴 觀塘(翠屏道)總站 觀塘(翠屏道)  2020年

276 九巴 啟田道 啟田商場   2020年

277 九巴 裕民坊 裕民坊  2020年

278 九巴 觀塘(雅麗道)
觀塘（雅麗道）總

站
 2020年

279 九巴 利安道 利業樓  2020年

280 九巴 秀明道 秀茂坪商場   2020年

281 九巴 觀塘道 啟業邨   2020年

282 九巴 秀明道 秀安樓  2020年

283 九巴 秀茂坪道 秀暉樓  2020年

284 九巴 觀塘道 創紀之城  2020年

285 九巴 啟業 啟業總站  2020年

286 九巴 振華道 樂雅苑  2020年

287 九巴 利安道 順安邨  2020年

288 九巴 碧雲道 德康樓   2020年

289 九巴 曉光街 梁式芝書院  2020年

290 九巴 碧雲道 龍栢閣   2020年

291 九巴 敬業街 敬業街   2020年

292 九巴 啟祥道
香港輔助警察隊總

部
  2020年

293 九巴 連德道 康逸苑   2020年

294 九巴 碧雲道 康雅苑   2020年

295 九巴 偉業街 觀塘偉樂街  2020年

296 九巴 振華道 安基苑  2020年
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297 九巴 高超道 高超徑  2020年

298 九巴 功樂道 林景閣  2020年

299 九巴 秀明道 秀明樓  2020年

300 九巴 觀塘道 觀塘市中心  2020年

301 九巴 振華道 樂華南邨  2020年

302 九巴 翠屏道 寶珮苑  2020年

303 九巴 秀茂坪道秀康樓 秀康樓  2020年

304 九巴 德田街 啟田邨  2020年

305 九巴 宏照道 麗晶花園13座  2020年

306 九巴 欣榮街油塘中心 嘉榮街  2020年

307 九巴 觀塘(裕民坊)總站 觀塘(裕民坊)總站  2020年

備註：- 個別巴士站將因應地理環境及技術因素來決定最終是否可以安裝座椅及顯示屏。
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