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開會詞  

吳美主席歡迎各委員及部門代表出席會議。  

議程第 1 項：討論事項  

( a )  白田邨第 7、 8、 10 及 11 期重建進度匯報 (資助房屋建屋質

素監察工作小組文件 1/19)  

2 .  李國健先生介紹文件 1/19。  

3 .  吳美主席查詢，白田邨第 11 期是否如期竣工。  

4 .  周惠英女士回應表示，署方預計白田邨第 11 期竣工日期

為 2020 年第 2 季。  

5 .  譚國僑議員表示，期望署方於會後提交有關白田邨地盤

面積及圖則的資料，以及白田邨第 9 至 11 及 13 座的遷出進度。 

6 .  吳美主席表示，署方有就上述討論事項向公共房屋工作

小組提交文件。  

7 .  周惠英女士備悉委員意見，並回應表示署方將會聯絡相

關組別提交補充資料。  

8 .  工作小組知悉房屋署的匯報。  

[會後補註： ( i )白田邨重建計劃合共 5 期，包括 7、 8、 10、 11

及 13 期，地盤淨面積約 47 ,500 平方米。( i i )相關圖則見附件 (一 )。 

( i i i )白田邨第 9 至 11 及 13 座的遷出進度見附件 (二 )。 ]  

(b )  白田邨第 7、 8、 10 及 11 期圖則、面積及設施  

9 .  周惠英女士表示：  

(i) 署方目前仍在整合白田邨第 7及 8期的資料，相關資料
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將於稍後時間補充，而第 10期的建築設計圖則會因應

實際施工或地盤情況作修改，故暫未有相關資料。  

(ii) 白田邨第 7及 8期預計會有社會福利設施、公共運輸交

匯處、停車場及零售設施，白田邨第 11期預計會有幼

稚園、零售設施及食肆，而白田邨第 10期則預計會有

零售設施、街市、綠化休憩空間及行人隧道以連接上

邨及下邨。  

10 .  吳美主席表示，期望署方於下次會議提供相關圖則及面

積。  

( c )  石硤尾邨第 6 期圖則、面積及設施和建屋進度匯報 (資助房

屋建屋質素監察工作小組文件 2 /19)  

11 .  李國健先生介紹文件 2/19。  

12 .  吳美主席表示，文件未有提及石硤尾邨第 6 期設施的資

料。  

13 .  周惠英女士回應表示，石硤尾邨第 6 期的設施包括約

1  600 平方米的零售商舖、約 1  600 平方米的食肆及約 400 平方

米的街市設施。  

14 .  何啟明議員提出以下查詢： ( i )署方的竣工、發出入伙紙

及預派程序時間表； ( i i )石硤尾邨第 6 期是否如期竣工。  

15 .  吳美主席查詢，石硤尾邨第 6 期是否已發出入伙紙。  

16 .  周惠英女士回應表示，暫時未能提供資料，署方將於稍

後提交補充資料。  

17 .  吳美主席表示，不滿署方的回應，認為會議應由相關的

房屋署人員出席，並建議以工作小組名義去信要求署方就石硤

尾邨第 6 期的資料提交書面回應。  
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18 .  譚國僑議員提出以下意見及查詢： ( i )建議署方向相關部

門反映，並請署方於房屋事務委員會報告有關進度； ( i i )查詢石

硤尾邨第 3 期及第 7 期發出入伙紙日期及入伙率不成正比的原

因； ( i i i )建議署方因應大節日調整入伙日期。  

19 .  周惠英女士回應如下：  

(i) 備悉委員的意見，並會向相關部門反映。  

(ii) 入伙率是指住戶已辦妥入伙手續。  

(iii) 由於住戶可拒絕接受獲編配的單位，故有可能導致石

硤尾邨第 3期較早發出入伙紙，但入伙率較低的情況。

署方暫時未有相關資料。  

20 .  譚國僑議員表示，署方未發出入伙紙前，已進行預配，

故入伙率低是由於住戶拒絕接受獲編配的單位，此說法並不合

理。他查詢署方是否凍結了部分單位作特別用途。  

21 .  周惠英女士回應表示，署方將於會後了解有關事宜。  

22 .  吳美主席總結表示，期望署方於房屋事務委員會就石硤

尾邨第 6 期的建屋進度作匯報。  

23 .  譚國僑議員表示，期望署方提供美禧樓和美柏樓的單位

類型及編配人數。  

24 .  周惠英女士回應表示，署方將會聯絡相關組別提供補充

資料。  

[會後補註：石硤尾邨第 6 期兩座樓宇的預計完工日期為 2019

年第三季，預計入伙日期為 2019 年第四季，與其他新建公屋的

預配單位安排相若。有關樓宇的預配工作將會在樓宇完工後開

展。石硤尾邨第 3 期及第 7 期發出入伙紙日期分別為 2019 年 1

月 31 日及 3 月 11 日。截至 2019 年 6 月 30 日，第 3 期及第 7



          
                                

                                     負責人 /部門  
- 6 - 

期入伙率相若，分別為 96%及 97%。 ]  

(d )  麗翠苑圖則、面積及設施和建屋進度匯報 (資助房屋建屋質

素監察工作小組文件 3/19)  

25 .  丁尉女士介紹文件 3 /19。  

26 .  譚國僑議員提出以下意見及查詢： ( i )查詢各單位類型的

編配人數； ( i i )他建議署方不應只按編配標準，以最高住用人數

作出編配。  

27 .  周惠英女士備悉委員意見，並回應表示會向有關組別反

映。  

28 .  工作小組知悉房屋署的匯報。  

[會後補註：  

 

( e )  深水埗區公營房屋的建屋進度報告 (資助房屋建屋質素監察

工作小組文件 4 /19)  

29 .  丁尉女士介紹文件 4 /19。  

30 .  譚國僑議員表示，期望署方提交相關地盤面積的資料。

他建議海達邨的幼稚園竣工日期應貼近屋邨的竣工日期，以確

保滿足住戶的教育需要。  

31 .  周惠英女士回應表示，署方會向相關組別反映意見。  

單位類型  甲類單位  乙類單位  丙類單位  丁類單位   

編配標準  

(人數範圍 )  

一至二人  二至三人  三至四人  四至五人  

 

 

 

]  
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32 .  工作小組知悉房屋署的匯報。  

議程第 2 項：其他事項  

33 .  吳美主席表示，期望署方就議程提交相關文件，並派建

築師出席今後的會議，以回應委員的提問。  

34 .  周惠英女士回應表示，備悉委員的意見，並會向建築師

反映工作小組的要求。  

議程第 3 項：下次開會日期  

35 .  下次會議日期待定。  

36 .  餘無別事，會議於上午 11 時 30 分結束。  

 

深水埗民政事務處  

區議會秘書處  

2019 年 11 月  

 


