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秘 書  

  

     

列 席 者 ：  翁 祖 樑 先 生  土 木 工 程 拓 展 署 總 工 程 師 ／ 土 地 工 程  

 劉 鎮 達 先 生  土 木 工 程 拓 展 署 高 級 工 程 師 ／ 4  

 袁 煥 國 先 生  土 木 工 程 拓 展 署 高 級 工 程 師 ／ 6  

 王 仲 邦 先 生  土 木 工 程 拓 展 署 工 程 師 ／ 45 
 張 競 文 先 生  土 木 工 程 拓 展 署 工 程 師 ／ 64 
 吳 錦 璇 先 生  屯 門 地 政 處 高 級 地 政 主 任 ／ 特 別 職 務 及 土 地 管 理 （ 西 ）

 郭 磊 明 先 生  屯 門 地 政 處 地 政 主 任 ／ 特 別 職 務  
 甄 偉 鵬 先 生  康 樂 及 文 化 事 務 署 高 級 行 政 主 任 （ 策 劃 事 務 ） 2 
 馬 嬋 芳 女 士  項 目 經 理 （ 建 校 ） 3 
 梁 灼 輝 先 生  教 育 局 高 級 學 校 發 展 主 任 （ 屯 門 ） 1 
 黎 惠 儀 女 士  城 市 規 劃 師 ／ 西 部  1 
 羅 匡 仲 先 生  房 屋 署 建 築 師 （ 37）  
 蘇 愛 慈 女 士  房 屋 署 規 劃 師 （ 1）  
 帖 文 初 先 生  何 黃 交 通 顧 問 有 限 公 司 合 夥 人  
 盧 勤 業 先 生  博 威 工 程 顧 問 有 限 公 司 項 目 經 理  
 陳 詩 楓 女 士  博 威 工 程 顧 問 有 限 公 司 高 級 工 程 師  
 鍾 翠 茵 女 士  屯 門 民 政 事 務 處 聯 絡 主 任 主 管 （ 西 北 ）  
 葉 玉 卿 女 士  屯 門 民 政 事 務 處 聯 絡 主 任 （ 西 北 ） 二  
 鄧 德 森 先 生  紫 田 村 村 代 表  
 鄭 笑 琼 女 士  紫 田 村 村 代 表  
 徐 德 仁 先 生  寶 塘 下 村 原 居 民 代 表  
 陳 克 珍 女 士  麒 麟 豪 苑 業 主 立 案 法 團 主 席  
 李 文 翠 女 士  屯 門 民 政 事 務 處 一 級 行 政 主 任 （ 區 議 會 ） 二  

 
 負 責 人  

I. 通 過 會 議 記 錄   
  

工 作 小 組 通 過 第 二 次 會 議 記 錄 。   
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 負 責 人  

II. 報 告 事 項   

(一 ) 第 54 區 第 2 號 地 盤 整 體 工 程 報 告 及 工 程 時 間 表   

  

2. 土 木 工 程 拓 展 署 （ 下 稱 拓 展 署 ） 劉 鎮 達 先 生 報 告 ， 工 程 已 於 2011

年 9 月 展 開 ， 現 正 進 行 地 底 暗 渠 及 護 土 牆 工 程 ， 並 預 計 於 2013 年 5 月

及 9 月 分 階 段 把 平 整 後 的 土 地 交 予 房 屋 署 以 進 行 地 基 工 程 ， 而 其 餘 周

邊 的 基 建 工 程 預 計 於 2015 年 完 成 。  

 

  

3. 有 成 員 表 示 ， 地 盤 鄰 近 居 民 受 地 盤 沙 塵 及 噪 音 影 響 生 活 ， 冀 拓 展

署 及 承 辦 商 進 行 工 程 時 注 意 睦 鄰 關 係，如 考 慮 早 上 10 時 後 才 進 行 噪 音

工 程 ， 及 安 排 灑 水 措 施 以 減 少 沙 塵 。 劉 先 生 表 示 ， 會 與 承 建 商 繼 續 協

調 地 盤 的 工 序 ， 並 加 強 有 關 環 保 的 措 施 ， 以 盡 量 減 少 工 程 對 鄰 近 居 民

的 影 響 。   

 

  

(二 ) 第 54 區 污 水 泵 房 及 相 關 壓 力 管 道 工 程 報 告 及 工 程 時 間 表   

  

4. 拓 展 署 劉 先 生 續 報 告 ， 上 述 工 程 已 於 2012 年 10 月 展 開 ， 現 時 已

完 成 寫 字 樓 搭 建 工 程 ， 並 將 開 始 泵 房 地 基 工 程 。  

 

  

(三 ) 有 關 房 屋 發 展 計 劃 及 配 套 設 施 的 最 新 發 展   

  

5. 房 屋 署 羅 匡 仲 先 生 表 示，地 基 工 程 預 計 於 2014 年 5 月 及 9 月 完 成，

隨 後 將 進 行 大 樓 工 程，預 計 於 2016 至 2017 年 完 成。根 據 現 時 設 計，第

2 號 地 盤 興 建 日 間 老 人 護 理 中 心 、 商 場 、 停 車 場 及 幼 稚 園 。  

 

  

6. 工 作 小 組 要 求 房 屋 署 於 五 月 份 的 環 境、衞 生 及 地 區 發 展 委 員 會（ 下

稱 「 環 委 會 」 ） 前 提 交 整 個 房 屋 發 展 計 劃 的 詳 細 設 計 。  

 

  

(四 ) 有 關 農 地 業 權 人 士 特 惠 補 償 建 議   

  

7. 屯 門 地 政 處 吳 錦 璇 先 生 報 告，受 第 2 號 地 盤 影 響 的 69 位 農 地 業 權

人 士 中 ， 有 66 位 接 納 了 特 惠 補 償 建 議 （ 不 包 括 接 受 暫 支 款 項 人 士 ） ，

其 中 55 位 已 收 取 補 償 ， 至 今 仍 有 3 位 尚 未 接 納 特 惠 補 償 建 議 。   

 

  

8. 回 應 小 組 成 員 的 提 問 ， 屯 門 地 政 處 吳 錦 璇 先 生 表 示 ， 早 前 聘 請 同

一 間 測 量 師 行 協 助 的 一 批 業 權 人 士 ， 全 都 接 受 了 特 惠 補 償 建 議 。  

 

  

III. 續 議 事 項   

(一 ) 有 關 在 兆 康 路 及 污 水 泵 房 毗 鄰 小 路 興 建 有 蓋 行 人 通 道 的 建 議   

  

2 



 負 責 人  

9. 房 屋 署 羅 先 生 表 示 ， 署 方 現 正 就 行 人 通 道 進 行 詳 細 設 計 ， 並 會 在

適 當 時 候 再 向 工 作 小 組 報 告 。 有 關 垂 直 式 行 人 設 施 方 面 ， 房 屋 署 正 與

相 關 部 門 研 究 方 案 的 可 行 性 ， 待 研 究 成 熟 ， 將 再 與 小 組 成 員 及 周 邊 居

民 討 論 。    

 

  

10. 工 作 小 組 冀 房 屋 署 於 該 處 同 時 興 建 升 降 機 及 扶 手 電 梯 ， 以 便 居 民

上 落 ， 並 要 求 房 屋 署 較 高 層 代 表 出 席 工 作 小 組 其 後 會 議 ， 報 告 工 程 的

具 體 方 案 。  

 

  

(二 ) 第 54 區 第 1 及 1A 號 地 盤 、 第 3 及 4（ 東 ） 號 地 盤 和 第 4A（ 西 ）

號 地 盤 的 土 地 平 整 及 相 關 基 礎 建 設 工 程  

 

  

11. 拓 展 署 袁 煥 國 先 生 介 紹 擬 議 建 造 的 L54A 路 及 L54D 路 ， 以 及 有 關

第 1 及 1A 號 地 盤、第 3 及 4（ 東 ）號 地 盤 和 第 4A（ 西 ）號 地 盤 的 土 地

平 整 工 程 。 他 指 出 ， L54D 路 及 其 相 關 渠 務 工 程 曾 於 2001 年 刋 憲 ， 由

於 該 道 路 已 改 變 設 計 ， 故 有 需 要 取 消 當 年 的 憲 報 ， 並 就 新 設 計 刋 憲 ，

請 工 作 小 組 就 有 關 事 宜 提 供 意 見 。  

 

  

12. 小 組 成 員 對 道 路 分 階 段 刋 憲 以 及 擬 議 憲 報 未 有 提 及 L7 路 等 表 示

關 注。小 組 成 員 認 為 道 路 不 足 以 應 付 增 加 的 人 口， 必 須 盡 快 就 第 54 區

道 路 配 套 作 出 整 體 規 劃。拓 展 署 翁 祖 樑 先 生 表 示，2005 年 及 2009 年 已

為 該 區 及 周 邊 地 區 作 出 整 體 交 通 評 估 ， 雖 然 現 時 擬 議 刋 憲 的 道 路 並 無

包 括 L7 路，但 已 根 據 屯 門 分 區 計 劃 大 綱 圖 預 留 了 相 關 土 地，並 會 適 時

作 出 檢 討 ， 如 有 需 要 ， 可 另 行 刋 憲 興 建 。 經 討 論 後 ， 工 作 小 組 要 求 拓

展 署 向 工 作 小 組 提 交 進 一 步 資 料 ， 工 作 小 組 會 向 環 委 會 報 告 。  

 

  

13. 小 組 成 員 亦 關 注 擴 建 康 寶 路 的 跟 進 工 作 ， 建 議 邀 請 運 輸 署 代 表 出

席 下 次 會 議 ， 釐 清 部 門 責 任 。  

 

  

14. 就 墓 地 問 題 方 面 ， 拓 展 署 表 示 ， 墓 地 的 後 人 已 表 示 反 對 搬 遷 ， 故

須 尊 重 他 們 的 意 願 ， 把 墓 地 保 留 原 址 。  

 

  

15. 有 關 擬 建 社 區 設 施 方 面，小 組 成 員 請 部 門 再 行 考 慮 把 擬 建 於 第 4A

（ 東 ）號 地 盤 的 學 校 與 擬 建 於 第 4A（ 西 ）號 地 盤 的 社 區 設 施 位 置 對 調 。 

 

  

16. 工 作 小 組 亦 關 注 第 54 區 地 盤 預 計 興 建 的 學 校 數 量 不 斷 減 少，並 要

求 教 育 局 交 代 興 建 學 校 的 日 程 表 。 教 育 局 馬 嬋 芳 女 士 表 示 ， 有 關 擬 建

學 校 數 目 減 少 是 由 於 學 齡 人 口 變 化 ， 根 據 評 估 ， 屯 門 區 學 額 預 計 於 一

段 頗 長 時 間 內 仍 會 供 過 於 求 ， 故 現 時 只 預 留 中 學 及 小 學 用 地 各 一 幅 ，

教 育 局 會 密 切 留 意 公 營 學 位 的 供 求 情 況 。 工 作 小 組 認 為 屯 門 居 民 需 於

分 區 外 找 尋 學 校 ， 有 關 安 排 並 不 恰 當 ， 請 教 育 局 出 席 下 次 會 議 ， 就 學

齡 人 口 變 化 等 提 供 詳 盡 資 料 。  
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 負 責 人  

  

IV. 下 次 會 議 日 期   

  

17. 議 事 完 畢 ， 召 集 人 於 下 午 12 時 45 分 宣 布 會 議 結 束 。 下 次 會 議 日

期 暫 定 為 5 月 9 日 上 午 10 時 正 。  

 

 

屯 門 區 議 會 秘 書 處  

日 期 ： 2013 年 3 月 18 日  

檔 案 ： HAD TM DC/13/35/EHDDC/10 
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