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屯門區議會 
2012-2013 年地區設施管理委員會轄下  

設施及工程工作小組 
第三次會議記錄  

 
日 期 ： 2 0 1 2 年 7 月 5 日 ( 星 期 四 )  
時 間 ： 上 午 1 0 時 正  

地 點 ： 屯 門 區 議 會 會 議 室  
 
出 席 者 ：  
李 洪 森 先 生 ,  M H ( 召 集 人 )  屯 門 區 議 員  

古 漢 強 先 生  ( 地 委 會 主 席 )  屯 門 區 議 員  
龍 瑞 卿 女 士  ( 地 委 會 副 主 席 )  屯 門 區 議 員  

蘇 炤 成 先 生  屯 門 區 議 員  

嚴 天 生 先 生  屯 門 區 議 員  

陶 錫 源 先 生 ,  M H   屯 門 區 議 員  

朱 耀 華 先 生  屯 門 區 議 員  

吳 觀 鴻 先 生  屯 門 區 議 員  

陳 樹 英 女 士  屯 門 區 議 員  

黃 麗 嫦 女 士  屯 門 區 議 員  

何 杏 梅 女 士  屯 門 區 議 員  

程 志 紅 女 士  屯 門 區 議 員  

張 恒 輝 先 生  屯 門 區 議 員  

龍 更 新 先 生  屯 門 區 議 員  

蘇 嘉 雯 女 士  屯 門 區 議 員  

楊 潔 行 女 士 ( 秘 書 )  屯 門 民 政 事 務 處 行 政 主 任 ( 區 議 會 ) 三

 



列 席 者 ：  
列 浩 然 先 生  屯 門 民 政 事 務 處 屯 門 民 政 事 務 助 理 專 員  

黃 瑞 麟 先 生  屯 門 民 政 事 務 處 聯 絡 主 任 主 管 ( 地 區 設 施 )  

陳 詠 儀 女 士  屯 門 民 政 事 務 處 聯 絡 主 任 ( 地 區 設 施 ) 一  

馮 素 珍 女 士  屯 門 民 政 事 務 處 聯 絡 主 任 ( 地 區 設 施 ) 二  

黃 驗 雅 女 士  屯 門 民 政 事 務 處 活 動 統 籌 員 / 地 區 設 施  

潘  明 先 生  屯 門 民 政 事 務 處 高 級 工 程 督 察  

黃  瑩 女 士  民 政 事 務 總 署 建 築 師 ( 工 程 ) 七  

顏 紹 明 先 生  康 樂 及 文 化 事 務 署 屯 門 區 康 樂 事 務 經 理  

張 綺 明 女 士  康 樂 及 文 化 事 務 署 屯 門 區 副 康 樂 事 務 經 理 ( 分 區 支 援 )  

黃 舜 賢 先 生  康 樂 及 文 化 事 務 署 屯 門 區 助 理 康 樂 事 務 經 理 ( 分 區 支 援 )  

甄 偉 鵬 先 生  康 樂 及 文 化 事 務 署 高 級 行 政 主 任 ( 策 劃 事 務 ) 二  

梁 思 勵 女 士  馬 海 ( 建 築 顧 問 ) 有 限 公 司 建 築 師 助 理  

高 綺 芊 女 士  馬 海 ( 建 築 顧 問 ) 有 限 公 司 建 築 師 助 理  

梁 康 怡 先 生  馬 海 ( 建 築 顧 問 ) 有 限 公 司 建 築 師 助 理  

 
缺 席 者 ：  
陳 雲 生 先 生 ,  M H  屯 門 區 議 員  

江 鳳 儀 女 士  屯 門 區 議 員  

林 頌 鎧 先 生  屯 門 區 議 員  

徐  帆 先 生  屯 門 區 議 員  
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 負責人 

通 過 會 議 記 錄   
2012 年 5 月 3 日 第 二 次 會 議 記 錄   
工 作 小 組 一 致 通 過 上 次 會 議 記 錄 。  
 

 

討 論 事 項   
( 1 )  屯 門 區 地 區 小 型 工 程 匯 報 及 工 程 進 度 報 告  
(設 施 及 工 程 工 作 小 組 文 件 2012 年 第 12 號 )  

 

2 .  工 作 小 組 省 覽 文 件 所 列 出 的 屯 門 區 地 區 小 型 工 程 概 覽 表 ， 並 備

悉 有 關 財 政 狀 況 。 2012 年 5 月 至 6 月 期 間 ， 部 門 共 完 成 兩 項 工 程 。

 
3 .  工 作 小 組 成 員 討 論 現 正 跟 進 的 各 個 地 區 小 型 工 程 項 目 ， 討 論 結

果 及 工 程 進 度 如 下 ：  
 
(B)  預 計 於 2012-2013 財 政 年 度 開 展 /完 成 的 28 項 工 程 項 目  

 

 工 程 項 目  預 算 造 價  討 論 結 果 /工 程 進 度  
1 改 善 藍 地 天 橋

底 藍 地 巴 士 站

及 輕 鐵 站 附 近

的 地 面 設 施  

$2,091,000 
 

大 部 分 工 程 已 基 本 完 成 。  

2 在 黃 金 泳 灘 中

庭 豎 立 鐘 樓  
 

$4,400,000 地 基 已 經 完 成 ， 並 正 在 搭 建 鐘 樓

的 主 體 結 構 。 整 項 工 程 預 計 於

2012 年 7 月 完 工 。  

3 於 屯 門 區 改 建

特 色 欄 杆 工 程  

$972,700 
 

工 程 進 行 中 。 屯 門 民 政 事 務 處

(下 稱 民 政 處 )  潘 明 先 生 表 示 ， 項

目 約 在 兩 星 期 後 完 工 。  

4 青 霞 里 前 油 站

綠 化 及 美 化 工

程  

$2,500,000 工 程 進 行 中 。  

5 在 三 聖 街 增 設

地 標 、 燈 柱 裝

飾 、 旗 桿 及 指

示 路 牌 等 設 施  

$1,308,000 
 

承 辦 商 正 安 排 呈 交 有 關 物 料 及 圖

樣 予 顧 問 公 司 審 批 。 民 政 事 務 總

署 ( 下 稱 民 政 總 署 ) 黃 瑩 女 士 表

示 ， 承 辦 商 現 正 預 備 實 物 樣

板 ， 完 成 後 可 讓 成 員 參 考 。 工

程 預 料 在 十 月 完 工 。  

有 成 員 希 望 實 物 樣 板 可 在 地 區

設 施 管 理 委 員 會 ( 地 委 會 ) 會 議

上 展 示 。 召 集 人 建 議 合 約 顧 問

在 樣 板 準 備 妥 當 後 ， 樣 板 可 於
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 負責人 

會 議 上 提 交 。  

6 蝴 蝶 灣 泳 灘 海

岸 復 修 工 程  

$5,100,000 
 

土 木 工 程 拓 展 署 現 正 進 行 有 關 工

程 。 康 樂 及 文 化 事 務 署 ( 下 稱 康

文 署 ) 顏 紹 明 先 生 表 示 ， 工 程

進 度 理 想 ， 預 計 可 在 年 底 完

工 。  

7 美 化 虎 地 河 工

程 及 在 河 邊 加

建 圍 欄  

$514,000 
 

工 程 進 行 中 。 民 政 處 潘 先 生 表

示 ， 工 程 預 計 可 在 本 月 底 完

成 。  

8 為 屯 門 區 的 社

區 會 堂 安 裝 投

影 機 及 投 影 幕  

$1,996,000 屯 門 民 政 處 已 委 託 機 電 工 程 署 完

成 招 標 程 序 ， 機 電 工 程 署 現 正 跟

進 有 關 工 程 。  

9 康 樂 及 文 化 事

務 署 美 化 工 程

2012  

$460,000  康 文 署 已 完 成 撥 款 申 請 ， 相 關 工

程 現 正 進 行 中 。  

10 康 樂 及 休 憩 場

地 進 行 緊 急 及

小 額 改 善 工 程

撥 備  

$500,000 康 文 署 已 完 成 撥 款 申 請 及 進 行 相

關 工 程 。  

11 於 湖 山 河 畔 公

園 單 車 徑 出 入

口 加 建 單 車 徑

圍 欄  

$41,498 工 程 進 行 中 。  

12 屯 門 福 亨 村 籃

球 場 附 近 地 台

改 善 工 程  

$866,000 工 程 進 行 中 。  

13 舊 咖 啡 灣 泳 灘

改 善 工 程  

$2,900,000 康 文 署 已 完 成 撥 款 申 請 。 土 木 工

程 拓 展 署 現 正 跟 進 有 關 工 程 的 前

期 工 作 。  
地 委 會 主 席 表 示 ， 經 實 地 視 察

後 ， 相 信 工 程 可 改 善 排 水 口 位

置 ， 但 未 能 從 源 頭 徹 底 解 決 問

題 。 他 希 望 康 文 署 和 屯 門 地 政 處

( 下 稱 地 政 處 ) 跟 進 ， 推 出 新 工 程

項 目 。 他 又 請 秘 書 處 通 知 地 政

處 ， 在 下 一 次 地 委 會 提 供 更 多 資

料 。  

14 設 置 往 麥 理 浩 $50,500 
 

招 標 進 行 中 。  
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 負責人 

徑 指 示 牌   

15 於 怡 樂 花 園 第

一 座 對 出 豎 立

指 示 牌  

- 
 

招 標 進 行 中 。  
民 政 處 潘 先 生 表 示 ， 此 項 目 和 上

一 項 工 程 的 建 築 合 約 已 合 併 ， 以

節 省 成 本 。  

16 屯 門 公 共 圖 書

館 自 修 室 抽 風

系 统 提 升 工 程

計 劃  

$175,000 工 程 已 於 2012 年 6 月 5 日 舉 行 的

地 委 會 會 議 上 獲 得 通 過 。  

17 大 興 公 共 圖 書

館 更 新 閉 路 電

視 系 統 工 程  

$184,000 工 程 已 於 2012 年 2 月 1 4 日 舉 行

的 地 委 會 會 議 上 獲 得 通 過 。  

18 於 匡 智 屯 門 晨

崗 學 校 附 近 建

特 殊 運 動 場 ( 第

二 期 ) 

$2,250,000 
 

顧 問 公 司 正 準 備 招 標 文 件 。 工 程

將 會 於 7 月 招 標 。  

19 於 后 海 灣 幹 線

( 南 段 ) 橋 底 近

青 山 公 路 及 福

亨 村 路 交 界 興

建 寵 物 公 園  

$8,440,000 已 進 入 招 標 程 序 。  

20 大 興 北 輕 鐵 站

對 出 休 憩 處 改

善 工 程  

$2,600,000 
 

已 進 入 招 標 程 序 。  

21 在 屯 門 區 興 建

行 人 通 道 上 蓋

( #第 一 期 工 程 )  

$12,330,000 
 

顧 問 公 司 現 正 進 行 深 化 設 計 。 工

程 預 計 於 9 月 招 標 。  

22 在 震 寰 路 近 卓

爾 居 對 面 的 小

巴 及 的 士 上 落

站 增 設 避 雨 上

蓋 設 施  

$550,000 顧 問 公 司 已 向 委 員 會 交 代 可 行 性

研 究 和 初 部 設 計 ， 並 將 設 計 呈 交

橋 諮 會 審 批 。  
民 政 總 署 黃 女 士 指 出 ， 橋 諮 會 已

反 對 上 述 設 計 ， 主 導 議 員 正 考 慮

是 否 更 改 位 置 。  

23 改 善 及 美 化 山

景 晨 運 徑 工 程  
 

$3,800,000 工 程 設 計 及 預 算 已 於 2012 年 2 月

14 日 舉 行 的 地 委 會 會 議 上 獲 得 通

過 。 現 正 進 行 深 化 設 計 工 作 。  

24 河 傍 街 興 建 休

憩 地 帶  

$8,100,000 工 程 設 計 及 預 算 已 於 2012 年 2 月

14 日 舉 行 的 地 委 會 會 議 上 獲 得 通
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 負責人 

過 。 現 正 進 行 深 化 設 計 工 作 。  

25 屯 門 公 共 圖 書

館 改 善 公 眾 洗

手 間 設 施 工 程  

$1,760,000 現 正 進 行 工 程 前 期 準 備 工 作 。  

26 在 鍾 屋 村 鄉 村

擴 展 區 內 休 憩

區 加 設 兒 童 遊

樂 場 設 施 及 長

者 設 施  

$4,250,000 工 程 設 計 及 預 算 已 於 2012 年 2 月

14 日 舉 行 的 地 委 會 會 議 上 獲 得 通

過 。 現 正 進 行 深 化 設 計 工 作 。  
 

27 美 化 第 27 區 防

波 堤 的 設 計 及

承 建  
 

$19,220,000 顧 問 公 司 於 2011 年 7 月 1 4 日 就

更 新 的 設 計 及 工 程 預 算 造 價 取 得

設 施 及 工 程 小 組 的 同 意 。 屯 門 民

政 處 正 向 屯 門 地 政 處 申 請 批 地 。

28 於 虎 地 消 防 局

側 官 地 興 建 苗

圃  

$7,800,000 康 文 署 已 向 地 政 處 申 請 該 地 用 作

興 建 休 憩 處 用 途 。 土 木 工 程 拓 展

署 的 土 力 工 程 處 已 批 准 相 鄰 斜 坡

的 穩 定 性 報 告 。 顧 問 公 司 正 改 良

深 化 設 計 。   
 
4 .  顧 問 公 司 高 綺 芊 女 士 簡 介 防 波 堤 的 深 化 設 計 。 她 表 示 ， 防 波 堤

以 龍 為 主 題 ， 正 如 舞 龍 一 樣 ， 帶 出 活 力 、 多 姿 多 彩 、 活 潑 的 信 息 。

目 的 是 通 過 這 主 題 把 三 聖 地 域 結 合 ， 造 成 具 獨 特 色 彩 的 效 果 。  
 
5 .  她 指 出 ， 舖 路 物 料 會 由 有 色 彩 的 環 保 地 磚 組 成 ， 鋪 排 設 計 也 隱

約 的 表 達 龍 好 動 的 姿 態 。 防 波 堤 設 有 八 張 有 蓋 木 櫈 、 兩 張 圓 蓋 木 櫈

及 一 個 輪 椅 區 ， 方 便 市 民 休 憩 。 她 又 表 示 ， 防 波 堤 附 近 供 許 多 漁 船

停 泊 ， 希 望 藉 着 有 蓋 環 保 木 櫈 的 設 計 帶 出 鄧 家 艇 的 風 味 使 整 個 設 計

更 有 特 色 及 回 顧 本 來 的 文 化 背 景 ， 還 希 望 此 蔭 棚 在 遮 蔭 之 餘 ， 也 成

為 城 市 藝 術 品 ， 供 市 民 欣 賞 。  
 
6 .  為 確 保 安 全 ， 行 人 路 兩 側 會 安 裝 矮 燈 以 提 供 足 夠 照 明 。 由 於 矮

燈 的 燈 光 覆 蓋 範 圍 遠 比 高 燈 小 ， 故 需 要 增 加 矮 燈 的 數 目 以 彌 補 覆 蓋

範 圍 的 不 足 。 雖 然 海 事 處 關 注 燈 光 會 影 響 附 近 船 隻 航 道 ， 仍 會 繼 續

向 有 關 部 門 爭 取 准 許 於 入 口 處 附 近 安 裝 高 燈 ， 以 減 低 矮 燈 的 數 量 。

 
7 .  顧 問 公 司 希 望 可 以 在 九 月 招 標 ， 明 年 一 月 動 工 。  
 
8 .  工 作 小 組 回 應 上 述 簡 介 ， 內 容 綜 述 如 下 ：  
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 負責人 

( a )  多 名 成 員 批 評 長 椅 不 足 ， 又 有 成 員 擔 心 長 椅

容 易 生 鏽 。 另 有 成 員 指 出 ， 防 波 堤 應 加 添 避

雨 亭 ；  
( b )  多 名 成 員 關 注 防 波 堤 的 綠 化 事 宜 。 有 成 員 希

望 顧 問 公 司 和 屯 門 區 綠 化 事 宜 工 作 小 組 聯

絡 ， 配 合 當 中 工 作 ；  
( c )  有 成 員 希 望 矮 燈 以 堅 硬 的 物 料 製 造 ， 以 免 受

破 壞 ；  
( d )  有 成 員 指 出 有 關 方 面 應 盡 早 訂 出 防 波 堤 的 管

理 和 保 養 細 節 。  
 
9 .  民 政 處 列 浩 然 先 生 表 示 ， 由 於 防 波 堤 位 於 避 風 塘 內 ， 設 計 須 符

合 海 事 處 的 意 見 。 他 又 指 出 ， 由 於 防 波 堤 環 境 潮 濕 ， 由 建 築 物 料 選

材 至 綠 化 植 物 的 保 養 也 較 有 難 度 。  
 
10 .  他 續 表 示 ， 每 項 地 區 小 型 工 程 的 上 限 是 2100 萬 元 ， 在 招 標 時 ，

可 在 文 件 加 上 選 擇 性 的 設 施 ， 最 後 根 據 金 額 上 限 選 取 。  
 
11 .  民 政 總 署 黃 女 士 表 示 ， 根 據 顧 問 公 司 提 供 的 數 據 ,  防 波 堤 長 度

超 過 650 米 ， 基 於 安 全 理 由 ， 需 提 供 足 夠 燈 光 照 明 。 她 透 露 海 事 處

的 意 見 是 不 應 於 防 波 堤 架 設 會 影 響 船 隻 的 燈 光 ,  但 不 反 對 架 設 矮

燈 。 而 若 安 裝 矮 燈 的 話 ,  現 時 估 算 矮 燈 約 有 二 百 餘 套 ， 費 用 不 少 。

總 括 而 言 ， 地 磚 、 欄 杆 、 矮 燈 和 顧 問 費 加 起 來 已 約 略 接 近 金 額 上

限 。 她 續 表 示 ， 由 於 土 力 工 程 處 日 後 仍 會 負 責 防 波 堤 地 基 的 保 養 工

作 ， 如 要 在 該 處 植 樹 ， 須 得 其 同 意 。  
 
12 .  她 續 表 示 ,  早 前 收 到 各 部 門 對 防 波 堤 上 植 樹 此 構 想 的 保 留 意

見 。 例 如 ,  土 力 工 程 處 日 後 會 繼 續 負 責 防 波 堤 地 基 的 保 養 工 作 ， 而

其 並 不 同 意 植 樹 ,  因 樹 根 的 生 長 或 會 影 嚮 防 波 堤 的 地 基 及 地 底 設

施 。  
 
13 .  地 委 會 主 席 希 望 能 減 少 防 波 堤 的 照 明 設 施 。 他 又 指 出 ， 防 波 堤

的 部 分 地 面 可 鋪 設 美 國 草 ， 減 少 使 用 建 築 物 料 ； 防 波 堤 的 欄 杆 也 應

以 甲 級 不 鏽 綱 製 造 ， 避 免 生 鏽 。 此 外 ， 他 及 多 名 成 員 均 表 示 ， 此 項

目 是 亮 點 工 程 ， 即 使 工 期 需 時 更 長 ， 也 要 做 得 仔 細 。  
 
14 .  召 集 人 希 望 顧 問 公 司 會 因 應 成 員 的 意 見 ， 改 善 設 計 。  
 
15 .  有 成 員 建 議 成 立 美 化 第 27 區 防 波 堤 督 導 小 組 ， 召 集 各 部 門 、 顧
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 負責人 

問 公 司 及 委 員 ， 跟 進 有 關 防 波 堤 的 事 宜 。 工 作 小 組 同 意 ， 遂 選 出 召

集 人 。 蘇 炤 成 議 員 獲 提 名 出 任 督 導 小 組 的 召 集 人 ， 他 的 提 名 人 及 和

議 人 分 別 為 黃 麗 嫦 議 員 及 陶 錫 源 議 員 。 由 於 只 有 一 人 獲 提 名 ， 蘇 炤

成 議 員 自 動 當 選 為 督 導 小 組 的 召 集 人 。  
 
16 .  民 政 事 務 處 列 先 生 表 示 ， 他 與 民 政 處 會 積 極 參 與 美 化 第 27 區 防

波 堤 督 導 小 組 ， 並 邀 請 曾 就 防 波 堤 工 程 提 出 意 見 的 部 門 ， 與 及 將 來

負 責 維 修 保 養 的 部 門 列 席 會 議 。  
 
( 2 )  屯 門 區 興 建 行 人 通 道 上 蓋 督 導 小 組 報 告  
(設 施 及 工 程 工 作 小 組 文 件 2012 年 第 13 號 )  

 

17 .  有 成 員 表 示 ， 在 興 建 行 人 通 道 上 蓋 前 ， 工 程 建 議 人 必 須 充 分 諮

詢 當 區 居 民 的 意 見 。 有 督 導 小 組 成 員 表 示 ， 工 程 開 展 前 會 向 附 近 屋

苑 的 業 主 立 案 法 團 和 居 民 代 表 等 收 集 意 見 ， 如 遇 上 反 對 聲 音 ， 工 程

建 議 人 樂 意 更 改 甚 至 取 消 工 程 。  
 

 

其 他 事 項   

( 1 )  孫 中 山 先 生 銅 像 底 座 設 計   

18 .  康 文 署 張 綺 明 女 士 向 成 員 展 示 由 建 築 署 提 供 的 孫 中 山 先 生 銅 像

底 座 設 計 草 圖 ， 成 員 支 持 該 設 計 。 召 集 人 請 康 文 署 依 照 上 述 設 計 ，

跟 進 工 作 。  
 
[ 會 後 補 註 ： 上 述 設 計 將 提 交 予 8 月 7 日 的 地 委 會 會 議 作 正 式 通

過 。 ]  
 

 

( 2 )  屯 門 區 擺 放 花 盆 美 化 工 程 2012 建 議    

19 .  民 政 處 潘 明 先 生 表 示 ， 共 收 到 11 位 議 員 ， 就 花 盆 擺 放 位 置 提 出

的 建 議 。  
 
20 .  小 組 決 定 把 上 述 事 宜 交 由 屯 門 綠 化 事 宜 工 作 小 組 跟 進 。 民 政 事

務 處 列 先 生 表 示 ， 此 工 程 會 向 八 月 的 地 委 會 繳 交 建 議 書 ， 以 便 在 九

月 招 標 。  
 

 

下 次 會 議 日 期   

21 .  議 事 完 畢 ， 會 議 於 下 午 11 時 28 分 結 束 。 下 次 會 議 將 於 本 年 9
月 6 日 上 午 10 時 正 舉 行 。  

 

 
屯 門 區 議 會 秘 書 處  
日 期 ： 2012 年 7 月 10 日  
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