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屯門區議會 

2012-2013 年地區設施管理委員會轄下  

設施及工程工作小組  

第七次會議記錄 

 

日 期 ： 2 0 1 3 年 3 月 7 日 (星 期 四 )  

時 間 ： 上 午 1 0 時 正  

地 點 ： 屯 門 區 議 會 會 議 室  

 

出 席 者 ：  

李 洪 森 先 生 ,  M H (召 集 人 )  屯 門 區 議 員  

古 漢 強 先 生  (地 委 會 主 席 )  屯 門 區 議 員  

龍 瑞 卿 女 士  (地 委 會 副 主 席 )  屯 門 區 議 員  

蘇 炤 成 先 生  屯 門 區 議 員  

陳 雲 生 先 生 ,  M H  屯 門 區 議 員  

陶 錫 源 先 生 ,  M H   屯 門 區 議 員  

朱 耀 華 先 生  屯 門 區 議 員  

陳 樹 英 女 士  屯 門 區 議 員  

何 杏 梅 女 士  屯 門 區 議 員  

徐  帆 先 生  屯 門 區 議 員  

程 志 紅 女 士  屯 門 區 議 員  

張 恒 輝 先 生  屯 門 區 議 員  

蘇 嘉 雯 女 士  屯 門 區 議 員  

楊 潔 行 女 士 (秘 書 )  屯 門 民 政 事 務 處 行 政 主 任 (區 議 會 )三  
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列 席 者 ：  

列 浩 然 先 生  屯 門 民 政 事 務 處 屯 門 民 政 事 務 助 理 專 員  

黃 瑞 麟 先 生  屯 門 民 政 事 務 處 聯 絡 主 任 主 管 (地 區 設 施 )  

陳 詠 儀 女 士  屯 門 民 政 事 務 處 聯 絡 主 任 (地 區 設 施 )一  

馮 素 珍 女 士  屯 門 民 政 事 務 處 聯 絡 主 任 (地 區 設 施 )二  

利 志 強 先 生  屯 門 民 政 事 務 處 工 程 督 察  

黃  瑩 女 士  民 政 事 務 總 署 建 築 師 (工 程 )七  

顏 紹 明 先 生  康 樂 及 文 化 事 務 署 屯 門 區 康 樂 事 務 經 理  

成 麗 金 女 士  康 樂 及 文 化 事 務 署 屯 門 區 副 康 樂 事 務 經 理 (分 區 支 援 )  

黃 舜 賢 先 生  康 樂 及 文 化 事 務 署 屯 門 區 助 理 康 樂 事 務 經 理 (分 區 支 援 )  

唐 東 傑 先 生  康 樂 及 文 化 事 務 署 圖 書 館 高 級 館 長 (屯 門 區 )  

甄 偉 鵬 先 生  康 樂 及 文 化 事 務 署 高 級 行 政 主 任 (策 劃 事 務 )二  

鄧 秉 奇 先 生  馬 海 (建 築 顧 問 )有 限 公 司 建 築 助 理  

梁 康 怡 先 生  馬 海 (建 築 顧 問 )有 限 公 司 建 築 助 理  

黃 建 文 先 生  馬 海 (建 築 顧 問 )有 限 公 司 建 築 助 理  

 

缺 席 者 ：  

嚴 天 生 先 生  屯 門 區 議 員  

江 鳳 儀 女 士  屯 門 區 議 員  

吳 觀 鴻 先 生  屯 門 區 議 員  

黃 麗 嫦 女 士  屯 門 區 議 員  

林 頌 鎧 先 生  屯 門 區 議 員  

龍 更 新 先 生  屯 門 區 議 員  
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 負責人 

通 過 會 議 記 錄   

2 0 13 年 1 月 3 日 第 六 次 會 議 記 錄   

工 作 小 組 一 致 通 過 上 次 會 議 記 錄 。  

 

 

討 論 事 項   

( 1 )  屯 門 區 地 區 小 型 工 程 匯 報 及 工 程 進 度 報 告  

(設 施 及 工 程 工 作 小 組 文 件 20 1 3 年 第 3 號 )  

 

2 .  工 作 小 組 省 覽 文 件 所 列 出 的 屯 門 區 地 區 小 型 工 程 概 覽 表 ， 並 備 悉 有

關 財 政 狀 況 。 20 13 年 1 月 至 2 月 期 間 ， 部 門 共 完 成 五 項 工 程 。 有 成 員 查

詢 其 中 一 項 完 成 工 程 ， 即 「 為 屯 門 區 的 社 區 會 堂 安 裝 投 影 機 及 投 影 幕 」

的 情 況 ， 她 希 望 有 關 設 備 盡 快 開 放 予 租 場 者 使 用 。  

(會 後 補 註 ： 九 個 社 區 會 堂 的 投 影 機 設 施 及 投 影 幕 已 全 部 完 成 ， 並 已 開

放 予 場 地 租 用 者 使 用 。 )  

 

3 .  工 作 小 組 成 員 討 論 現 正 跟 進 的 各 個 地 區 小 型 工 程 項 目 ， 討 論 結 果 及

工 程 進 度 如 下 ：  

 

(B)  預 計 於 2012-2013 財 政年 度開展 /完 成 的 17 項 工 程項 目  

 

 工 程 項 目  預 算 造 價  討 論 結 果 /工 程 進 度  

1 青 霞 里 前 油 站

綠 化 及 美 化 工

程  

( D MW0 32 )  

$2,500,000 工 程 進 行 中 。 除 水 、 電 尚 未 接 駁 之

外 ， 工 程 已 大 致 上 完 成 。  

顧 問 公 司 鄧 秉 奇 先 生 在 會 議 上 展 示 現

場 環 境 圖 片 。 他 表 示 ， 工 程 的 硬 件 和

種 植 已 經 完 成 ， 植 物 生 長 情 況 理 想 。  

有 委 員 表 示 ， 青 霞 里 面 向 青 山 公 路 的

路 面 凹 凸 不 平 ， 並 有 非 法 的 泊 車 位

置 ， 建 議 平 整 路 面 。  

2 在 三 聖 街 增 設

地 標 、 燈 柱 裝

飾 、 旗 桿 及 指

示 路 牌 等 設 施  

( D MW0 61 )  

$1,308,000 

 
工 程 進 行 中 ,  有 關 物 料 已 於 2 0 12 年 8

月 7 日 在 地 委 會 會 議 供 各 委 員 省 覽 。

待 安 裝 龍 柱 時 ， 會 安 排 議 員 實 地 視

察 。  

顧 問 公 司 鄧 先 生 表 示 ， 已 完 成 安 裝 第

一 條 龍 柱 ， 其 他 的 三 條 會 根 據 成 員 在

實 地 視 察 提 出 的 意 見 才 製 造 。  

地 委 會 主 席 查 詢 龍 柱 的 高 度 ， 民 政 事

務 總 署 (下 稱「 民 政 總 署 」 )黃 瑩 女 士 指

出 龍 柱 共 高 3 . 6 8 米 。  

(會 後 補 註 ： 實 地 視 察 已 於 2 013 年 3 月
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 負責人 

7 日 舉 行 。 )   

3 康 樂 及 休 憩 場

地 進 行 緊 急 及

小 額 改 善 工 程

撥 備  

( D MW1 37 )  

$414,000 

 
康 樂 及 文 化 事 務 署 (下 稱 「 康 文 署 」 )

已 完 成 撥 款 申 請 ， 預 算 運 用 的 撥 備 由

$ 5 00 ,0 00 修 訂 為 $4 1 4 , 000 ， 相 關 工 程

現 正 進 行 中 。  

4 區 內 各 個 康 樂

及 休 憩 場 地 進

行 照 明 系 統 改

善工程  

( D MW1 46 )  

  $851,730

  

 

工 程 撥 款 申 請 已 於 2 01 2 年 8 月 7 日 舉

行 的 地 委 會 會 議 上 獲 得 通 過 。 康 文 署

已 完 成 撥 款 申 請 。  

機 電 工 程 署 已 完 成 招 標 程 序 ， 招 標 價

格 約 為 85 萬 ， 修 訂 的 預 算 減 少 約 85

萬 。  

5 於屯門設置節

日大型擺設及

燈飾  

( D MW1 44 )  

$3,000,000 

 
燈 飾 及 大 型 戶 外 裝 置 已 於 20 12 年 12

月 1 日 正 式 啟 用 ， 並 將 於 2 01 3 年 2 月

底 開 始 拆 卸 。  

6 大 興 北 輕 鐵 站

對 出 休 憩 處 改

善 工 程  

( D MW0 81 )  

$2,600,000 

 
工 程 進 行 中 。  

顧 問 公 司 鄧 先 生 表 示 ， 工 地 的 地 台 已

經 完 成 ， 接 著 將 會 鋪 設 地 磚 和 架 設 長

者 訓 練 設 施 ， 預 計 在 六 月 完 工 。  

有 成 員 查 詢 場 地 的 燈 光 設 備 ， 顧 問 公

司 鄧 先 生 表 示 ， 現 場 共 有 十 支 街 燈 ，

他 會 在 稍 後 的 會 議 展 示 平 面 圖 。  

7 於 后 海 灣 幹 線

(南 段 )橋 底 近

青 山 公 路 及 福

亨 村 路 交 界 興

建 寵 物 公 園  

( D MW0 95 )  

$8,440,000 

 
工 程 進 行 中 。  

顧 問 公 司 鄧 先 生 表 示 ， 在 土 地 挖 掘

時 ， 發 現 了 寵 物 公 園 地 底 有 一 雨 水

渠 ， 因 此 顧 問 公 司 已 重 新 設 計 位 於 該

處 的 渠 務 管 道 圖 則 ， 水 務 署 現 正 審 批

中 。  

8 於 匡 智 屯 門 晨

崗 學 校 附 近 建

特殊運動場 (第

二期 ) 

(DMW042b) 

$2,250,000 

 
顧 問 公 司 鄧 先 生 表 示 ， 現 場 已 圍 上 膠

板 ， 土 地 亦 已 平 整 ， 工 程 已 順 利 展

開 。  

9 青田遊樂場 –

兒童遊樂設施

改善工程  

( D MW1 47 )  

$750,000 

 
工 程 撥 款 申 請 已 於 2 0 12 年 1 2 月 4 日 舉

行 的 地 委 會 會 議 上 獲 得 通 過 。 康 文 署

已 完 成 撥 款 申 請 ， 現 正 跟 進 招 標 工

作 。  

10 在 屯 門 區 興 建 $12,330,000 寶 田 邨 段 正 進 入 招 標 程 序 。  
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 負責人 

行 人 通 道 上 蓋

( # 第 一 期 工

程 )  

( D MW0 73 )  

 顧 問 公 司 鄧 先 生 表 示 ， 橋 樑 及 有 關 建

築 物 外 觀 諮 詢 委 員 會 (下 稱「 橋 諮 會 」 )  

已 審 批 寶 田 行 人 通 道 上 蓋 的 設 計 ， 大

致 上 沒 有 反 對 意 見 ， 惟 橋 諮 會 提 出 建

議 ， 指 出 通 道 上 蓋 應 由 西 北 游 泳 池 進

一 步 延 伸 至 田 景 輕 鐵 站 ， 便 利 市 民 。  

有 成 員 請 顧 問 公 司 就 上 述 建 議 作 出 長

度 和 價 格 等 的 初 步 估 算 ， 但 她 留 意 到

已 獲 議 會 通 過 的 寶 田 行 人 通 道 上 蓋 已

進 入 招 標 程 序 ， 認 為 應 該 首 先 興 建 ，

另 外 兩 名 成 員 同 意 。  

顧 問 公 司 鄧 先 生 表 示 會 進 行 土 地 勘 探

和 可 行 性 研 究 ， 再 向 工 作 小 組 報 告 初

步 預 算 價 格 。 此 外 ， 原 訂 的 寶 田 段 已

完 成 招 標 ， 建 議 價 格 為 三 百 五 十 萬

元 。  

兩 名 成 員 認 為 工 作 小 組 轄 下 的 屯 門 區

行 人 通 道 上 蓋 督 導 小 組 應 首 先 討 論 寶

田 段 應 否 延 長 。  

11 改 善 及 美 化 山

景 晨 運 徑 工 程  

( D MW1 02 )  

 

$3,800,000 

 

 

工 程 設 計 及 預 算 已 於 2 012 年 2 月 14

日 舉 行 的 地 委 會 會 議 上 獲 得 通 過 。 現

正 進 行 深 化 設 計 工 作 。  

顧 問 公 司 梁 康 怡 先 生 表 示 ， 招 標 文 件

會 在 本 年 4 月 發 出 。  

12 美 化 第 27 區

防 波 堤 的 設 計

及 承 建  

( D MW0 93 )  

$19,220,000 

 

 

顧 問 公 司 現 正 就 美 化 第 2 7 區 防 波 堤 督

導 小 組 及 各 政 府 部 門 提 出 的 意 見 ， 進

行 深 化 設 計 工 作 及 準 備 招 標 文 件 。  

顧 問 公 司 梁 先 生 表 示 ， 招 標 文 件 會 在

本 年 4 月 發 出 。  

13 於 虎 地 消 防 局

側 官 地 興 建 苗

圃  

( D MW0 30 )  

$7,800,000 現 正 進 行 各 項 深 化 設 計 工 作 及 準 備 招

標 文 件 。  

有 成 員 表 示 ， 工 程 已 延 誤 年 多 ， 恐 怕

工 程 造 價 會 大 幅 上 揚 ， 她 希 望 工 程 盡

快 展 開 。  

顧 問 公 司 鄧 先 生 表 示 ， 康 文 署 建 議 在

苗 圃 增 加 種 植 和 儲 物 的 地 方 ， 預 計 工

程 可 在 六 月 展 開 。 召 集 人 請 顧 問 公 司

向 上 述 成 員 展 示 最 新 的 設 計 。  

14 屯 門 公 共 圖 書 $2,300,000 現 正 進 行 工 程 前 期 準 備 工 作 。  
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 負責人 

館 改 善 公 眾 洗

手 間 設 施 工 程  

( D MW1 41 )  

 

15 河 傍 街 興 建 休

憩 地 帶  

( D MW1 05 )  

$8,100,000 

 
工 程 設 計 及 預 算 已 於 2 012 年 2 月 14

日 舉 行 的 地 委 會 會 議 上 獲 得 通 過 。 現

正 進 行 深 化 設 計 工 作 。  

16 在 鍾 屋 村 鄉 村

擴 展 區 內 休 憩

區 加 設 兒 童 遊

樂 場 設 施 及 長

者 設 施  

( D MW1 03 )  

$4,250,000 

 
工 程 設 計 及 預 算 已 於 2 012 年 2 月 14

日 舉 行 的 地 委 會 會 議 上 獲 得 通 過 。 現

正 進 行 深 化 設 計 工 作 。  

17 在 屯 門 河 東 岸

設 釣 魚 台  

( D MW0 92 )  

 

$4,250,000 

 
文 件 提 交 人 於 2 012 年 10 月 1 9 日 獲 得

土 木 工 程 拓 展 署 初 步 同 意 研 究 將 其 計

劃 中 之 單 車 徑 改 道 ， 因 此 工 程 位 置 有

望 落 實 。  

大 會 於 2 01 3 年 1 月 3 日 的 工 作 會 議 上

通 過 該 工 程 的 初 部 設 計 及 預 算 造 價 。  

顧 問 公 司 建 議 技 術 上 可 行 ,  大 會 決 定

交 由 顧 問 公 司 繼 續 進 行 深 化 設 計 。  
 

 

(C)  其 他正 在跟進 的 18 項 工程 項目  

 

 工 程 項 目  進 展  

1 在 屯 門 區 興 建

行 人 通 道 上 蓋

( # 第 二 期 工

程 )  

( D MW0 73 )  

屯 門 區 議 會 環 境 、 衞 生 及 地 區 發 展 委 員 會 早 年 曾 就

區 內 需 增 設 行 人 通 道 上 蓋 的 地 點 ， 向 屯 門 區 議 員 徵

集 意 見 ， 並 存 有 名 單 。 委 員 會 議 決 在 2 00 9 -2 010 年

度 以 地 區 小 型 工 程 撥 款 進 行 名 單 所 載 的 行 人 通 道 上

蓋 工 程 。  

2 在 元 朗 公 路 旁

至 福 亨 村 段 一

幅 面 積 頗 大 的

土 地 興 建 休 憩

場 地  

( D MW0 74 )  

 

 

3 將 青 山 公 路 小

欖 段 樂 怡 街 路

邊 改 為 休 憩 用

由 於 青 山 公 路 小 欖 段 樂 怡 街 路 邊 有 一 幅 長 條 形 用 鐵

絲 網 圍 了 多 年 官 地〔 規 劃 圖 ( L/ TM /5 9 /1 C )〕， 其 內 頗

多 大 樹 及 遍 地 亂 草 枯 葉 乏 人 清 理 ， 滋 生 大 量 蚊 蟲 外
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 負責人 

地  

( D MW0 90 )  

 

亦 引 致 蛇 蟲 鼠 蟻 出 沒 ， 對 街 坊 帶 來 不 便 及 滋 擾 ， 同

時 將 現 圍 網 移 除 ， 而 此 段 路 為 樂 怡 街 通 往 青 山 公 路

巴 士 站 的 必 經 之 路 ， 建 議 盡 量 不 改 變 此 地 段 的 官 地

性 質 及 其 用 途 的 前 題 下 把 此 土 地 開 放 為 綠 色 地 帶 ，

為 居 民 帶 來 一 個 整 潔 環 境 ， 使 政 府 土 地 能 合 理 地 運

用 。  

4 將 屯 門 大 會 堂

側 酒 樓 前 的 圓

形 休 憩 處 改 為

有 特 色 的 地 標  

( D MW0 13 )  

建 議 由 綠 化 園 藝 取 代 地 標 。  

 

5 在 震 寰 路 近 卓

爾 居 對 面 的 小

巴 及 的 士 上 落

站 增 設 避 雨 上

蓋 設 施  

( D MW0 78 )  

震 寰 路 近 卓 爾 居 對 面 的 小 巴 及 的 士 上 落 站 欠 缺 避 雨

設 施 ， 令 居 民 感 到 十 分 不 便 ， 故 建 議 在 該 處 增 設 避

雨 上 蓋 。  

 

6 設 置 單 車 警 告

牌  

於 良 德 街 、 景 峰 徑 及 景 新 街 設 置 單 車 警 告 牌  

7 井 頭 下 村 頌 皇

台 設 置 信 箱  

在 以 下 地 點 設 置 信 箱 或 改 善 郵 箱 設 施 ， 方 便 村 民 :  

( a ) .  井 頭 下 村 頌 皇 台  

( b ) .  井 頭 (中 ,下 )村 (新 秀 街 )  

( c ) .  順 風 圍 村 公 所  

( d ) .  小 坑 村  

8 於 井 頭 中 村 附

近 加 設 蔭 棚 及

座 椅  

與 於 通 往 井 頭 中 村 山 路 旁 加 設 蔭 棚 及 座 椅  

9 屯 興 路 設 置 座

椅  

在 屯 興 路 隧 道 口 (花 圃 側 )設 置 座 椅  

10 於 青 山 公 路 設

置 避 雨 亭  

在 青 山 公 路 近 藍 地 德 成 隆 及 紫 翠 花 園 旁 設 置 2 個 避

雨 亭  

11 在 礦 山 村 、  

寶 塘 下 村 及 小

坑 村 增 設 避 雨

亭 設 置 避 雨 亭  

礦 山 村 ,  寶 塘 下 村 及 小 坑 村 增 設 避 雨 亭 ( 5 個 )  

12 嘉 儀 路 公 園 附

近 改 善 路 面 工

程  

 

改 善 嘉 儀 路 五 柳 雅 薈 廣 場 附 近 的 路 面  
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13 設 置 屯 門 古 今

文 物 徑 展 示 板   

(TM-DMW 134) 

 

為 屯 門 文 物 徑 設 置 8 塊 展 示 板   

 

14 美 化 屯 門 河 欄

杆 及 一 帶 設 施  

改 善 屯 門 河 兩 岸 的 欄 杆 及 一 帶 設 施  

15 深 港 西 部 通 道

橋 底 興 建 兒 童

遊 樂 設 施  

於 港 深 西 部 通 道 橋 底（ 青 磚 圍 後 ）興 建 兒 童 遊 樂 設 施  

16 改 善 蒙 恩 小 學

及 景 峰 商 場 附

近 設 施  

 

於 蒙 恩 小 學 及 景 峰 商 場 附 近 增 設 陰 棚 及 座 椅 、 景 新

徑 休 憩 處 加 建 長 者 健 身 設 施 及 於 景 峰 徑 蒙 恩 小 學 對

開 加 建 長 椅  

17 美 化 位 於 屯 門

公 路 屯 門 區 議

會 標 誌  

 

建 議 美 化 屯 門 公 路 的 區 議 會 標 誌 ， 讓 市 民 清 晰 地 觀

看 ， 並 美 化 周 遭 環 境  

18 良 田 村 修 築 樓

梯 及 加 設 扶 手

欄 河  

( D MW1 51 )  

建 議 在 良 田 村 修 築 樓 梯 及 新 秀 街 村 屋 5 3 號 和 61 號 附

近 加 設 扶 手 欄 河  

 

 

4 .  有 成 員 關 注 上 述 第 1 0 和 第 1 1 項 的 避 雨 亭 的 估 計 造 價 ， 民 政 處 利 志 強

先 生 表 示 ， 第 11 項 的 五 個 避 雨 亭 的 設 計 較 簡 單 ， 而 第 10 項 的 設 計 較 複

雜 ， 會 建 設 椅 子 ， 加 上 要 遷 就 地 下 管 道 設 施 ， 因 此 價 格 較 昂 貴 。  

 

5 .  上 述 成 員 亦 查 詢 本 年 度 的 整 體 工 程 開 支 ， 民 政 處 列 浩 然 先 生 表 示 ，

在 本 財 政 年 度 屯 門 區 獲 得 2 0 , 44 7 , 000 元 地 區 小 型 工 程 撥 款 ， 而 截 至 本 年

3 月 1 日 ， 委 員 會 已 運 用 了 20 ,7 00 ,86 9 元 進 行 工 程 ， 超 出 原 來 撥 款 。  

 

6 .  成 員 又 建 議 工 作 小 組 開 始 計 算 來 年 的 工 程 財 政 預 算 ， 讓 工 程 盡 快 展

開 ， 避 免 造 價 飆 升 。 民 政 處 列 先 生 表 示 ， 顧 問 公 司 會 請 工 料 測 量 師 ， 計

算 較 準 確 的 工 程 支 出 。  

 

 

( 2 )  屯 門 區 興 建 行 人 通 道 上 蓋 督 導 小 組 報 告  

 (設 施 及 工 程 工 作 小 組 文 件 20 1 3 第 4 號 )  

 

7 .  督 導 小 組 召 集 人 指 出 ， 於 上 次 會 議 ， 督 導 小 組 成 員 支 持 工 作 小 組 的

建 議 ， 把「 寶 田 邨 至 良 景 邨 」的 行 人 通 道 上 蓋 延 長 至 10 0 米 。 他 又 表 示 ，

由 於 收 到 卓 爾 居 業 主 委 員 會 及 管 理 公 司 的 反 對 意 見 ， 興 建 「 卓 爾 居 商 場
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至 馬 可 賓 中 學 」 的 行 人 通 道 上 蓋 已 經 擱 置 。 此 外 ， 「 富 健 花 園 與 新 屯 門

中 心 之 間 行 人 路 」 的 行 人 通 道 上 蓋 因 技 術 性 不 可 行 ， 小 組 決 定 取 消 此 項

工 程 。  

 

8 .  召 集 人 續 表 示 ， 為 了 更 有 效 地 運 用 資 源 ， 督 導 小 組 建 議 先 檢 討 第 一

期 工 程 成 效 及 進 行 地 區 諮 詢 ， 然 後 才 決 定 是 否 把 第 二 期 工 程 交 由 顧 問 公

司 跟 進 。 屯 門 民 政 事 務 處 擬 於 2 013 年 開 始 ， 就 第 二 期 工 程 進 行 地 區 諮

詢 。  

 

9 .  工 作 小 組 一 致 通 過 督 導 小 組 報 告 。  

 

下 次 會 議 日 期   

1 0 .  既 無 其 他 事 項 ， 會 議 於 下 午 11 時 20 分 結 束 。 下 次 會 議 將 於 2 013 年

5 月 2 日 上 午 10 時 正 舉 行 。  

 

 

 

屯 門 區 議 會 秘 書 處  

日 期 ： 20 13 年 4 月 3 日  

檔 號 ： HA D  T MD C/ 13 / 3 5 / D FMC / 2  


