
屯 門 區 議 會  
2 0 1 2 - 2 0 1 3 年 地 區 設 施 管 理 委 員 會  

設 施 及 工 程 工 作 小 組 轄 下  
屯 門 區 興 建 行 人 通 道 上 蓋 督 導 小 組  

    第 三 次 會 議 記 錄  
 

 

日 期 ： 2012 年 12 月 28 日  (星 期 五 ) 

時 間 ： 下 午 3 時 30 分  

地 點 ： 屯 門 政 府 合 署 3 樓 會 議 室 B 

 

出 席 者 ：  

徐  帆 先 生 (召 集 人 ) 屯 門 區 議 員  

龍 瑞 卿 女 士  屯 門 區 議 員  

蘇 嘉 雯 女 士  屯 門 區 議 員  

黃 驗 雅 女 士 (秘 書 ) 屯 門 民 政 事 務 處 活 動 統 籌 員  

 

列 席 者 ：  

列 浩 然 先 生  署 理 屯 門 民 政 事 務 專 員  

黃 瑞 麟 先 生  屯 門 民 政 事 務 處 聯 絡 主 任 主 管 (地 區 設 施 ) 

黃  瑩 女 士  民 政 事 務 總 署 建 築 師 (工 程 )7  

鄧 秉 奇 先 生  馬 海 (建 築 顧 問 )有 限 公 司 建 築 助 理  

黃 建 文 先 生  馬 海 (建 築 顧 問 )有 限 公 司 建 築 助 理  

 

缺 席 者 ：  

吳 觀 鴻 先 生  屯 門 區 議 員  

朱 耀 華 先 生  屯 門 區 議 員  

 

 

會 議 內 容  

  

召 集 人 歡 迎 各 與 會 者 出 席 屯 門 區 興 建 行 人 通 道 上 蓋 督 導 小 組 ( 下 稱

“ 小 組 ＂ )第 三 次 會 議 ， 並 歡 迎 蘇 嘉 雯 議 員 加 入 小 組 。  

 

I .  通 過 上 次 會 議 記 錄  

 

2 .  小 組 一 致 通 過 2012 年 6 月 6 日 第 二 次 會 議 記 錄 。  

 1



 

I I .  討 論 事 項  

 

1 .  興 建 行 人 通 道 上 蓋 第 一 期 工 程 設 計 及 進 度  

 

（ 一 ） 「 寶 田 邨 至 良 景 邨 (近 寶 田 邨 入 口 )」  

 

3 .  馬 海 (建 築 顧 問 ) 有 限 公 司 ( 下 稱 “ 顧 問 公 司 ＂ )表 示 原 以 55 米 長 度 出 標

書 ， 截 標 日 期 為 2012 年 12 月 28 日 ， 由 於 收 到 修 改 長 度 建 議 ， 故 更 正 以

約 100 米 長 度 出 標 ， 截 標 日 期 延 長 至 2013 年 1 月 4 日 。  

 

4 .  工 程 造 價 原 為 約 400 萬 元，修 正 長 度 後 預 算 工 程 造 價 增 至 約 800 萬 元 。

 

5 .  有 組 員 代 程 志 紅 議 員 建 議 行 人 通 道 上 蓋 由 現 時 屯 門 西 北 游 泳 池 延 長 至

兆 隆 苑 。  

 

6 .  屯 門 民 政 事 務 處 列 浩 然 先 生 表 示 設 施 及 工 程 工 作 小 組 於 11 月 通 過 長 度

為 約 55 米 行 人 通 道 上 蓋 ， 如 要 修 改 長 度 應 上 呈 至 工 作 小 組 以 通 過 修 改 。  

 

7 .  小 組 接 獲 區 議 員 建 議 延 長 方 案 ， 但 未 接 獲 顧 問 公 司 提 交 最 新 設 計 及 工

程 可 行 性 報 告 ， 工 程 建 議 將 交 由 設 施 及 工 程 工 作 小 組 跟 進 。  

 

（ 二 ） 「 多 寶 大 廈 前 紅 綠 燈 口 (由 景 峰 站 返 回 虹 橋 區 )」  

 

8 .  顧 問 公 司 表 示 預 計 於 2013 年 1 月 底 招 標 ， 工 程 期 為 9 個 月 。  

 

（ 三 ） 「 錦 華 商 場 側 （ 匯 豐 銀 行 ） 至 屯 門 鄉 事 會 路 」  

 

9 .  植 樹 工 程 已 完 工 。  

 

（ 四 ） 「 蔡 章 閣 中 學 旁 通 道 近 紅 綠 燈 往 行 人 路 處 」  

 

10 .  顧 問 公 司 表 示 工 程 尚 在 設 計 階 段 ， 設 計 完 成 後 需 獲 當 區 議 員 同 意 方 可

出 標 。 預 計 於 2013 年 1 月 底 招 標 ， 工 程 期 為 9 個 月 。  

 

（ 五 ） 「 卓 爾 居 商 場 至 馬 可 賓 中 學 」  
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1 1 .  卓 爾 居 業 主 委 員 會 及 管 理 公 司 表 示 反 對 工 程 ， 小 組 決 定 擱 置 此 項 工

程 。   

 

（ 六 ） 「 富 健 花 園 與 新 屯 門 中 心 之 間 行 人 路 」  

 

12 .  因 技 術 性 不 可 行 ， 小 組 已 決 定 取 消 此 項 工 程 。  

 

I I I .  報 告 事 項  

 

1 .  第 二 期 行 人 通 道 上 蓋 擬 建 位 置 地 權 事 宜  

 

13 .  秘 書 處 稍 早 時 間 去 信 屯 門 地 政 處 及 規 劃 署 查 詢 第 二 期 工 程 地 權 事

宜 ， 地 政 處 回 覆 ( 七 ) 栢 麗 廣 場 通 往 新 都 大 廈 之 屯 興 路 天 橋 處 、 ( 九 ) 嗚 琴 路

巴 士 站 (往 九 龍 方 向 )、 (十 )悅 湖 山 莊 至 海 翠 花 園 商 場 、 (十 一 )市 中 心 輕 鐵 站

至 時 代 商 場 天 橋 升 降 機 、 ( 十 二 ) 屯 貴 路 興 德 小 學 至 兆 康 苑 段 均 為 政 府 土

地 ， 而 (八 ) 建 生 邨 泰 生 樓 行 人 路 至 寶 怡 花 園 往 盈 豐 花 園 段 屬 私 人 土 地 ， 小

組 不 建 議 於 該 地 段 進 行 工 程 。  

 

14 .  秘 書 處 至 今 未 獲 規 劃 處 回 覆 。  

 

15 .  民 政 事 務 總 署 黃 瑩 女 士 表 示 第 二 期 工 程 尚 未 交 由 顧 問 公 司 跟 進 ， 建 議

先 查 看 第 一 期 工 程 成 效 及 進 行 地 區 諮 詢 ， 以 更 有 效 地 運 用 資 源 。  

 

16 .  召 集 人 表 示 由 屯 門 民 政 事 務 處 於 2013 年 開 始 進 行 地 區 諮 詢 。  

 

17 .  有 組 員 查 詢 項 目 ( 十 一 ) 市 中 心 輕 鐵 站 至 時 代 商 場 天 橋 升 降 機 地 段 ， 是

否 由 信 和 物 業 管 理 有 限 公 司 (下 稱 “ 信 和 ＂ )跟 進 。  

 

18 .  秘 書 處 回 覆 ， 信 和 早 前 聘 請 的 設 計 公 司 已 結 業 ， 暫 未 獲 最 新 情 況 。  

 

19 .  召 集 人 建 議 由 秘 書 處 去 信 信 和 查 詢 工 程 進 度 。  

 

20 .  有 組 員 查 詢 2012 年 3 月 31 日 後 提 交 的 工 程 建 議 屬 第 幾 期 工 程 。  

 

21 .  屯 門 民 政 事 務 處 列 浩 然 先 生 表 示 該 類 工 程 尚 未 獲 地 區 設 施 管 理 委 員
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會 通 過 ， 待 工 程 立 項 後 會 交 由 督 導 小 組 跟 進 。  

 

IV .  其 他 事 項  

 

22 .  小 組 並 無 提 出 其 他 事 項 。  

 

V .  下 次 會 議 日 期  

 

23 .  召 集 人 於 下 午 4 時 35 分 宣 佈 會 議 結 束 ， 下 次 會 議 日 期 將 另 行 通 知 。  

 

 
屯 門 區 議 會 秘 書 處  

檔 號 ： HAD TMDC 13/35/DFMC/2(08)/4 pt.3 

日 期 ： 2013 年 1 月 8 日  

 

 

 


