
屯 門 區 議 會  
2 0 1 2 - 2 0 1 3 年 地 區 設 施 管 理 委 員 會  

設 施 及 工 程 工 作 小 組 轄 下  
屯 門 區 興 建 行 人 通 道 上 蓋 督 導 小 組  

第 四 次 會 議 記 錄  

 

 

日 期 ： 2013 年 3 月 26 日  (星 期 二 ) 

時 間 ： 上 午 11 時 30 分  

地 點 ： 屯 門 政 府 合 署 3 樓 會 議 室 B 

 

出 席 者 ：  

徐  帆 先 生 (召 集 人 ) 屯 門 區 議 員  

林 頌 鎧 先 生  屯 門 區 議 員  

龍 瑞 卿 女 士  屯 門 區 議 員  

蘇 嘉 雯 女 士  屯 門 區 議 員  

黃 驗 雅 女 士 (秘 書 ) 屯 門 民 政 事 務 處 活 動 統 籌 員  

 

列 席 者 ：  

黃 瑞 麟 先 生  屯 門 民 政 事 務 處 聯 絡 主 任 主 管 (地 區 設 施 ) 

黃  瑩 女 士  民 政 事 務 總 署 建 築 師 (工 程 )7  

劉 岳 靈 先 生  馬 海 (建 築 顧 問 )有 限 公 司 建 築 師  

鄧 秉 奇 先 生  馬 海 (建 築 顧 問 )有 限 公 司 建 築 助 理  

黃 建 文 先 生  馬 海 (建 築 顧 問 )有 限 公 司 建 築 助 理  

 

缺 席 者 ：  

吳 觀 鴻 先 生  屯 門 區 議 員  

朱 耀 華 先 生  屯 門 區 議 員  

 

 

會 議 內 容  

  

召 集 人 歡 迎 各 與 會 者 出 席 屯 門 區 興 建 行 人 通 道 上 蓋 督 導 小 組 ( 下 稱

“ 小 組 ＂ )第 四 次 會 議 。  

 

I .  通 過 上 次 會 議 記 錄  
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2 .  小 組 一 致 通 過 2012 年 12 月 28 日 第 三 次 會 議 記 錄 。  

 

I I .  討 論 事 項  

 

1 .  興 建 行 人 通 道 上 蓋 第 一 期 工 程 設 計 及 進 度  

 

（ 一 ） 「 寶 田 邨 至 良 景 邨 (近 寶 田 邨 入 口 )」  

 

3 .   2013 年 2 月 5 日 地 區 設 施 管 理 委 員 會 (下 稱 「 地 委 會 」 )通 過 興 建 由 寶

田 商 場 至 西 北 泳 池 入 口 ， 長 度 約 100 米 的 行 人 通 道 上 蓋 ( 下 稱 「 100 米 方

案 」 )。 馬 海 (建 築 顧 問 )有 限 公 司 (下 稱 「 顧 問 公 司 」 )於 2013 年 2 月 19 日

上 呈 設 計 至 橋 樑 及 有 關 建 築 物 外 觀 諮 詢 委 員 會 ( 下 稱 「 橋 諮 會 」 ) ， 但 位 於

西 北 泳 池 入 口 的 一 段 不 獲 接 納 。 橋 諮 會 的 意 見 如 下 : 

 

i .  西 北 泳 池 入 口 的 一 段 行 人 通 道 上 蓋 應 與 泳 池 至 田 景 輕 鐵 站 的 一

段 一 起 施 工 ；   

i i .  屯 門 區 議 會 須 以 書 面 承 諾 行 人 通 道 上 蓋 最 終 會 接 駁 至 田 景 輕 鐵

站 。  

 

4 .  顧 問 公 司 估 計 如 果 行 人 通 道 上 蓋 由 現 時 泳 池 入 口 伸 延 至 田 景 輕 鐵 站 ，

其 建 築 費 用 將 會 由 現 時 的 350 萬 增 加 至 約 500 至 600 萬 (費 用 並 不 包 括 顧 問

費 及 監 工 費 ) 。 但 工 程 是 否 可 行 ， 還 有 待 進 行 地 底 勘 探 及 諮 詢 承 辦 商 和 港

鐵 的 意 見 。  

 

5 .  有 組 員 查 詢 行 人 通 道 上 蓋 的 顏 色 。  

 

6 .  顧 問 公 司 表 示 ， 行 人 通 道 上 蓋 顏 色 為 灰 白 色 。  

 

7 .  顧 問 公 司 續 表 示 ， 希 望 獲 取 區 議 會 書 面 上 確 認 興 建 ， 以 便 於 橋 諮 會 會

議 上 爭 取 通 過 100 米 方 案 。  

 

8 .  當 年 區 議 員 曾 就 興 建 行 人 通 道 上 蓋 進 行 地 區 諮 詢 ， 結 果 顯 示 大 部 份 居

民 支 持 興 建 行 人 通 道 上 蓋。而 康 樂 及 文 化 事 務 署 及 香 港 房 屋 委 員 會 亦 對 方

案 不 表 示 反 對。小 組 建 議 顧 問 公 司 向 橋 諮 會 提 供 上 述 意 見，以 爭 取 通 過 100

米 方 案 。  
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9 .  由 於 地 委 會 已 通 過 100 米 方 案 ， 小 組 建 議 盡 快 展 開 工 程 。  

 

10 .  有 組 員 查 詢 工 程 費 用 及 工 程 時 間 。  

 

11 .  顧 問 公 司 表 示 100 米 方 案 包 括 顧 問 費 、 地 底 勘 探 費 及 地 盤 監 督 費 等 等

的 總 預 算 約 為 450 萬 ， 而 把 上 蓋 延 伸 至 田 景 輕 鐵 站 約 多 加 70 米 ， 工 程 總

預 算 約 為 750 萬 ， 詳 細 價 錢 需 由 工 料 測 量 師 估 算 。  

 

12 .  顧 問 公 司 續 表 示，本 年 4 月 9 日 承 建 商 會 開 展 工 程 約 66 米 方 案，並 不

包 括 泳 池 入 口 段 。 100 米 方 案 的 工 程 需 時 約 9 個 月 至 1 年 。  

 

13 .  民 政 事 務 總 署 ( 下 稱 「 總 署 」 ) 代 表 表 示 ， 由 於 現 場 有 兩 枝 電 燈 柱 阻 礙

興 建 行 人 通 道 上 蓋 ， 顧 問 公 司 建 議 遷 移 電 燈 柱 或 修 改 行 人 通 道 上 蓋 的 設

計 ， 以 迎 合 現 場 的 環 境 。  

 

14 .  小 組 同 意 電 燈 柱 問 題 由 顧 問 公 司 與 當 區 議 員 緊 密 跟 進 。  

 

15 .  小 組 建 議 把 行 人 通 道 上 蓋 由 西 北 泳 池 伸 延 至 田 景 輕 鐵 站 ， 並 需 上 呈 至

設 施 及 工 程 工 作 小 組 以 及 地 委 會 以 獲 通 過 。  

 

16 .  總 署 代 表 表 示 ， 寶 田 至 田 景 行 人 上 蓋 的 總 長 度 約 為 170 米 ， 實 際 長 度

需 由 顧 問 公 司 去 信 港 鐵 並 諮 詢 其 意 見 。  

 

（ 二 ） 「 多 寶 大 廈 前 紅 綠 燈 口 (由 景 峰 站 返 回 虹 橋 區 )」  

 

17 .  總 署 代 表 表 示 因 應 當 區 區 議 員 要 求 ， 行 人 通 道 上 蓋 採 用 煙 斗 型 設 計 ，

尾 段 較 闊 。   

 

18 .  上 蓋 雖 採 用 顏 色 較 深 膠 片 ， 遮 光 度 仍 略 嫌 不 足 。 顧 問 公 司 代 表 表 示 ，

曾 參 考 香 港 科 學 園 設 計 ， 優 化 設 計 於 膠 片 下 加 設 遮 光 裝 置 ， 唯 橋 諮 會 不 接

納 優 化 設 計 方 案 ， 認 為 行 人 通 道 上 蓋 應 保 持 簡 單 設 計 。  

 

19 .  顧 問 公 司 續 表 示 ， 參 考 中 環 交 易 廣 場 設 計 ， 現 更 改 為 使 用 燒 結 玻 璃

(Fr i t t e d  G l a s s )以 加 強 遮 光 效 果 。 燒 結 玻 璃 遮 擋 光 線 及 紫 外 線 效 果 顯 著 ， 為

玻 璃 外 牆 廣 泛 使 用 。 新 設 計 須 上 呈 橋 諮 會 以 獲 通 過 。  

 

 3



20 .  上 蓋 長 度 為 約 40 米，工 程 項 目 費 為 約 450 萬，當 中 包 括 地 底 勘 探 費 用、

顧 問 費 用 及 地 盤 監 督 費 用 等 等 。  

 

21 .  小 組 通 過 優 化 設 計 方 案 。  

 

（ 三 ） 「 蔡 章 閣 中 學 旁 通 道 近 紅 綠 燈 往 行 人 路 處 」  

 

22 .  顧 問 公 司 表 示 ， 設 計 並 非 連 續 性 建 築 物 ， 故 界 定 為 避 雨 亭 ， 毋 須 上 呈

橋 諮 會 。  

 

23 .  設 計 意 念 為 蜻 蜓 翅 膀 ， 將 採 用 圓 點 樣 式 的 燒 結 玻 璃 ， 米 白 色 柱 身 以 配

合 設 計 意 念 。  

 

24 .  工 程 建 議 人 建 議 柱 身 可 考 慮 採 用 多 種 顏 色 設 計 。  

 

25 .  初 步 工 程 預 算 約 為 200 萬 ， 長 度 為 約 6 米 。  

 

26 .  小 組 通 過 優 化 設 計 方 案 。  

 

27 .  有 組 員 查 詢 行 人 通 道 上 蓋 遮 光 度 。  

 

28 .  顧 問 公 司 表 示 ， 舊 式 問 號 型 行 人 通 道 上 蓋 使 用 膠 片 遮 擋 光 線 ， 平 均 遮

光 度 達 百 分 之 二 十。而 燒 結 玻 璃 遮 光 度 一 般 較 膠 片 高，視 乎 所 採 用 之 款 式。

 

29 .  顧 問 公 司 總 結 各 行 人 通 道 上 蓋 初 步 預 算 如 下 : 

 

   (一 )寶 田 邨 至 良 景 邨 (近 寶 田 邨 入 口 ) 

   長 度 約 100 米 ， 工 程 預 算 約 450 萬 。 如 由 西 北 泳 池 入 口 伸 延 至 田 景 輕

 鐵 站 ， 其 總 長 度 將 增 至 約 170 米 ， 工 程 預 算 約 750 萬 。  

 

   (二 )多 寶 大 廈 前 紅 綠 燈 口 (由 景 峰 站 返 回 虹 橋 區 ) 

   長 度 約 40 米 ， 工 程 預 算 約 450 萬 。  

 

   (三 )蔡 章 閣 中 學 旁 通 道 近 紅 綠 燈 往 行 人 路 處  

   屬 避 雨 亭 ， 長 度 約 6 米 ， 工 程 預 算 約 200 萬 。  
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I I I .  其 他 事 項  

 

30 .  小 組 建 議 秘 書 處 由 五 月 起 就 第 二 期 工 程 進 行 初 步 可 行 性 研 究 工 作 ， 向

有 關 業 主 立 案 法 團 、 管 理 公 司 及 當 區 議 員 進 行 地 區 諮 詢 。  

 

IV .  下 次 會 議 日 期  

 

31 .  召 集 人 於 中 午 12 時 35 分 宣 佈 會 議 結 束 ， 下 次 會 議 日 期 將 另 行 通 知 。

 

 

 
屯 門 區 議 會 秘 書 處  

檔 號 ： HAD TMDC 13/35/DFMC/2/4 pt.3 

日 期 ： 2013 年 4 月 15 日  

 

 

 

 


