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屯門區議會  

2018-2019 年環境、衞生及地區發展委員會轄下  

第 54 區發展及配套設施工作小組  

第六次會議記錄  

 

日 期：  2019 年 2 月 20 日（星期三）  

時 間：  上午 10 時 01 分  

地 點：  屯門屯喜路一號屯門政府合署三樓區議會會議室  

出席者：  陶錫源先生，MH 召集人  缺席者：  古漢強先生  

 李洪森先生，BBS，MH 

陳暹恆先生  

陳詠儀女士  

 

 

秘書  

 蘇嘉雯女士  

巫成鋒先生  

     

列席者：  黃啟聰先生  土木工程拓展署高級工程師／ 1 

 林秀榮女士  土木工程拓展署高級工程師／ 6 

 陳敏盈女士  土木工程拓展署工程師／ 11 

 何雁玲女士  土木工程拓展署工程師／ 12 

 韋玥華女士  土木工程拓展署工程師／ 72 

 蔡芷慧女士  地政總署屯門地政處地政主任／特別職務  

 霍禮健先生  地政總署屯門地政處地政主任／土地管制 1 

 
陳保傑先生  

地政總署助理經理／清拆（二）屯門（一）  

（清拆（二）辦事處屯門分處）  

 
梁榮基先生  

通訊事務管理局辦公室高級電訊工程師  

（廣播事務支援）  

 
周榮生先生  

通訊事務管理局辦公室電訊工程師  

（廣播事務支援） 3 

 羅匡仲先生  房屋署建築師（ 37）  

 馮志文先生  民政事務總署屯門民政事務處聯絡主任主管  

（西北）  

 何煒健先生  民政事務總署屯門民政事務處署理聯絡主任  

（西北）二  

 陳靜儀女士  環委會秘書  民政事務總署屯門民政事務處一級行政主任  

（區議會）二  

   

會議內容  負責人  

  

 召集人歡迎各與會者出席工作小組第六次會議。   

  

I.  通過上次會議紀錄   

2.  既無修訂，工作小組通過上次會議記錄。  

 

 

II.  報告事項   

(A)  第 54 區欣田邨的工程報告   
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3.  房屋署代表表示上述工程已於 2017 年完成，並已在 2018 年 3 月 23

日起為已接受預配公屋的申請者辦理入伙手續。  

 

  

(B)  有關農地業權人士特惠補償建議   

  

4.  地政總署屯門地政處（下稱「屯門地政處」）代表報告表示，第 2

號地盤的農地特惠補償所涉及的 69 位農地業權人士中， 66 位已接納農地

特惠補償。餘下三個未接納農地特惠補償的個案，屯門地政處會繼續與相

關業權人士保持聯絡，以提供適切的協助。  

 

5.  屯門地政處代表續表示，第 1 及 1A 號地盤、第 3 及 4（東）號地

盤和第 4A（西）號地盤共有 120 個業戶受影響，當中 118 戶已接納農地

特惠補償建議。在已接納補償建議的業戶中，107 戶已獲派農地特惠補償，

處方現正處理四個農地特惠補償個案，其餘七戶需提交有關業權文件後才

會獲批准發放農地特惠補償金。  

 

  

(C)  在兆康路加設垂直式接駁設施的建議   

  

6.  房屋署代表表示，香港房屋委員會已接納路政署的委託進行上述工

程，並已於 2016 年 10 月動工。該工程分兩部分進行，第一部分為開通一

段由渠務署污水泵房沿輕鐵路軌接駁兆康輕鐵站和西鐵站的行人通道，該

工程已於 2017 年 6 月完工及啟用；第二部分為於現有位於兆康路巴士總

站旁接駁兆康西鐵站的行人天橋加設行人電梯、加裝升降機及擴闊現有橋

面。有關工程已於 2017 年 5 月動工，並預計於 2020 年的第一季完成。  

 

 

 

 

  

(D)  第 54 區第 1 及 1A 號地盤、第 3 及 4（東）號地盤和第 4A（西）

號地盤的土地平整及相關基礎建設工程  

 

  

7.  土木工程拓展署（下稱「土木工程署」）代表報告上述工程進度，

並提供相關工程的平面圖予小組成員於會上參閱。署方表示工程主要集中

於興富街、興貴街、L54A 路、L54D 路和紫田路，其中包括道路興建及擴

闊工程、興建供水、污水及排水設施和建造隔音屏障。  

 

8.  召集人查詢上述工程的完工日期。土木工程署代表表示有關工程預

計於 2019 年年底完工。  

 

  

(E)  工務計劃項目第 7666CL 號（部分）－屯門第 54 區的土地平整、道

路及渠務工程－第 1 期第 2 組工程；工務計劃項目第 7681CL 號（部分）

－屯門第 54 區的土地平整、道路及渠務工程－第 2 期第 4B 組工程；及第

4A（東）號地盤、第 4A（南）號地盤和第 5 號地盤的土地平整及相關基

礎建設工程  

 

 

9.  土木工程署代表報告上述工程進度，並提供相關工程的平面圖予小

組成員於會上參閱。署方表示現正就工務計劃進行詳細設計工作，稍後將
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會進行相關的剩餘探土工程。而藍地交匯處改善工程和連接 L54B 路的村

路連接路已於 2019 年 2 月 1 日一同根據《道路（工程、使用及補償）條

例》（第 370 章）刊憲。  

  

(F)  電視訊號接收問題   

  

10.  通訊事務管理局辦公室（下稱「通訊辦」）代表表示，由 2017 年 6

月至是次會議期間未有收到有關第 54 區電視訊號接收問題的投訴，並已

請房屋署提供有關第 54 區第 1 及 1A 號地盤發展的更新資料及具體情況，

以便為相關地盤附近地區日後的電視訊號接收情況作更新評估。  

 

11.  召集人請房屋署在設計其餘位於第 54 區的公共房屋地盤時避免阻

擋電視訊號。  

 

  

III.  其他事項及下次會議日期   

12.  議事完畢，召集人於上午 10 時 10 分宣布會議結束。下次會議定於

2019 年 4 月 24 日（星期三）上午 10 時正於屯門屯喜路一號屯門政府合署

三樓區議會會議室。  

 

 

 

 

屯門區議會秘書處  

日期： 2019 年 3 月 5 日  

檔案：HAD TM DC/13/35/EHDDC/10(2018-19) Pt.2 


