
屯門區議會
交通及運輸委員會

十一號幹線及屯門繞道 - 
最新進展

2026年8月26日



內容大綱

1. 十一號幹線

2. 屯門繞道

3. 屯門道路改善工程計劃

➢ 短期 - 路口改善工程

➢ 中期 - 屯門區內主要道路擴建工程

4. 行車時間比較
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十一號幹線（元朗至北大嶼山段）- 最新進展

 以「全盤規劃、分段推
展」的原則，有序推展
十一號幹線。

 現正研究率先興建南端
的青龍大橋，分流現有
主要道路（包括屯門公
路（深井段）及汀九橋）
的車輛，從而紓緩交通
擠塞情況。
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屯門繞道



▪ 雙線雙程分隔道路，全長約10公里，隧道長
約7.5公里

▪ 北面連接元朗公路及港深西部公路，南面連
接龍門路及屯門至赤鱲角隧道

▪ 已根據《道路(工程、使用及補償)條例》(第
370章)就工程項目刊憲，並已獲授權進行工
程

▪ 為優化工程項目，尋求獨立專家意見，檢視
屯門繞道的初步設計，包括如何優化中部通
風大樓及其排氣口的詳細布局及施工期間的
臨時交通措施，以減低工程對附近環境所造
成的影響

▪ 持續審視工程項目的成本效益，適時及有序
地推展相關項目

屯門繞道

5



屯門道路改善工程計劃



屯門道路改善工程計劃

工程項目

短期 路口改善工程（第一期）

路口改善工程（第二期）

中期 龍富路連接路（南行）

龍富路連接路（北行）

海榮路連接路
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擬議龍富路連接路

擬議屯門繞道屯門

擬議海榮路連接路

路口改善工程（第一期）

路口改善工程（第二期）

擬議可變信息顯示屏



短期 - 路口改善工程



短期 - 路口改善工程
路口改善工程

▪ 在屯門區内多個路口進行改善工程
，以提升青雲路、鳴琴路和區內多
個路口疏導能力，並縮短往來屯門
赤鱲角隧道及新界西北的行車時間

▪ 第一期已於2025年12月展開，預計
於2027年第二季或之前分階段完成

▪ 第二期已於2026年5月展開，預計
於2027年第四季或之前分階段完成

路口改善工程（第一期）

路口改善工程（第二期）

山景邨
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路口 改善工程位置 改善工程詳情

i 鳴琴路與石排頭路交界
處

於鳴琴路增加一條南行左轉線，及於
石排頭路增加一條西行右轉線

ii 鳴琴路與山景邨連接路
交界處

於鳴琴路劃出一條南行專用行車線

iii 青雲路與興才街交界處 於青雲路劃出一條南行專用行車線

iv 龍門路南行與龍富路迴
旋處的交界處

擴闊現有迴旋處出口並由單線行車改
為雙線行車

v 鳴琴路與楊景路交界處 於鳴琴路劃出兩條北行專用行車線

vi 鳴琴路及杯渡路交界處 於杯渡路增加一條西行右轉線

vii 屯門鄉事會路及杯渡路
交界處

於杯渡路增加一條西行左轉線

viii 海榮路及屯門青山公路
-青山灣段交界處

於青山公路-青山灣段增加一條西行線，
及於海榮路增加一條東行線

i

路口改善工程（第一期）

路口改善工程（第二期）

ii

vi

viii

vii

iv

iii

v
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短期 - 路口改善工程

山景邨



專用行車線(鯉魚門道)

青雲路(南行)與興才街交界處

短期 - 路口改善工程

鳴琴路(北行)及楊景路交界處鳴琴路(南行)與山景邨連接路交界處

專用行車線



中期 - 屯門區內主要道路擴建工程



皇珠路

擬議龍富路連接路
（北行）

擬議龍富路連接路

（南行）

輕鐵青山村站

南豐工業城

龍門居

輕鐵龍門站

擬議海榮路連接路

三聖廟

三聖邨

富健花園

龍逸邨

屯門

中期 - 屯門區內主要道路擴建工程

龍富路擴建工程

• 將興建行車天橋把南北方向
的青雲路連接至龍富路的高
架路段

• 龍富路擴建工程已於2026
年6月5日進行招標，於招
標工作完成後儘快爭取展
開工程
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海榮路擴建工程

• 將於屯門公路(三聖段)北行線興建新的行車道連接海榮路的西行線

• 持續檢視海榮路擴建工程項目的推展進度，並按工務工程計劃的既定程序推展往後
階段的工作



現時情況

龍門居停車場

龍門居

擬議工程完成後

龍門居停車場

龍門居

連接路(南 行 )連接路(北 行 )

視角

屯門龍富路擴建工程

龍富路擴建工程
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中期 - 屯門區內主要道路擴建工程



擬議工程完成後

南豐工業城

連接路(南 行 )

連接路(北 行 )龍門居停車場

龍門居

輕
鐵
龍
門
站

現時情況

龍門居停車場

龍門居

輕
鐵
龍
門
站

南豐工業城

視角屯門龍富路擴建工程

龍富路擴建工程
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中期 - 屯門區內主要道路擴建工程
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屯門公路(三聖段)

恒福花園

擬議海榮路連接路

屯門公路(三聖段)

恒福花園

擬議工程完成後現時情況 視角

屯門海榮路擴建工程

海榮路擴建工程

中期 - 屯門區內主要道路擴建工程



行車時間比較



繁忙時間元朗公路 來往屯門-赤鱲角隧道行車時間

途經道路 工程前/後
行車時間

元朗公路 < - >屯門公路< - >青田路
< - >嗚琴路< - >青雲路< - >龍門路 節省約4分鐘

路口改善工程 - 行車時間比較

青田路

鳴
琴
路

屯門－赤鱲角隧道

屯門公路
(市中心段)

路口改善工程（第一期）

路口改善工程（第二期）
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青田路

鳴
琴
路

龍富路連接路（南行）

屯門公路
(市中心段)

龍富路連接路（北行）

繁忙時間元朗公路 來往屯門-赤鱲角隧道行車時間

途經道路 工程前/後
行車時間

元朗公路 < - >屯門公路< - >青田路
< - >嗚琴路< - >青雲路< - >龍門路

節省約11分鐘註2元朗公路< - >屯門公路< - >青田路 < 
- > 嗚琴路< - >青雲路< - >
龍富路連接路註1 < - >龍富路

註1：龍富路連接路將繞過5個沿龍門路的交通燈控制路口
註2：包括路口改善工程所節省的4分鐘

龍富路連接路 - 行車時間比較

屯門－赤鱲角隧道

沿青田路至龍富路迴旋處一段的嗚琴路、青雲路及龍門路
的交通燈控制路口數量

北行 南行

現時 12 11

短、中期改善工程完成後 6 4
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青田路

鳴
琴
路

屯門公路
(市中心段)

海榮路連接路

海榮路連接路 - 行車時間比較
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三聖邨

繁忙時間屯門公路往三聖邨行車時間

途經道路 工程前/後
行車時間

屯門公路< - >皇珠路< - >海皇路< - >
海榮路< - >三聖邨

節省約9分鐘
屯門公路< - >海榮路連接路< - >
青山公路-青山灣段< - >三聖邨



總結



▪ 繁忙時間期間所節省行車時間

▪ 待上述的短期及中期道路改善工程竣工後，屯門區內的交通情況預期可獲得一定程
度的改善，交通壓力亦將有所紓緩。

▪ 政府會繼續密切留意屯門區內的交通情況，適時進行交通改善措施，以提升交通暢
順度。

總結

元朗公路 來往屯門-赤鱲角隧道

路線 節省行車時間

短期 - 路口改善工程 4分鐘

中期 - 龍富路連接路 7分鐘

合計 11分鐘

屯門公路往三聖邨

路線 節省行車時間

中期 - 海榮路連接路 9分鐘

青田路

鳴
琴
路

屯門－赤鱲角隧道

屯門公路
(市中心段)

三聖邨



謝謝
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