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備悉事項 

「屯門第 16區運動場、休憩用地及公眾停車場」工程項目進度匯報 

 

 有關「屯門第 16 區運動場、休憩用地及公眾停車場」工程項目的

進度，康樂及文化事務署、運輸署、地政處及渠務署綜合匯報如下。 

 

  康樂及文化事務署、運輸署、地政處及渠務署一直積極協助現有

短期租約租戶覓地重置，以期盡早騰出用地展開工程計劃。九龍巴士

（一九三三）有限公司（下稱「九巴」）及城巴有限公司（下稱「城

巴」）已分別就浩和街南端及北端的兩幅政府土地向地政處提交短期租

約申請，用作重置位於屯門第 16 區的巴士車廠。九巴已於本年 2月接納

地政處的短期租約建議，有關土地預計將於本年 3月交予九巴作相關安排。

至於城巴方面，浩和街的巴士車廠重置選址下方有相當大面積的地下渠

務設施，土地使用方面會有一定技術限制。城巴早前已聘請合資格測量

師研究於該範圍設置加油站及洗車機等設施的可行性，並向政府提交研

究報告，以及於 2 月 12 日與運輸署、地政處及渠務署會面商討該可行性

研究報告。城巴正審視其報告的內容，並稍後會向有關當局提交進一步

資料，以期全面反映將有關土地的用途從現狀改為巴士車廠的可行性。

屆時運輸署、地政處及渠務署將會繼續與城巴積極跟進其研究報告的資

料及短期租約申請。在確定於浩和街政府土地上設置加油站及洗車機等

設施的可行性及建議的短期租約獲政府批准及城巴接納後，城巴會隨即

展開重置巴士車廠的預備工作。 

 

 在巴士公司車廠遷出及完成清理工地後，康樂及文化事務署及運

輸署會繼續推展「屯門第 16區運動場、休憩用地及公眾停車場」工程計

劃，包括就工程項目進行招標並向立法會財務委員會申請撥款，並在批

准撥款後展開工程，預計建築工程約四年完成。 

 

康樂及文化事務署、運輸署、地政處及渠務署 

2025年 3月  

 


