

**西貢區議會**  
**西貢公路改善工程工作小組工作報告**

西貢區議會西貢公路改善工程工作小組(下稱「工作小組」)2017年第二次會議，已於8月29日舉行。會上討論的主要事項撮錄如下：

**西貢公路第一期改善工程進度報告及相關討論**

2. 路政署代表向工作小組介紹西貢公路第一期改善工程的進度，署方及工程顧問表示工程進度理想。
3. 成員對安裝新蠔涌橋的臨時交通安排提出建議，亦有意見希望重新考慮於匡湖居北閘外延伸隔音屏障。路政署代表感謝成員對臨時交通安排所提出的建議，亦解釋設置隔音屏是以「香港規劃標準與準則」所訂明的噪音標準作考慮，而所要求延伸的位置，並未符合設置隔音屏要求。

**西貢公路第二期改善工程進度報告及相關討論**

4. 路政署代表報告諮詢期間，各持份者對進行第二期改善工程意見分歧，未能取得共識，署方正審視工程的推展策略及可行的交通紓緩措施。
5. 成員表示署方所考慮的交通紓緩措施並不能真正解決塞車問題，第二期改善工程已曾在區議會討論多年及通過，署方應盡快落實及推展第二期改善工程。

西貢區議會  
西貢公路改善工程工作小組  
2017年8月