

## 市區小工程計劃東區工作小組第24次會議工作報告

上述會議已於2004年12月13日舉行，所討論的事項摘錄如下：

### I. 建議在2005/2006財政年度進行的東區小工程項目(文件第22/04號)

小組經討論後同意通過文件的建議如下：

- (i) 在2005/2006財政年度繼續跟進本財政年度22項工程裏其中4項未能完成的工程及1項持續性工程(見附表一)；
- (ii) 將3項涉及較高費用的小規模環境改善工程轉為2005/2006財政年度東區小工程項目(見附表二)；及
- (iii) 將分區委員提議在2005/2006財政年度進行的25項工程，其中1項納入市區小工程計劃，其餘各項作為一般小規模環境改善工程或轉介其他政府部門跟進(見附表三)。

### II. 2004/2005財政年度東區小工程項目進度報告(文件第23/04號)

東區民政事務處就上次會議後完成及仍需跟進的工程所作的進展報告，以及小組成員對這些工程發表的意見如下：

#### 已完成工程項目

##### 北角西分區

- (i) 重鋪北角渣華道及馬寶道之間後巷(糖水道與書局街之間的一段)及相關的清拆及維修工程

此項工程已於2004年11月25日完成。

#### 其他工程項目

##### 東區

- (i) 為東區區議會的花盆、花槽及美化種植地帶添換植物及進行園藝保養(2004/2005)

東區民政事務處正繼續運用此項工程撥款，為有關花盆、花槽及美化種植地帶添換植物及進行園藝保養。

##### 北角西分區

- (ii) 在北角電氣道(歌頓道與屈臣道之間)及英皇道(北角道與糖水道之間)中央分隔帶

### 設置花槽

此項工程涉及的問題複雜，故需時進行研究。此外，電氣道的「灣仔東部及北角污水收集系統第1階段工程」將於2005年底才完成，所以在該位置設置花槽的工程需配合污水收集系統工程進行，而東區民政事務處亦正與渠務署商討，由該署負責該部分花槽的施工。

#### (iii) 北角馬寶道(糖水道與書局街之間)美化工程

東區民政事務處已於2004年12月10日舉行簡介會諮詢商販。由於主要的美化路面項目將須要排檔臨時搬遷才能進行，出席及在邀請信回條表達意見的檔主全都表示不贊成有關工程。另一方面，出席的檔主均支持將工程範圍收窄，在該段路兩端入口設置標誌牌及美化路燈。小組經討論後同意將工程範圍收窄為設置標誌牌及美化路燈。

### 北角東分區

#### (iv) 在北角丹拿道與天后廟道之間行人徑(香花徑)旁土地築建休憩處

東區民政事務處已獲民政事務總署批准撥款，並正安排與承辦商簽訂工程合約。預計工程可於本財政年度內完成。

#### (v) 在前北角邨地盤海濱長廊進行改善工程

此項工程已進入最後階段並即將完成。

#### (vi) 於寶馬山近大潭郊野公園設置休憩亭

東區民政事務處已獲民政事務總署批准撥款，並正安排與承辦商簽訂工程合約。預計工程可於本財政年度內完成。

### 愛秩序分區

#### (vii) 筲箕灣東大街美化工程

東區民政事務處現計劃在筲箕灣東大街及金華街交界三個位置進行綠化工程。其中一個位置的工程規模較細，故該處早前已向東區區議會轄下環境及衛生事務委員會申請撥款進行工程。至於其餘兩個位置的工程，民政事務總署工程組正擬備詳細設計圖則，預計工程可在本財政年度內展開。此外，該處亦正聯絡路政署，研究在東大街鋪砌地磚及設置裝飾欄杆。

### 環泰分區

#### (viii) 於柴灣泰民街行人路增設座椅及設置避雨上蓋

東區民政事務處已獲民政事務總署批准撥款，並正安排與承辦商簽訂工程合約。預計工程可於本財政年度內完成。

(ix) 在柴灣伊斯蘭脫維善紀念中學至翠樂邨翠祿樓行人路設置避雨上蓋

東區民政事務處已獲民政事務總署批准撥款，並正安排與承辦商簽訂工程合約。預計工程可於本財政年度內完成。

怡灣分區

(x) 在柴灣道聖公會柴灣聖米迦勒小學外設置避雨上蓋的探槽工程

東區民政事務處已於2004年11月23日與承辦商簽訂工程合約，預計工程可於2004年12月內完成。

(xi) 在柴灣道聖公會柴灣聖米迦勒小學外設置避雨上蓋

由於該處地底有較多設施，設置避雨上蓋的可行性將取決於(x)項工程的結果。

(xii) 於柴灣新廈街至哥連臣角道的行山徑上築建避雨亭

東區民政事務處已獲民政事務總署批准撥款，並將於2004年12月23日與承辦商簽訂工程合約。預計工程可於本財政年度內完成。

(xiii) 於小西灣李志雄小學外行人路設置避雨上蓋

東區民政事務處已獲小組通過進行工程，並正向民政事務總署申請撥款。

(xiv) 在小西灣富欣花園旁築建休憩處

東區民政事務處已獲民政事務總署批准撥款。建築署的承辦商正擬備詳細設計圖則，而工程將於2005年1月初展開。預計工程可於2005年8月完成。

**III. 2004/2005財政年度東區小工程計劃財政狀況(文件第24/04號)**

東區民政事務處已向民政事務總署申請撥款7,235,231元進行17項東區小工程。預計本財政年度的實際支出約400萬元。

東區民政事務處地區管理組

2005年1月

檔號：EDO 3/23/915

## 建議在 2005/2006 財政年度繼續跟進的東區小工程項目

工程項目	估計費用(元)
<p><u>東區</u></p> <p>1. 為東區區議會設施添換植物(2005/2006)</p>	200,000
<p><u>北角西分區</u></p> <p>2. 在北角電氣道(歌頓道與屈臣道之間)及英皇道(北角道與糖水道之間)中央分隔帶設置花槽</p> <p>3. 北角馬寶道(糖水道與書局街之間)美化工程</p>	300,000
<p><u>愛秩序分區</u></p> <p>4. 筲箕灣東大街美化工程</p>	50,000*
<p><u>怡灣分區</u></p> <p>5. 在小西灣富欣花園旁築建休憩處</p>	300,000
<p>5. 在小西灣富欣花園旁築建休憩處</p>	3,510,000

\* 市區小工程計劃東區工作小組於 2004 年 12 月 13 日舉行的第 24 次會議上同意將工程範圍收窄，在該段路兩端入口設置標誌牌及美化路燈。上列的估計費用已就此作出調整。

## 建議轉為 2005/2006 財政年度東區小工程項目的小規模環境改善工程

工程項目	估計費用(元)
<u>北角東分區</u> 1. 重鋪北角寶馬山金督馳馬徑聖貞德中學至無線電發射站一段部分路面	300,000
<u>愛秩序分區</u> 2. 為筲箕灣耀東邨東區區議會休憩處進行改善工程	100,000
<u>怡灣分區</u> 3. 在小西灣富怡道及富欣道中央分隔帶設置花槽	300,000

## 分區委員提議在 2005/2006 財政年度進行的工程項目

工程項目	跟進工作
<u>北角西分區</u>	
1. 翻新銅鑼灣留仙街公園	已轉介康樂及文化事務署。
2. 重鋪銅鑼灣水星街行人路	已轉介路政署。
3. 重鋪銅鑼灣威菲路道佳景地產公司對出一段行車路	已轉介路政署。
4. 重鋪北角電氣道行人路(特別是油站對出的一段)	已轉介路政署。
5. 在北角城市花園道行人路鋪砌地磚	已轉介路政署。
6. 修理北角道與月園街之間後巷的渠蓋	有關政府部門在全城清潔策劃小組第二期計劃下即將重鋪該後巷，而工程將包括修理渠蓋。
<u>北角東分區</u>	
7. 在北角香花徑設置避雨上蓋及座椅	建議作為小規模環境改善工程跟進。
8. 為北角天寶大廈旁樓梯進行改善工程	建議作為小規模環境改善工程跟進。
9. 在北角英皇道遊樂場設置卵石徑	已轉介康樂及文化事務署。
10. 在北角百福花園停車場出口外設置座椅	建議作為小規模環境改善工程跟進。
11. 在北角百福道遊樂場設置卵石徑	已轉介康樂及文化事務署。
<u>康城分區</u>	
12. 在鰂魚涌街市政大廈旁行人路設置花盆及座椅	建議作為小規模環境改善工程跟進。
13. 在鰂魚涌街市政大廈旁行人路鋪砌地磚及修剪該處的大樹	已轉介路政署及康樂及文化事務署。

<u>工程項目</u>	<u>跟進工作</u>
14. 在鰂魚涌公園加設座椅	已轉介康樂及文化事務署。
<p data-bbox="242 445 402 482"><u>愛秩序分區</u></p> 15. 在鰂魚涌柏架山近東熹苑的一幅土地設置避雨亭	建議作為 2005/2006 財政年度東區小工程項目。
16. 在鰂魚涌柏架山近東熹苑的行山徑設置座椅	已轉介漁農自然護理署。
<p data-bbox="242 817 370 854"><u>環泰分區</u></p> 17. 在柴灣樂民道設置避雨上蓋	建議作為小規模環境改善工程跟進。
18. 在柴灣環翠道設置避雨上蓋及座椅	建議作為小規模環境改善工程跟進。
19. 在柴灣地鐵站 D 出口經行人天橋至柴灣公園翠灣街及怡翠街入口，再由翠灣街公園入口至翠灣邨及翠樂邨口設置盲人引路徑	已轉介運輸署。
<p data-bbox="242 1313 370 1350"><u>怡灣分區</u></p> 20. 將柴灣道高威閣外花圃改為花槽	已轉介路政署。
21. 在小西灣舊直升機坪設置單車場	已轉介康樂及文化事務署。
22. 在小西灣富欣花園旁築建公園及單車場	已轉介康樂及文化事務署。
23. 在小西灣富怡道設置避雨上蓋	建議作為小規模環境改善工程跟進。
24. 在小西灣海公濱公園設置釣魚區	已轉介康樂及文化事務署。
25. 在小西灣海公濱公園設置長者健身設施	已轉介康樂及文化事務署。